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OBJETO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 
 
El presente proyecto consiste en la mejora de una carretera, en concreto la CA-605. Esta 
carretera pertenece es la vía de acceso al Barrio de Rasillo, en el municipio de Villafufre, 
Cantabria. Las mejoras de esta carretera consisten en el cambio de trazado y la ampliación de la 
plataforma. 
El presente proyecto surge de la necesidad de resolver el deterioro la carretera: Trazado con 
curvas que no cumplen con la normativa actual, mal estado de pavimento, falta de señalización, 
y ausencia de drenaje, para así dotar de actuaciones necesarias que hagan posible la circulación 
de vehículos de todo tipo, con unos mínimos de calidad de servicio.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
La carretera objeto de proyecto, la carretera CA-605 se localizada entre los P.K. del tramo de 
acceso a Rasillo y constituye la única vía de entrada a esa localidad. 
El proyecto de mejora de la misma consiste en lo siguiente: 
 
• Mejora del trazado, se ha hecho tomando en cuenta una velocidad de proyecto igual a 
40 km/h. 
o Trazado en Planta: Aumento de los radios de las curvas para así cumplir con la 
normativa vigente. 
o Trazado en Alzado: Cambio de los acuerdos verticales para adecuarlos a la 
normativa vigente. 
• Ampliación de la sección transversal, siguiente las directrices a continuación descritas: 
o 2 carriles de circulación, 1 por cada sentido. Con una anchura de 3m 
o Bermas y Arcenes de 0,5m cada uno, a ambos lados de la carretera. 
• Se ha dimensionado el firme, para ello, se tomó en cuenta que el suelo es de tipo 
tolerable (T0) y que la categoría de tráfico es la T42. Las características del firme son: 
o 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST1 
o 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST2 
o 5 cm de mezcla Bituminosa en capa de rodadura 
o 25 cm de Zahorra Artificial 
• Mediante los datos de precipitaciones y las dimensiones de las cuencas vertientes se 
obtuvieron los caudales y siguiendo lo dictado por la Instrucción 5.2‐IC “Drenaje 
superficial” y una vez hechos los cálculos, se procedió a la ejecución de lo siguiente: 
o Drenaje Longitudinal, compuesto por: 
▪ Cunetas de pie de desmonte.  
▪ Cunetas de pie de terraplén.  
▪ Colectores, que recogen el agua cuando se alcanza la capacidad 
hidráulica de la cuneta de pie de desmonte y la conducen hacia una obra 
de drenaje transversal 
▪ Arquetas, cada 50 m, que vierten el agua de la cuneta al colector. 
o Drenaje Transversal: Instalación de drenaje que atraviesa la plataforma para así 
asegurar la continuidad de los cauces. 
• Instalación de señalización vertical, horizontal, balizamiento y barreras de contención 
de vehículos para dotar a la vía de la seguridad y nivel de servicio adecuado 
• Las medidas correctoras se encaminan principalmente a proporcionar una cubierta 
vegetal a las superficies desnudas de nueva creación derivadas de la realización de las 
obras, con el objeto prioritario de protegerlas contra la erosión. Para ello, se intenta 
principalmente evitar que elimine innecesariamente la vegetación natural; revegetación 
de los terrenos directamente afectados por la construcción de la variante para reducir 
el contraste cromático e introducir un elemento de enlace entre la obra y el entorno. 
• Por último, se redacta un Plan de Gestión de Residuos, un Estudio de Impacto Ambiental 
y un Estudio de Seguridad y Salud, los tres de obligado cumplimiento 
 
 
PLAN DE OBRA Y PRESUPUESTO: 
 
El plan previsto para la ejecución de la obra es de 10 meses.  
 
El presupuesto Base de Licitación, asciende a: 899.397,53 euros 
 
A eso hay que añadir los siguientes presupuestos: 
• Expropiaciones: 23.505,00 euros 
• Servicios Afectados: 5.000,00 euros 
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OBJECT AND DEFINITION OF THE PROJECT: 
 
This Project consists on the improvemnt of the road CA-605. This road is the Access to Rasillo’s 
Village, located in the municipality of Villafufre, Cantabria.  
The improvent done and projected for this road conisist on layout improvement and platform 
ampliation. 
This Project was born due to the necessity of solving all the problems this road had: Layout that 
does not comply with current regulations, bad pavement conditions, lack of signaling and lack 
of drainage. 
 
DESCRIPTION OF THE WORKS 
 
The Ca-605 Road, is located between the PK 0,000 to P.K. 1,200 of Rasillo’s access. The 
improvement Project and road ampliation consists on: 
 
• Improvement of layout. It has been designed with a 40 km/h Project speed. 
o Plant Layout: Bigger radious in order to comply with current regulation. 
o Elevation Layout: Adaptation of vertical agreements in order to comply with 
current regulation. 
• Widenning of Cross Section: 
o 2 lanes 3 m 
o Shoulders and berms of 0.5 m. Both of them at both sides of platform. 
• The section of the road was designed by taking into account the exixtin characteristics: 
tolerable soil (0) and a category of heavy traffic T42, the section has the following parts: 
o 5 cm of Bituminous Mix AC16 surf 50/70 S OFITA.  
o 25 cm of Artificial Zahorra.  
o 25 cm of Stabilized Soil S-EST2. 
o 25 cm of stabilized soil S-EST1 
• To design the drainage system, it has been calculated all the average wáter Flow of all 
the basins of the zone, and then, following the 5.2‐IC “Superfitial Drainage” Regulation, 
the results are: 
o Installation of a longitudinal drainage system composed of:  
▪ o Leveling foot ditches. 
▪  Embankment foot ditches.  
▪ Concrete pipes, which collect the water when the hydraulic capacity of 
the ditch is reached and lead it to a cross drainage work.  
▪ Catch basins, every 50 m, that pour water from the ditch to the concrete 
pipe. o Curb. 
o Installation of a transversal drainage in order to enssure the continuance of the 
wáter Flow. 
• Instalation of vertical and horizontal signaling and vehicle containment systems.  
• Restoration of vegetation  that has been removed using hydroseeding. 
• Finally, it has been redacted a a Health and Safety Study, a Environmental impact study 
which are mandatory. 
 
WORK PLAN AND BUDGET 
 
The planned execution period for the works consists on 10 months. 
 
The Base Bidding Budget of the work is € 899.397,53 euros. 
 
To that Budget it is necessary to sum the following: 
 
• Cost of the expropriations (€ 23.505,)  
• Replacement of the affected services (€ 5000) 
 
Resulting in a Budget for Administration Knowledge of € 927.902,53 euros 
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1 INTRODUCIION 
Como parte de la realización del Trabajo Fin de Grado, se presenta este proyecto realizado por la alumna en 
Ingeniería Civil: María del Pilar Maza Cotero. El proyecto consiste en la “Mejora de Trazado y Ampliación de 
Plataforma de la Carretera CA-605. Acceso a Rasillo”. 
El presente proyecto ha sido dirigido por el profesor D Eugenio Laso López-Negrete La obra consiste en la mejora 
del trazado y de la plataforma para facilitar el tráfico y mejorar la seguridad de los usuarios de la carretera CA-
605, localizada entre los P.K. 0,000 al P.K. 1,200 del tramo de acceso a Rasillo, Villafufre. 
2 OBJETO 
El presente proyecto consiste en la mejora de una carretera, en concreto la CA-605. Esta carretera pertenece es 
la vía de acceso al Barrio de Rasillo, en el municipio de Villafufre, Cantabria. Las mejoras de esta carretera 
consisten un el cambio de trazado y la ampliación de la plataforma. 
Se ha intentado en todo lo posible, ceñir el trazado al terreno, principal condicionante de este proyecto. El objetivo 
de este proyecto es realizar una la mejora del trazado de esta carretera, la ampliación de su plataforma a una 
anchura mínima de 6m, resolver el deterioro de firme e instalar la señalización adecuada para así dotar de 
actuaciones necesarias que hagan posible la circulación de vehículos de todo tipo, con unos mínimos de calidad 
de servicio.  
3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
3.1  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de trazado de un tramo de carretera, la carretera CA-605, localizada 
entre los P.K. 0,000 al P.K. 1,200 del tramo de acceso a Rasillo, constituye la única vía de entrada a esa localidad. 
• Tramo: P.K. 0,000 al P.K. 1,200. Tramo: Acceso a Rasillo.  
•  Clase: Carretera Autonómica  
•  Obra a Proyectar: Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma.  
•  Sección Tipo: Calzada de doble sentido, con única plataforma para ambos sentidos con arcenes a ambos 
lados.  
• • Velocidad de proyecto: 40 km/h  
3.2 REQUISITOS DE DISEÑO 
 
• Situación: Carretera CA-605, Acceso a Rasillo, Municipio de Villafufre.  
• Tramo: P.K. 0,000 al P.K. 1,200. Tramo: Acceso a Rasillo.  
• Clase: Carretera Autonómica  
• Obra a Proyectar: Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma.  
• Sección Tipo: Calzada de doble sentido, con única plataforma para ambos sentidos y arcenes a ambos     
lados.  
• Velocidad de proyecto: 40 km/h  
• Anchura de Plataforma: 6 m 
• Pavimento: Aglomerado Bituminoso en Caliente 
• Nueva señalización y balizamiento 
• Mejora de drenaje longitudinal y transversal con cunetas de hormigón. 
 
3.3 ANÁLSIS SOCIOECONÓMICO 
 
Rasillo está a 272 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a 1,5 kilómetros de distancia de la capital municipal, 
Villafufre. Se trata de un conjunto de casas apiñadas sobre una montaña. 
 
En el año 2008, el censo de la población era de 120 habitantes y en el 2019, de 89. Rasillo es una zona con poca 
población, y la tendencia demográfica es, debido a la baja natalidad y saldo vegetativo negativo, decreciente. 
 
Rasillo es una zona rural de Cantabria, la principal actividad económica realizada en el lugar es la ganadería y la 
segunda la agricultura. Las parcelas se cultivan principalmente de forraje para el ganado y en segundo lugar 






La cartografía topográfica empleada en este proyecto ha sido descargada de la página web de la Dirección General 
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 
La cartografía descargada es de la Base Topográfica Armonizada 1/5.000 sobre vuelo de 2007, BTA 2007. La hoja 
es: 0058-8-4. 
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Además, se han empleado ortofotos 1:5000, que a su vez pertenecen al Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) 
para disponer de una visión global y clara de la zona donde se va a realizar la carretera. 
 
3.5 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 
Para la caracterización Geotécnica de la Zona, usamos la hoja 5-22 11 (Reinosa). Esta hoja, se divide en 4 zonas 
distintas, atendiendo al relieve y al comportamiento frente a movimientos tectónicos. 
La zona se corresponde con   Materiales Mesozóicos plegados y fracturados en grado variado. Se sabe también 




Según el mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02, La Comunidad de Cantabria, se encuentra en la 
zona cuya aceleración sísmica horizontal es inferior a 0.04 veces la aceleración de la gravedad. Y, por lo tanto, la 
zona de actuación en la que se desarrolla el proyecto no es considerada una zona sísmica. 
 
3.7 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
Los datos obtenidos para el estudio de la climatología son los proporcionados por la Agencia Estatal de 
Meteorología, en concreto de la estación de Santander-Aeropuerto, se puede caracterizar la zona a partir de los 
siguientes puntos: 
• Las temperaturas son suaves durante todo el año, variando la temperatura media mensual entre 9,7 y 
20,3°C y siendo la media anual de 14,5°C.  
• Las precipitaciones medias mensuales varían entre 52 y 157 mm, siendo la precipitación media anual de 
1129 mm 
A partir de los anteriores y de otros datos, se caracterizó el clima, y se obtuvo el número aproximado de días 
laborables al año 
 
3.8 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Según la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, y Catastro, se puede 
concluir que la zona de Rasillo tiene uso de suelo Rústico. 
3.9 TRÁFICO 
 
Para definir la evolución del tráfico, se ha partido de los datos de aforos existentes. A partir de estos datos, se ha 
procedido a efectuar una previsión del tráfico que discurrirá por esta carretera en el año de puesta en servicio. 
 
Se calcula la IMD de vehículos pesados en el carril de proyecto para el año de puesta en servicio de la carretera 
(2021), resultando este valor de 15 vehículos pesados/día y carril. 
 
3.10 TRAZADO Y REPLANTEO 
 
Según las indicaciones de la Norma 3.1-IC “Trazado” del año 2016 para una velocidad de proyecto de 40 km/h, 
se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
•  Trazado en Planta  
o Aumento de radios en curvas, adecuándolos a la normativa en vigor.  
 
• Trazado en Alzado 
o Reducción de la inclinación máxima de la rasante de la carretera.  
o Adecuación de los acuerdos verticales a la normativa vigente. Sección Transversal  
o Adecuación de peraltes en curva a la normativa en vigor. 
 
• Sección Transversal: 
o Ensanche de plataforma 
▪ Carriles de 3m 
▪ Bermas de 0,5 m 
▪ Arcenes de 0,5 m.  
3.11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
En este anejo, se expone el movimiento de tierras necesario para la ejecución del proyecto. Para ello, se estudia 
tramo a tramo los volúmenes de taludes y desmontes. A partir del resultado se analiza la posibilidad de pedir un 
préstamo de material en caso de existir carencia del mismo, o por el contrario, dónde verterlo en caso de 
excedente. Para el diseño del proyecto, se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
• Desmonte: se han empleado taludes de inclinación 1:1, debido a que este es el talud recomendado para 
este tipo de terreno, estando siempre del lado de la seguridad. 






El objeto del Anejo de “Drenaje” Es la definición de las leyes de frecuencia de los caudales máximos para poder 
dimensionar las obras de drenaje, tanto longitudinal como transversal mediante los datos de precipitaciones y las 
dimensiones de las cuencas. 
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3.13 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
El objetivo de este Anejo es definir la sección estructural del firme. Para esto, se utilizan las prescripciones 
definidas por las siguientes normas: 
• Norma 6.1-IC. “Secciones de firme”, de diciembre de 2003 (Orden FOM/3460/2003). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
Se dimensiona el firme y explanada resultando las siguientes capas y grosores: 
 
• 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST1 
• 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST2 
• 5 cm de mezcla Bituminosa en capa de rodadura con una mezcla AC16 SURF 50/70 S OFITA 
• 25 cm de Zahorra Artificial. 
 
3.14 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
 
En este anejo del proyecto se incluyen todos los elementos de señalización necesarios para la correcta puesta en 
servicio de la obra, cumpliendo en todo momento la normativa 8.1 IC "Señalización vertical" y 8.2 IC “Marcas 
viales”. 
 
Para la señalización vertical, se determinan las señales y los carteles diseñados para la carretera; La 
retrorreflectancia empleada en la variante, al ser una carretera convencional, será RA2 para todas las señales.  
 
Para la señalización horizontal: Se utiliza para delimitar carriles y separar sentidos de circulación, indicar el borde 
de la calzada, etc.  
 
Balizamiento: utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de 
destacar determinadas características de la vía, como hitos kilométricos y Jalones de nieve. 
3.15 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Las medidas correctoras se encaminan principalmente a proporcionar una cubierta vegetal a las superficies 
desnudas de nueva creación derivadas de la realización de las obras, con el objeto prioritario de protegerlas contra 
la erosión. Para ello, se intenta principalmente evitar que elimine innecesariamente la vegetación natural; 
revegetación de los terrenos directamente afectados por la construcción de la variante para reducir el contraste 
cromático e introducir un elemento de enlace entre la obra y el entorno. 
 
3.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PARTIDAS ALZADAS 
 
Existen acciones que son imposibles de determinar económicamente antes de ejecutarse, ya sea por su volumen 
o por la dificultad de su estudio. 
Dichas actuaciones se imputarán al presupuesto como Partidas Alzadas de Abono Íntegro. 
 
Las partidas Alzadas de Abono íntegro, incluyen lo siguiente: 
 
• Limpieza y Terminación de las Obras: La cuantía de la partida de abono íntegro para la "limpieza y 
terminación de las obras" se establecerá en función del presupuesto, tipo y extensión de las obras. Se 
adoptará una cantidad de 5.000 €  
• Señalización de la Obra: Se incluirá una Partida Alzada de Señalización de Obras para disponer señales 
verticales y horizontales de obra, balizamiento y demás actividades derivadas de las obras que afecten 
al tráfico. Se estima un valor de 10.000 € para dichas actuaciones. 
 
3.17 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Posterior a la visita de la zona y el estado de la carretera, se plantearon dos 
soluciones: 
 
• Construir una carretera nueva, Paralela o muy cercana a la existente, para así dotar a la carretera de 
carriles más anchos, arcenes y pendientes más suaves. 
• Corregir y Renovar la carretera existente. 
 
Después de analizar las dos propuestas, se optó por la segunda opción, esta es la de corregir y renovar el 
trazado y la carretera existente. Las razones y justificaciones de esta elección son las siguientes: 
 
• La IMD de la carretera es muy baja, no se puede justificar una inversión tal como la requerida para hacer 
una carretera nueva. 
•  Las pendientes son pronunciadas y por tanto las obras nuevas para la ejecución de desmontes Y 
terraplenes iban a ser importantes. 
• Se tendían que hacer nuevos enlaces con las carreteras C-627. 
• Evitar nuevas e importantes expropiaciones a los habitantes de la zona. 
• Con la solución adoptada, se suavizan las pendientes y las curvas y se amplía un poco la plataforma, 
dotando de un poco más de anchura a los carriles y mejorando, por tanto, la seguridad. 
•  
3.18 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
En el Anejo Soluciones Propuestas al Tráfico se recogen una serie de propuestas para desviar o regular el tráfico 
durante la ejecución de las obras, siguiendo lo indicado en la Norma 8.3-IC. “Señalización de obras” así como el 
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General de Carreteras.  
Se incluirán además una relación de señales, marcas viales y elementos de balizamientos que podrán usarse para 
la regulación y control del tráfico durante las obras 
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3.19 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
El consecuente anejo se redacta para justificar ante la Administración la formación de los nuevos precios que 
figuran en el Cuadro N.º 1 y que se descomponen en el Cuadro N.º 2, ambos del Documento N.º 4: Presupuesto.  
Para dichos cálculos se han tenido en cuenta las actuales bases de cotización al régimen de la Seguridad Social, la 
legislación laboral vigente, “la base de precios de la construcción de Cantabria” y el Convenio Laboral de 
Trabajadores de la construcción. El anejo carece de carácter contractual.  
El coste de una pobra se obtiene a partir de los costes directos e indirectos de una obra. 
Para calcular los costes directos, hace falta tomar en cuenta tres aspectos de la misma: 
• Coste de la maquinaria 
• Coste de mano de obra 
• Coste de los materiales 
Mediante el uso de fórmulas explicadas en este anejo, se pueden calcular los costes de empleados por día: 
  Encargado Capataz Oficial 1º Oficial 2º Ayudante Peón esp. Peón ordinario 
COSTES 
DIRECTOS 12,570702 12,24453571 12,10625922 12,07051382 11,800242 11,72981452 11,5916924 
COSTES 
INDIRECTOS 7,0842339 7,070524194 7,119516129 7,092096774 7,0868952 7,032137097 7,028024194 
C=k*A +B 24,683216 24,21287419 24,06827903 23,99081613 23,607234 23,45387742 23,25639355 
 
3.20 PLAN DE OBRA 
Se ha estimado un plan de obra de 10 meses de duración: 
 
 
3.21 REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo correspondiente, se analiza la fórmula de revisión de precios que será de aplicación si se cumplen las 
condiciones establecidas en la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de 
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
En este caso en concreto, la duración de esta obra es inferior a dos años, y por tanto, no se debe de aplicar esta 
fórmula. 
3.22 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 
Los contratistas que opten a la licitación y adjudicación de este proyecto deberán de estar en posesión de la 
correspondiente clasificación: 
• Grupo G (Viales y pistas) 
•  Subgrupo 4 (con firmes de mezcla bituminosa) 




Tierras Explanaciones 4 
Drenaje E Hidráulica O. Hidráulicas 3 
Resto de la obra 
G Vales y Pistas 
Firmes de mezcla 
bituminosa 4 
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El límite de expropiación se ha fijado en base a lo indicado en el Artículo Nº18 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, 
de carreteras de Cantabria:  "La zona de dominio público está formada por los terrenos ocupados por las 
carreteras y sus elementos funcionales, y una franja de terreno complementaria a cada lado de tres metros de 
anchura, medidos horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación”.  
La valoración se hace teniendo en cuenta las características de calificación del suelo y, por tanto, teniendo en 
cuenta los precios de mercado y los índices municipales.  En esta obra en particular, todo el suelo expropiado es 
de tipo rústico.  
El valor de las expropiaciones será de 23 505 euros. 
SERVICIOS AFECTADOS:  
Ante la imposibilidad de conocer la cuantía exacta, por falta de datos, del gasto debido a servicios afectados, se 
ha estimado un coste total de 5.000 euros. 
3.24 PRESUPUESTO PARA EL CONOCOMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
01 EXPLANACIONES 38,91% 243.051,65 
02 DRENAJE 23,06% 144.032,81 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS 20,02% 125.025,65 
04 SEÑALIZACIÓN 5,87% 36.688,01 
05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 4,76% 26431,66,00 
06 PARTIDAS ALZADAS 2,24% 14.000,00 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,38% 2.392,04 
08 SEGURIDAD Y SALUD 4,75% 29.674,83     
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   624.624,99 
 
Gastos generales 13,00% 81.201,25  




IVA 21,00% 156.093,79 





SERVICIOS AFECTADOS   5.000,00  
      
  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   927.902,53 
 
3.25 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
En el Anejo  Estudio de Impacto Ambiental se identifican y valoran los impactos potenciales que pueden afectar 
al medio ambiente durante la construcción y vida útil de la carretera y las posibles soluciones a las mismas, 
mediante medidas preventivas o correctoras para los impactos estudiados en un Plan de Vigilancia Ambiental. 
Cumpliendo el presente proyecto las condiciones del Anexo II de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental y Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado del Gobierno de Cantabria. 
3.26 SEGURIDAD Y SALUD 
Se redacta este estudio en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de por el que se implanta la obligación 
de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en proyectos de obra pública, se ha redactado el Anejo 25 – Estudio de 
Seguridad y Salud. En el estudio, se prevén los riesgos derivados de las actividades a realizar durante la ejecución 
de las obras, así como del uso de la maquinaria y se establecen las medidas preventivas para reducir dichos 
riesgos. También se incluyen las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores que deberán disponerse 
en obra 
Este anejo, constituye un proyecto dentro del proyecto de construcción, está compuesto de su correspondiente 
memoria, planos, pliego y presupuesto. 
3.27 INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 
El presente anejo tiene el objetivo de presentar la zona como es en realidad, y así mediante imágenes, tener 
constancia de todas aquellas necesidades requeridas. 
3.28 GESTIÓN DE RESIDUOS 
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición así como el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Para la realización del proyecto, no se estima una gran cantidad de residuos de Construcción y Demolición, puesto 
que las demoliciones que hay son pequeñas en comparación con el tamaño total de la obra. En caso de que la 
cantidad de Residuos de Construcción y Demolición aumenten durante la construcción de la nueva variante, se 
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seguirá las instrucciones dictadas en el R.D 105/2008 de 1 de febrero, para el correcto tratamiento de dichos 
residuos. El R.D. también se ocupa del régimen de infracciones y sanciones, aplicándose cuándo sea pertinente 
sobre personas físicas y jurídicas privadas. 
3.29 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los 
operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la 
Constitución y con los principios de prevención.  
Es aplicada gracias al Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la citada Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. 
 
En Santander, Julio de 2020 
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1 INTRODUCIÓN 
El presente proyecto es un Trabajo de Fin de Grado, correspondiente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria para la obtención del título de Ingeniero Civil. 
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de trazado de un tramo de carretera que conecta las carreteras 
municipales con la localidad de Rasillo.. 
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Situación: Carretera CA-605, Acceso a Rasillo, Municipio de Villafufre.  
• Tramo: P.K. 0,000 al P.K. 1,200. Tramo: Acceso a Rasillo. 
• Clase: Carretera Autonómica 
• Obra a Proyectar:  Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma. 
• Sección Tipo: Calzada de doble sentido, con única plataforma para ambos sentidos con arcenes a ambos 
lados. 
•  Velocidad de proyecto: 40 km/h 
• Pendiente máxima: 5% 
3 CONDICIONANTES TÉCNICOS 
La carretera CA-605, localizada entre los P.K. 0,000 al P.K. 1,200 del tramo de acceso a Rasillo, constituye la única 
vía de entrada a esa localidad.  
El objetivo de este proyecto es realizar una la mejora del trazado de esta carretera, la ampliación de su plataforma 
a una anchura mínima de 5m, resolver el deterioro de firme e instalar la señalización adecuada para así dotar de 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Rasillo es una pedanía del municipio de Villafufre, un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Limita 
al Norte con Santa María de Cayón, al Sur con Villacarriedo, al Oeste con Santiurde de Toranzo y al Este con Saro. 
El municipio se encuentra situado en la comarca del Pas-Miera (comarca de los Valles Pasiegos) y por su territorio 
discurre el río Pisueña. 
Rasillo está a 272 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a 1,5 kilómetros de distancia de la capital 
municipal, Villafufre. Se trata de un conjunto de casas apiñadas sobre una montaña. 
 
Fig. 1.1.- Municipio de Villafufre y Ubicación de Rasillo. 
 
Fig 1.2.- Situación de CA-605. 
2 POBLACIÓN 
En el año 2008, el censo de la población era de 120 habitantes y en el 2019, de 89. Rasillo es una zona con poca 
población, y la tendencia demográfica es, debido a la baja natalidad y saldo vegetativo negativo, decreciente.  
En la siguiente gráfica, podemos ver un gráfico con la evolución del número de habitantes en el Barrio de Rasillo.  
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Fig. 1.3.- Evolución del número de habitantes. 
 
Para entender la composición del Barrio vamos a analizar los datos del municipio de Villafufre y supondremos un 
comportamiento similar en el Barrio de Rasillo. 
 
 
Fig. 4.-  Gráfico y tabla que muestran la distribución por grupos de edad correspondientes al ayuntamiento 
de Villafufre que contaba con 1113 habitantes en el año 2008. 
En el gráfico anterior, podemos ver que el groso de la población es mayor de 40 años. En el siguiente gráfico, 
podemos ver que, aproximadamente, tan solo un 14% de la población es mayor de edad, un 24% de la población 
se encuentra en etapa laboral y el 61% de la población representa la población jubilada o con posibilidad de 
estarlo. 
 
Fig. 5.- Porcentajes de edad de la población en el municipio de Villafufre. 
Al igual que en el municipio de Villafrufre, en el pueblo de Rasillo ocurre que la mayor parte de la población tiene 
más de 65 años y el menos porcentaje representa la población menor de 18 años.  
3 ECONOMÍA 
Rasillo es una zona rural de Cantabria, la principal actividad económica realizada en el lugar es la ganadería y la 
segunda la agricultura. Las parcelas se cultivan principalmente de forraje para el ganado y en segundo lugar 
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1 INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente proyecto, es necesario el estudio del emplazamiento, topografía y demás 
características del terreno. 
 
Imagen 1.1.- Hojas cartográficas serie 1/5000 del territorio de Cantabria. 
2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
La cartografía topográfica empleada en este proyecto ha sido descargada de la página web de la Dirección General 
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística. 
La cartografía descargada es de la Base Topográfica Armonizada 1/5.000 sobre vuelo de 2007, BTA 2007. La hoja 
es: 0058-8-4 y ha sido descargada en formato DWG para su posterior utilización. 
 
Fig. 1.2.- Hoja 0058-8-4 descargada en formato dwg. 
En esta misma página, se puede obtener distinta información del emplazamiento, tal como construcciones, viario, 
topografía, usos de suelo, urbanismo, etc. A continuación, se encuentra la fotografía aérea respectiva, descargada 
en escala 1:5000, con estas ortofotos, se completa la información dada por la cartografía y así permitir el estudio 
del terreno sobre el que se realizará el trazado de la carretera. 
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Fig. 1.3.- Ortofoto del emplazamiento. 
En la imagen anterior se puede ver, en la parte superior, el pueblo de San Martin, capital de Villafufre y en la 
esquina inferior izquierda, el pueblo de Rasillo. Entre ellos la carretera CA-605, motivo de este proyecto. Esa zona 
se encuentra dentro de la hoja 0058-8-4. 
A continuación, se muestra una captura de la topografía con a cual se trabaja en el proyecto: 
 
Fig. 1.4- Cartografía descargada. Hoja 0058-8-4. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Mediante el análisis Geotécnico y Geológico de la zona, podemos establecer las características de la zona y 
determinar así unas pautas de construcción en cuanto al punto de vista geotécnico. 
Los datos presentados en este anejo están basados en inspección visual de la zona y sobre todo, en bibliografía 
de estudios geotécnicos de la zona.  
2 CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA  
Los datos del presente anejo provienen de: 
1. Mapa Geológico de España (Instituto Geológico y Minero de España). Hoja  (58 18-5 “Los Corrales de 
Buelna”. Escala 1/50.000. 
2. Mapa Geológico‐Minero, Cantabria (Instituto Geológico y Minero de España). Escala 1/100.000. 
3. Mapa Geotécnico General (Instituto Geológico y Minero de España). Hoja 5‐2 11, "Reinosa". Escala 
1/200.000. 
4. Mapa de Rocas Industriales (Instituto Geológico y Minero de España). Hoja 5‐2 11, "Reinosa" Escala 
1/200.000. 
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3.1 ESQUEMA REGIONAL 
 
Fig. 2. Esquema Regional 
Según El Mapa Geológico de España, Hoja 58 18-5 “Los Corrales de Buelna”, la zona de estudio se encuentra en la 
provincia de Cantabria y enclavada en el borde del Macizo Asturiano.  
Desde el punto de vista estructural y paleográfico, se distinguen cinco unidades en el borde oriental del Macizo 
Asturiano: 
1. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga 
2. Entrante Mesoterciario Costero 
3. Entrante de Cabuérniga 
4. Franja Cabalgante del Besaya 
5. Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo 
En esta zona, afloran sedimentos del paleozoico en la zona norte, correspondiente a la Franja cabalgante del 
Escudo de Cabuérniga. El Triásico se presenta en esa misma zona y en la Franja Cabalgante del Besaya. El Cretácico 
y el Jurásico se extienden en la mitad de la Hoja. El Jurásico erosiona la zona norte y el Cuaternario dispone sus 
materiales en terrazas fluviales y rellenos de fondo de valle o en la forma de conos de deyección y coluviones.  
3.2 ESQUEMA TECTÓNICO REGIONAL 
 
Fig. 3.- Esquema Tectónico General de la zona. 
La tectónica de la hoja está condicionada por la afluencia de la rigidez de los materiales del borde Oriental del 
Macizo Asturiano que se manifiesta por la acomodación de las estructuras mesozoicas a las hercínicas y por el 
dinamismo de la Granja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. La minería activa se circunscribe a dos zonas: 
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a) Zona de Mercadal: Limita con las minas de Reocín (Hoja de Torrelavega), la explotación consiste en 
galena, blenda y minerales de hierro. 
b) Zona de Caldas de Besaya: La extracción minera consiste en barita y galena. 
Los materiales explotables en cantera son calizas de Carbonífero, Lías y Aptiense. 
3.3 ESTRATIGRAFÍA 
Afloran en la hoja, materiales pertenecientes al Paleozoico, Triásico, Jurásico, Cretácico Inferior y Cuaternario. Del 
Paleozoico está representados sedimentos prehercínicos datados como Carboníferos. El Triásico está diferenciado 
en Buntaandstein y Keupner. El Rethiense se agrupa en una sola unidad con el Lías Inferior. 
El Jurásico Incluye sedimentos marinos del Lías y Dogger, estando el Malm representado por materiales en facies 
Purbeck, no siendo posible su distinción y separación de los sedimentos de facies de edad Cretácico Inferior. 
El Cretácico Inferior consta de materiales en facies Purbeck y Weald que incluyen desde el Berriasiense al 
Barremiense y distintas litologías del Aptiense y Alblense Marinos. 
El Cenomaniense inferior, aparece en pequeños afloramientos aislados y los depósitos cuaternarios recubren en 
forma de pequeñas manchas irregulares, a los materiales paleozoicos y mesozoicos. 
3.4 TECTONICA REGIONAL 
En líneas generales, se trata de una zona plegada y parcialmente fallada en las direcciones E.‐O. y NO.‐SE., como 
resultado de la actuación de los movimientos alpinos. Los primeros movimientos que quedan patentizados dentro 
de la Hoja estudiada corresponden al subciclopaleoalpino de la Orogenia Alpina y están representados por los 
impulsos de las fases Neociméricas. Estos impulsos, regionalmente, son los responsables del hiato Calloviense‐
Oxfordiense que aparece en las áreas de sedimentación marina del Jurásico Superior. 
Si se observan las distintas depresiones y cadenas montañosas, se aprecia que existen ciertas regiones con 
características estructurales particulares: 
1. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga 
2. Entrante Mesoterciario Costero 
3. Entrante de Cabuérniga 
4. Franja Cabalgante del Besaya 
5. Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo 
Fig. 4.- Hoja 58 18-5 “Los Corrales de Buelna”. Se puede ver dónde se sitúa Rasillo. 
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Fig. 5- Esquema Tectónico de la Hoja 58 18-5. Comparando las zonas con la imagen anterior Rasillo 
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El proyecto, se encuentra en la Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo, que es una región típica de 
bloques de fallas, con apariencia de mosaicos. El hecho de que la zona se encuentre en medio de los dos grandes 
accidentes tectónicos o franjas ha causado una fuerte tectonización. Los pliegues y fallas se producen, al igual que 
en las otras zonas, en dirección E-O y N-S.  
Se distinguen dos áreas de acuerdo con la intensidad de fracturación y la naturaleza de los materiales afectados. 
Las diferencias entre ellas consisten en que la zona Septentrional se encuentra mucho más fracturada y tiene 
dominio de sedimentos jurásicos, mientras que la meridional es más tranquila y contiene mayoría de sedimentos 
de facies Weald. 
Dentro de los pliegues y fallas, destacan: El anticlinorio de la cuenca hidrográfica del rio Pas y en el Sur, la 
estructura cerrada de San Miguel de Luena. 
3.6 HIDROGEOLOGÍA 
Las unidades estructurales contenidas en la hoja, cuentan con acuíferos. Tanto desde el punto de visto estructural 
como litológico, con limitaciones en el Entrante Mesoterciario Costero por el carácter limoso del mismo. 
La Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo, es aquella, de entre las 5 zonas en que se divide la hoja, 
que contiene el mayor número de manantiales en su superficie. Estos manantiales se encuentran alineados con 
los niveles calizos que forman los flancos del anticlinal del río Pas, o bien en áreas con calizas o areniscas 
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4.1 CRITERIOS DE DIVISIÓN EN ÁREAS 
Para la caracterización Geotécnica de la Zona, usamos la hoja 5-22 11 (Reinosa). Esta hoja, se divide en 4 zonas 
distintas, atendiendo al relieve y al comportamiento frente a movimientos tectónicos. 
 
Fig. 6.- Zona donde se encuentra el proyecto. 
Basándonos en la imagen anterior, perteneciente al mapa Geotécnico general de la zona, podemos definir las 
características del suelo. La zona está es del tipo: II3. La zona es de Materiales Mesozóicos plegados y fracturados 
en grado variado. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Por la zona en la que se encuentra el proyecto, sabemos que es del tipo II3, eso significa que el material 
predominante es la caliza. Esta roca se encuentra en forma de rocas masivas o en bancos potentes. Estos 
bancos pueden ser de dolomía, caliza y carniolas. Tiene relieve llano en los “páramos” y es abrupto en el resto. 
Es un suelo con estabilidad alta. El material es permeable, de drenaje fácil y con posible presencia de acuíferos. 
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ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
ANEJO N.º 5 SISMOLOGÍA 
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente estudio de los efectos sísmicos a considerar en el dimensionamiento de las obras proyectadas se 
realiza de acuerdo con la normativa vigente en la actualidad, constituida por la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSR-02, aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de 
septiembre y por la Norma de construcción Sismorresistente: Puentes, NCSP-07, aprobada por Real Decreto 
637/2007, de 18 de mayo. 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define a partir del mapa de peligrosidad sísmica. En el mapa (que 
se muestra a continuación), se define la peligrosidad sísmica a partir de la relación de la gravedad, la aceleración 
sísmica básica y el coeficiente de contribución (que es un coeficiente que toma en cuenta los distintos tipos de 
terremotos esperados y su peligrosidad en cada punto).  
 
2 SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
Se puede ver en el mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02, La Comunidad de Cantabria, se encuentra 
en la zona cuya aceleración sísmica horizontal es inferior a 0.04 veces la aceleración de la gravedad.  Y por lo tanto, 
la zona de actuación en la que se desarrolla el proyecto no es considerada una zona sísmica. 
 
Fig. 1.1- Mapa de peligrosidad sísmica. 
3 CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta todo lo anterior no se considera necesario realizar acciones paliativas de sismicidad en el 
cálculo de las distintas estructuras de la obra.  
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1 INTRODUCCIÓN 
En este anejo, se analizará el clima de la zona mediante variable meteorológicas y datos recopilados a través de 
varios años y diversos estudios. 
2 CLIMATOLOGÍA 
El proyecto se encuentra en la Cordillera Cantábrica, este emplazamiento, dota a la zona de las siguientes 
características:  
Clima:  caracterizado por un clima templado, oceánico y lluvioso. Hay humedad elevada y es común encontrar 
cielos nublados debido a la subida de bolsas de aire del mar cantábrico.  
Relieve: Es quizá, el factor de mayor importancia en cuanto a la caracterización del clima. Define las temperaturas: 
a mayor altitud, menos temperatura; la distribución de precipitaciones, y la presencia de heladas. Hay que tomar 
en cuenta que, durante aproximadamente 8 meses al año, las heladas imponen limitaciones en los fondos de los 
valles y en las cumbres. Los descensos de temperatura registrados en esos sitios puedes llegar hasta los -10ºC. 
Temperatura: La evolución de la temperatura anual es lenta, aumenta de forma paulatina en primavera, un poco 
más en verano y luego tiene un ligero descenso en otoño. Las temperaturas medias son suaves y frescas. 
Precipitaciones: En la zona de estudio, las precipitaciones son frecuentes y abundantes. 
A continuación, se analizará con detalle cada una de las características que, en su conjunto, definen el clima del 
emplazamiento. 
2.1 SELECCIÓN DE LAS ESTACIONES 
Los datos obtenidos para el estudio de la climatología son los proporcionados por la Agencia Estatal de 
Meteorología, en concreto de la estación de Santander-Aeropuerto. 





Tabla 1.- Resumen de datos obtenidos de la Estación Santander-Aeropuerto. 
Tabla 2.- Tabla Resumen de datos Obtenidos del Ministerio de Medio Ambiente 
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2.2 PRECIPITACIONES 
La precipitación es, según su definición, agua procedente de la atmósfera y que en forma sólida o líquida se 
deposita sobre la superficie de la tierra. A partir de los datos obtenidos en la Tabla 2, se obtiene una tabla con los 
datos correspondientes a la precipitación: 










Gráfico 2.- Precipitación Media Mensual (mm) 
 
 
Gráfico 3.- Humedad Media Relativa (%) 
 
La precipitación total mensual menor se da en el mes de julio y su valor es de 52 mm, mientras que la mayor es 
en noviembre y es de 157  
 
2.3 TEMPERATURA 
En la siguiente tabla se encuentra un resumen de los datos referentes a la temperatura obtenidos de la Estación 
Santander-Aeropuerto. 






























































Núm. Medio Mensual de días de Preciptación Superior o Igual a 
1mm
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2.4 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
Para establecer el clima de Cantabria, se usará la clasificación agroclimática de Papadakis que relaciona los climas 
con la ecología de los cultivos. Para obtenerla, se toman en cuenta parámetros tales como: temperaturas 
extremas, balance de agua en el suelo, severidad invernal, calor de verano, etc.  
La clasificación agroclimática de es: 
o Tipo de invierno: Fresco (av)  
o Tipo de verano: Menos Cálido (t)  
o Régimen de humedad: Mediterráneo Húmedo (ME) 
o Régimen térmico: Patagoniano (Pa)  
o Clasificación: Mediterráneo-Templado-Fresco 
2.5 DIAS NO APROVECHABLES POR CAUSAS CLIMÁTICAS 
La duración de las obras depende en gran medida de la situación geográfica y el clima en que ha de ejecutarse la 
obra. En este anejo, se caracteriza el clima, de tal forma que se establecen unos datos estadísticos del clima y 
unas condiciones medias de trabajo para cada uno de los distintos emplazamientos. 
2.5.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS LÍMITE 
Se entiende como día trabajable, aquel en el que la precipitación y la temperatura sean superiores a los definidos 
en próximos puntos.  
 
 Puesto que el proyecto se localiza en una zona donde no son comunes ni frecuentes las temperaturas 
extremas, no se les tiene en cuenta en la puesta en obra de hormigón. 
 
 En este estudio se toma como temperatura límite de puesta en obra de riegos tratamientos superficiales 
o por penetración la de 10ºC y la de las mezclas bituminosas es de 5ºC. 
 
 
 Temperatura límite para la manipulación de materiales naturales húmedos: Se establece como 
temperatura límite del ambiente para la manipulación de materiales naturales húmedos 0ºC 
 
 Precipitación límite: Se encuentra entre dos valores de la precipitación límite diaria: 1 mm por día y 10 
mm por día. El primer valor limita el trabajo en ciertas unidades sensibles a una pequeña lluvia y el 
segundo de los valores limita el resto de los trabajos. Se entiende que, en general, con precipitaciones 
diarias superiores a 10 mm, no puede realizarse ningún trabajo sin protecciones especiales. 
 
2.5.2 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR CONDICIONES CLIMÁTICAS DURANTE LOS 
TRABAJOS 
Se han establecido una serie de coeficientes para calcular los días trabajables en las distintas clases de obra. 
*Coeficiente de reducción por helada (m): : Se define como el cociente entre el número de días del mes 
en que la temperatura mínima es superior a 0ºC y el número de días del mes:  
 
* Coeficiente de reducción de lluvia límite de trabajo m: Cociente del número de días del mes en que la 
precipitación es inferior a 10 mm, al número de días del mes. 
 
* Coeficiente de reducción de lluvia límite de trabajo ‘m: como el cociente del número de días del mes 
en que la precipitación es inferior a 1mm, al número de días del mes. 
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*Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas m: Coeficiente del número de 
días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10ºC, al número de días del mes. 
 
*Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas ’m: cociente del número de 
días del mes en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5ºC, al número de días del mes 
 
De lo anterior, se obtienen los siguientes valores: 
Tabla 4.- Coeficientes de Reducción por Condiciones Climáticas 
 
2.5.3 CÁLCULO DE LOS DÍAS APROVECHABLES PARA CADA ACTIVIDAD 
Al ser fenómenos con probabilidad independiente, y como el trabajo ha de suspenderse cuando concurra una de 
varias condiciones adversas, se aplican reiteradamente los coeficientes de reducción correspondientes. El 
coeficiente de reducción de los días laborables del equipo, afecto a cada clase de obra, se calcula de la forma 
siguiente: 
 
Tabla 5.- Coeficientes Materiales 
En el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes intervienen dos factores:  
*Los días festivos, que son variables según el año y localidad, pero cuya importancia es notable.  
*La distribución de días laborables, que permite obtener los días trabajables netos en la zona de 
estudio, se incluye el calendario laboral convenio colectivo de la construcción y obras públicas de Cantabria para 
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Tabla 6.- Calendario de días laborables de Cantabria. 
 
 
La tabla anterior es el calendario de festivos del año 2019, de esa tabla podemos obtener el Coeficiente de festivos 
de la siguiente forma: 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐶𝑓) =
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 (𝑛) − 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑓))
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 (𝑛)
 
De acuerdo con la fórmula anterior, se obtiene la siguiente tabla: 
Tabla 7.- Días laborables, festivos y Coeficiente de Festivos 
Una vez obtenido el Coeficiente de Reducción por festivos, hay que calcular el Coeficiente de Reducción Total, 
este se entiende de la siguiente manera:  Si para un mes determinado Cf representa el coeficiente de reducción 
de días festivos, y Cm el coeficiente de reducción climatológico para una clase de obra determinada, entonces (1-
Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para dicha clase 
de obra. 
Luego: (1-Cm) * Cf la probabilidad de que un día laborable presente una climatología adversa.  
El coeficiente de reducción total será, por tanto:  
 
Tabla 8.- Coeficientes de Reducción Total en las distintas fases de la obra 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA-605. ACESO A RASILLO ANEJO N.º 6 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 
Universidad de Cantabria    Página 7 
Una vez obtenido el Coeficiente de Reducción total, si multiplicamos este coeficiente por el número de días 
laborables de cada mes, se puede obtener el número de días laborables de cada mes que se le pueden dedicar a 
cada una de las fases de la obra.  
Tabla 9.- Días trabajables netos al mes para cada una de las actividades 
En la tabla anterior se puede ver el total de días laborables que se pueden dedicar a cada una de estas fases al 
mes y al año. 
3 HIDROLOGÍA 
Consiste en todos aquellos cursos fluviales que se encuentran en la superficie, estos cursos se encuentran 
claramente definidos por la irregularidad topográfica. El proyecto se encuentra, según la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, en la Cuenca Norte.  El conjunto fluvial se encuentra en la cuenca del río Pas, y según 
los datos obtenidos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la cuenca del río Pas abarca una superficie 
total de 661 km2 y su caudal medio anual es de 8,98 m3 /seg, con mínimos estivales de 4,11 m3 /seg y máximos 





















3.1 PRECIPITACINES MÁXIMAS PREVISIBLES 
3.1.1 CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 
Para la realización del ajuste estadístico del valor de la precipitación máxima con un alto grado de fiabilidad es 
necesario analizar su evolución durante un período mayor o igual a 30 años. 
Para el cálculo de las precipitaciones máximas se ha usado el método publicado en “Máximas Lluvias diarias en la 
España Peninsular”, donde se mejora la estimación de las máximas lluvias posibles en las distintas regiones de 
España peninsular. La ley SQRT-ET máx. es la finalmente seleccionada por las siguientes razones:  
*  Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución propuesto específicamente para la 
modelación estadística de máximas lluvias diarias.  
* Está formulada con dos parámetros, esto conlleva una completa definición de los cuantiles en función 
exclusiva del coeficiente de variación con lo que se consigue una mayor facilidad de presentación de resultados.  
* Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que la tradicional ley de 
Gumbel.  
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*  Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados para las 17 regiones con 
cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el resto de las regiones.  
*  Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas observadas en los datos, 
lo que se comprobó mediante técnicas de simulación de Montecarlo. 
Para este método, se ha trazado un mapa nacional de Isolíneas del coeficiente de variación (Cv), parámetro básico 
debido a su fácil comprensión al estar directamente relacionado con el valor de los cuantiles. 
 
 
Fig. 2.- Mapa Nacional de Isolíneas. En cada una de estas isolíneas se encuentra el coeficiente Cv, 
Para obtener la precipitación máxima, se obtienen los valores del coeficiente Cv de la zona de estudio. A partir de 
los valores de este coeficiente y, según la tabla que se incluye a continuación, se calcula el coeficiente amplificador 
KT y a partir del mismo la precipitación asociada a cada período de retorno. 
Método de Obtención: 
1. Para ello, primero usamos el mapa de Isolíneas.  
 
Fig 2.- Mapa de Isolíneas de la Zona. 
De acuerdo con la zona, tenemos los siguientes datos: Cv: 0,38  y P: 80mm 
Mediante el parámetro Cv y el periodo de retorno deseado, se determina el factor de amplificación KT en la 
siguiente tabla: 

















Multiplicando este factor y el valor medio P, se obtiene la precipitación máxima diaria asociada al periodo de 
retorno considerado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo del siguiente anejo es el estudio del plan urbanístico vigente y los usos de suelo de la zona, para así 
saber las diferentes normativas con las cuales se debe trabajar, y a su vez, en caso de ser necesarias 
expropiaciones, el coste del suelo.  
Según  la Ley 2/2001 del 25 de Junio, de ordenación territorial y régimen  urbanístico de suelo de Cantabria (con 
las modificaciones de la Ley de Cantabria 7/2007, del 27 de Diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero, existen 3 clases de Suelo: 
• Suelo urbano: Consolidado o no consolidado   
• Suelo urbanizable: Delimitado o residual  
• Suelo rústico: De especial protección o de protección ordinaria  
2 PLANEAMIENTO URANÍSTICO DE LA ZONA 
Según la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, la zona de Rasillo, 
tiene un uso de suelo Rústico. 
La siguiente imagen ha sido obtenida de AUCAN, que es una aplicación informática, que tiene por objeto recopilar, 
difundir y poner a disposición del público en general la información relativa a la planificación urbanística 
municipal, así como otros planes y normas de carácter supramunicipal con afecciones sobre el urbanismo en cuya 
tramitación intervenga, de forma directa, la Dirección General de Urbanismo. 
En la siguiente imagen, podemos ver las parcelas rústicas de Rasillo y las viviendas que se encuentran en el sitio. 
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A continuación se muestra una imagen de los usos de suelo del municipio de Villafufre, entre ellos, el de Rasillo: 
 
Fig 7.2.- Municipio de Villafufre. El color amarillo indica que el uso que Se le da al suelo es la Agricultura 
 
 
Fig. 7.3.- La pedanía de Rasillo, también tiene suelo rústico y parcelas dedicadas principalmente a la agricultura. 
 
A continuación, se muestra una imagen de las parcelas catastrales de Rasillo 
 
 
Fig.  7.4- Parcelas catastrales de Rasillo. 
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En la siguiente imagen, podemos ver las parcelas que rodean a la CA-605, con el código de uso de suelo definido 
por Catastro. En este caso, todas las parcelas que lindan con la alineación son rústicas. 
 
Fig. 7.5.- Parcelas catastrales que colindan con la CA-605 
Según la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, y Catastro, podemos 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es determinar la Intensidad Tráfico y nivel de Servicio de la carretera CA-605. 
Para definir la evolución del tráfico, se ha partido de los datos de aforos existentes. A partir de estos datos, se ha 
procedido a efectuar una previsión del tráfico que discurrirá por esta carretera en el año de puesta en servicio. 
2 DATOS DE PARTIDA 
Los datos se han obtenido del plan de aforos de 2016 de aforo de la CA-605.  
Tabla 1.- Datos de Partida 
 
 IMD VHP 
2016 238 6% 
3 PREVISIÓN DEL TRAFICO 
Ante la falta de continuidad de aforos, es complicado determinar la tasa de crecimiento, por ese motivo y según 
la Nota de Servicio 5/2014 “Sobre prescripciones y recomendaciones técnicas para la realización de estudios de 
tráfico de los estudios informativos, anteproyectos y proyectos de carreteras”, en base a ello, hacemos dos 
suposiciones: 
 
• Tomamos 1.44% como incremento anual.  
• La puesta en servicio sea el año 2021.  
Una vez supuestos estos aspectos se procede a la realización del análisis de tráfico futuro. Para ello se ha utilizado 
la siguiente formula: 
 
Donde:  
• IMDT la IMD en el año T.  
•  IMD0 la IMD en el año inicial.  
• r el incremento anual.  
• T representa los años de intervalo 
 
 
𝐼𝑀𝐷 (2021) = 238 ∗ (1 + 0.0144)5 
 
𝑰𝑴𝑫 (𝟐𝟎𝟐𝟏) = 𝟐𝟓𝟔 𝒗𝒆𝒉 ∗ 𝒅𝒊𝒂 ∗ 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒍 
 
 
Para obtener el número de Vehículos pesados que pasan por la carretera: 
IMD pesados= IMD TOTAL * %Pesados 
IMDpesados = 256*0.06 
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1 INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describen las características de trazado y replanteo del proyecto. Para hacerlo, se ha utilizado 
Norma 3.1-IC Trazado del año 2016. 
En base a la norma, y al tipo de carretera planteada en este proyecto, se tienen que cumplir las siguientes 
características: 
 
1. Radios y peraltes para carreteras de grupo 3 (C-90, C-80, C-70, C-60, C-50 y C-40: 
•  50 < R < 350; p= 7  
• 350 < R < 2500; p = 7 – 6.65 (1 − 350/R)^1.9 
• 2500 < R < 3500; p = 2 o 3500 < R; Bombeo 
 
2. Para curvas circulares de radio menor que dos mil quinientos metros (< 2 500 m) en carreteras del Grupo 
3, será necesario utilizar curvas de acuerdo, mientras que para curvas circulares de radios mayores o 
iguales que los indicados no será necesario utilizarlas, en el proyecto. 
2 TRAZADO 
2.1 TRAZADO EN PLANTA 
La modificación en planta, tal y como se puede apreciar en la Figura 1, consistió en lo siguiente:  
* Aumento de radios de las curvas existentes, adaptándolos a la normativa vigente. 










Figura 1.- Modificación del trazo en planta 
2.1.1 INFORME DE TRAZADO EN PLANTA 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO ANEJO N. º 9 TRAZADO Y REPLANTEO  
 






 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO ANEJO N. º 9 TRAZADO Y REPLANTEO  
 
Universidad de Cantabria    Página 4 
Las actuaciones para mejorar el trazado en alzado consistieron en ceñir los acuerdos verticales a la normativa vigente y reducir la inclinación 
máxima de la rasante de carretera. 
2.1.2 INFORME DE TRAZADO EN ALZADO 
 
3 SECCIÓN TRANSVERSAL 
En una sección transversal, los elementos constitutivos que la forman son los carriles, los arcenes y las bermas. 
Sus dimensiones se ajustarán a los valores que se indican en la tabla siguiente. 
 
Se escoge la siguiente solución para la sección transversal de la carretera:  
• Carriles: 3,00 m. 
 • Arcenes: 0,50 m. 
 • Bermas: 0,50 m. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo, se expone el movimiento de tierras necesario para la ejecución del proyecto. Para ello, se 
estudia tramo a tramo los volúmenes de taludes y desmontes. A partir del resultado se analiza la posibilidad de 
pedir un préstamo de material en caso de existir carencia del mismo, o por el contrario, dónde verterlo en caso 
de excedente. 
Para el diseño del proyecto, se utilizaron los siguientes parámetros: 
2 TALUDES 
• Desmonte:  se han empleado taludes de inclinación 1:1, debido a que este es el talud recomendado para 
este tipo de terreno, estando siempre del lado de la seguridad. 
• Terraplén: Se han adoptado taludes del tipo 3:2 
3 UNIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Las principales unidades del movimiento de tierras son: 
1. Excavación: Se realiza a lo largo de la alineación, con una retroexcavadora (suelo blando) o martillos 
neumáticos, escarificadores en caso de encontrar algún tipo de roca. 
2. Desbroce: Es la primera de las unidades. Consiste en quitar la cubierta vegetal de la zona del proyecto. El 
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4 DIAGRAMA DE MASAS 
5 CONCLUSION 
Resultados: 
 VOLÚMEN TOTAL (M3) 
DESMONTE 26529,48 M3 
TERRAPLÉN 45928,98 M3 
EXCEDENTE DE TIERRAS -19 399,49 
 
Se observa que hace falta comprar 19 399,49 m3 de tierras para poder ejecutar la obra. El material faltante se 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es presentar y explicar los cálculos realizados para el dimensionamiento del drenaje de la 
carretera proyectada, así como del cálculo de los caudales de proyecto para los que se dimensiona. Para ello se 
ha tomado como base la Norma 5.2 – IC. Drenaje superficial (Orden FOM/29872016 de 15 de febrero).  
Para el cálculo de los caudales se utilizará la fórmula que nos da la norma, partiendo de los datos de las cuencas 
y los desmontes afectados. Emplearemos un periodo de retorno de 25 años para el drenaje longitudinal y de 100 
años para el transversal. 
2 CUENCAS VERTIENTES 
La carretera CA-605, es atravesada por 9 cuencas vertientes. Con ayuda del programa Civil se han obtenido cada 






Fig. 1.- En azul, la cuenca llamada cuenca 11 atravesando la alineación 






3 CÁLCULO DE CAUDALES 
Para el cálculo de caudales empleamos la siguiente formula aportada por la norma: 
 
Donde:  
• QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca.  
• I(T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, para una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca.  
• C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  
• A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada.  
• Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
4 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T y a una duración del aguacero t la 
obtenemos a partir de la siguiente fórmula: 
 
Donde:  
• Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de retorno T.  
• Fint: Factor de intensidad. 
Para calcularlo, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente: 
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4.1.1  PRECIPITACIÓN DIARIA 
La obtención de la precipitación diaria se realiza mediante las indicaciones del Ministerio de Fomento en 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Dicho cálculo se realizó en el Anejo 6: Climatología e Hidrología, 
obteniéndose en función del periodo de retorno (T) los siguientes valores: 
 
4.1.2 FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA 
Adopta el valor KA=1 siempre que el área de la cuenca sea menor de 1 km2 . 
4.1.3  INTENSIDAD MEDA DIARIA CORREGIDA 
Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 
Donde:   
• 𝑃𝑃𝑑𝑑: precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T (mm).  
• 𝐾𝐾𝐴𝐴: factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
4.1.4 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Tiempo desde el inicio del aguacero para que toda la superficie de drenaje esté aportando escorrentía al punto 




• Lc: longitud del cauce (km).  
• Jc: pendiente media del cauce. 
4.1.5 FACTOR DE INTENSIDAD 
Se calcula con la siguiente formulación: 
 
Siendo:  
• 𝐼𝐼1 𝐼 𝐼𝑑𝑑 : índice de torrencialidad que se obtiene de la siguiente figura y se corresponde según la zona. Nuestro 
proyecto se encuentra en la zona cuyo valor es 9. 
• t: tiempo de concentración de la cuenca (h). 
 
Fig. 2.- Mapa el Índice de Torrencialidad 
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4.1.6 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
Calculamos entonces la intensidad de precipitación con la siguiente expresión: 
 
4.1.7 VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
 
Fig.3.- Mapa de Grupos hidrológicos de suelo según la zona 
De acuerdo con el mapa anterior, se obtiene el grupo hidrológico de Suelo. En este caso, dado la ubicación del 




Tabla 2.- Obtención del Factor Po^i 
 
Los valores para tomar en cuenta serán: 
 
4.1.8 COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente se calcula de la siguiente manera: 
• Para drenaje de plataforma y márgenes 
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• Para drenaje transversal 
 
Donde: 
• 𝛽𝑚: valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía.  
•  𝐹𝑇: factor función del periodo de retorno T.  
•  ∆50: desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza del 50%. 
Los valores 𝛽𝑚, 𝐹𝑇 y ∆50 se obtienen entrando en la tabla 3 con el valor la región en la que se encuadra el 
proyecto (figura 4), en este caso región 13. 
 
Fig. 4.- mapa de regiones. 
Sabiendo que el valor es 13, entramos en la siguiente tabla y obtenemos los valores requeridos: 
Tabla 3.- Obtención de valores necesarios para el cálculo del coeficiente corrector de escorrentía 
4.1.9 UMBRAL DE ESCORRENTÍA  
Se calcula con la siguiente expresión:  
 
Donde: 
• 𝑃𝑃0 𝑖𝑖 : valor inicial del umbral de escorrentía (mm).  
• 𝛽𝛽: coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
4.1.10 COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 
Se obtiene con la siguiente formulación:  
 
Donde: 
• 𝑃𝑃𝑑𝑑: precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T (mm).  
• 𝐾𝐾𝐴𝐴: factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.  
• 𝑃𝑃0: umbral de escorrentía (mm). 
Nota: siempre que Pd*KA>P0; en caso contrario C=0. 
4.2 COEFIIENTE DE UNIFORMIDAD (KT) 
Se obtiene con la expresión: 
 
tc: tiempo de concentración de la cuenca (h). 
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4.3 CAUDAL 
Se calcula el caudal con la siguiente expresión: 
 
5 DRENAJE LONGITUDINAL 
Para solucionar el drenaje longitudinal se propone utilizar un sistema compuesto por cunetas en pie de talud de 
desmonte, cunetas en pie de talud de terraplén, bajantes, arquetas, colectores y tubos dren.  
Según la Norma 5.2 IC – Drenaje Superficial, el caudal de proyecto para drenaje de plataforma y márgenes se 
deberá calcular para un periodo de retorno (T) de 25 años.  
De acuerdo con los puntos anteriores, se obtienen los siguientes datos: 











Tabla 6.- Cálculo del Caudal a partir de los datos obtenidos 
5.1 CUNETA A PIE DE DESMONTE 
Se colocarán arquetas para verter agua a los colectores cada 50m. Las cunetas se dimensionarán para el mayor de los caudales obtenidos. 
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Tabla 7.- Caudal de Diseño 
 
Tomamos el mayor valor de los anteriores Q diseño= 0,88479046, y conforme a él, se dimensiona la cuneta a pie 
de desmonte. Para ello, utilizamos la fórmula de Manning: 
 
Donde: 
•   A: área de la sección (m2 ).  
• n: coeficiente de rugosidad de Manning-> Se adopta el valor n=0,015 al ser cunetas revestidas de 
hormigón.  
• Rh: radio hidráulico (m)-> Calculado como cociente entre el área de la sección y el perímetro mojado.  
• J: pendiente de la cuneta. Se adopta el valor medio de la pendiente de la carretera en el tramo que 
corresponde con la cuenca que más caudal de diseño aporta J=2%. 














Se obtiene un valor de Calado (H) = 0,951546m 
se obtiene un valor de calado H=1 m. Se dispondrán cunetas de calado H=1 m, ancho B=60 cm, y taludes 1:1. Se 















Se dispondrán arquetas de hormigón in situ cada 50 m, en todos los tramos en que haya cuneta y colector. 
La función de las arquetas es permitir la inspección y conservación de los dispositivos de drenaje enterrados. Sus 
dimensiones mínimas serán de 80cm en el sentido de la corriente por 40cm, cuando se encuentren a una 
profundidad inferior a 1,5m, siendo necesario en caso de que se encuentren a mayor profundidad que sean 
visitables, con una tapa de diámetro mayor a 80cm y con todas sus dimensiones interiores superiores a 1m. 
5.2 COLECTORES 
Se dispondrán colectores para transportar el caudal que recogen en las arquetas hasta una obra de drenaje 
transversal. Se dimensionarán utilizando la fórmula de Manning para tubos de sección circular: 
 
De acuerdo con esta fórmula, obtenemos el valor del Diámetro para ese caudal, que es el mayor de los caudales 
es.: D= 0.4 m. Basándonos en la norma, vemos que el mínimo recomendado es el diámetro de 400 mm de 
diámetro y por tanto cumple. 
6 DRENAJE TRANSVERSAL 
Para solucionar el drenaje transversal se instalarán caños transversales prefabricados de hormigón. Según la 
Norma 5.2 IC – Drenaje Superficial, el caudal de proyecto para drenaje transversal se deberá calcular para un 
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Tabla 7.- Intensidad de Precipitación para un período de retorno de 100 años. 
 
Tablas 8  y 9.- Valores de Escorrentía: 
     
Tabla 10.- Valores de Caudal de Diseño obtenidos a partir de los valores de las cuencas del proyecto 
 
A partir de los datos anteriores y de lo establecido en la norma, calculamos los elementos de drenaje transversal 
necesarios: 
 
6.1 CAÑOS TRANSVERSALES 
Tabla 11.- Diámetro mínimo en función de su longitud 
 
Para el dimensionamiento de este elemento se tendrá en cuenta la tabla anterior. En ella se dimensionan los 
elementos de drenaje a partir de la longitud de los mismos. 
Para el presente proyecto, de acuerdo con la tabla, el diámetro tiene que ser mayor o igual a 1.8m 
Para ver si el diámetro es el correcto, se sustituye este diámetro en la fórmula de Manning. Si el caudal obtenido, 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este Anejo, es definir la sección estructural del firme. Para esto, se utilizan las prescripciones 
definidas por las siguientes normas: 
• Norma 6.1-IC. “Secciones de firme”, de diciembre de 2003 (Orden FOM/3460/2003).  
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
2 DIMENSIONAMIENTO 
Para dimensionar el firme, hay que tomar en cuenta lo siguiente:  
*Categoría de Tráfico Pesado 
* Elección del Tipo de Explanada 
2.1 ELECCIÓN DE TIPO DE EXPLANADA 
Para definir la estructura del firme en cada caso, en la Norma 6.1.‐IC “Secciones de firme” se definen tres 
categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. 
Para este proyecto se necesita una explanada intermedia, del tipo E2. 
Para definir la categoría de la explanada, es necesario conocer también, el módulo de compresibilidad Ev. Éste 
podemos calcularlo por la siguiente tabla: 
Tabla 1. Módulo de Compresibilidad en el segundo cliclo de carga: 
 
2.2 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
Basándonos en el Anejo Nº 8 – Tráfico, Sabemos que la IMD de vehículos pesados, de esta carretera es de 15 
vehículos pesados por día y por carril. 
En base a eso, podemos obtener la categoría de tráfico pesado de esta explanada: 
 
Tabla 2.- Categoría de Tráfico Pesado 
 
3 DIMENSIONAMIENTO DE LA EXPLANADA 
Para poder proceder con el dimensionamiento del firme, supondremos que la zona tiene un suelo de tipo 
Tolerable. Entonces, tenemos los siguientes datos: 
• Tipo de Suelo: Tolerable (T0) 
• Categoría de explanada a conseguir: Explanada E2 
• Categoría de Tráfico T42 
Tabla 3.-Tipos de Suelos de Explanación 
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De acuerdo con la tabla anterior, y con los datos antes mencionados, tenemos lo siguiente: 
 
Se elige la solución mostrada en la imagen anterior. La explanación consistirá en: 
• 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST1 
• 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST2 
4 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
De acuerdo con los datos ya establecidos en nuestro proyecto, y utilizando la siguiente tabla, se define la 
dimensión del firme. 
Tabla 4.- Catálogo de Secciones de Firme para las Categorías de Tráfico Pesado 
Por la categoría de Tráfico y la categoría de explanada, se elige la zona seleccionada y mostrada a continuación: 
 
El espesor de las capas según la norma 6.1–IC se define de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Se elegirá la solución: 4221, consistente en: 
• 5 cm de mezcla Bituminosa en capa de rodadura 
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1 INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento de la legislación vigente a tal efecto, se incluyen en el presente Proyecto todos los elementos c 
necesarios para la correcta puesta en servicio de la obra. 
2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La señalización horizontal dispuesta en le proyecto, se basa en la Norma 8.2‐IC “Marcas Viales” de marzo de 1.987 
publicada por la Dirección General de Carreteras. 
2.1 MARCAS CONTÍNUAS 
Señal M-2.2 Separa los dos sentidos de circulación e impide el adelantamiento. Ancho: 0.1 m 
 
Figura 1.- M-2.2 
2.2 MARCAS DISCONTÍNUAS 
Sustituyendo a la línea continua cuando se permita cruzarla para ser atravesada o tomar un acceso. M‐ 1.3 
 
Figura 2.- M-1.3 
2.3 MARCAS CONTÍNUAS ADOSADAS A CONTÍNUAS 
 
Para regulación del adelantamiento en calzadas de 2 carriles y doble sentido de circulación, se empleará la marca 






Gráfico 2.- M-3.3 
2.4 MARCAS TRANSVERSALES 
Marca continúa obedeciendo a señal de Stop. Anchura de 0,4 m. M‐4.1 
 
Figura 3.- M-4.1 
2.4.1 LÍNEA DE CEDA EL PASO 
Se dispondrá ante una señal vertical R-1 de ceda el paso, la marca vial M-4.2 que no deberá rebasarse según el 
significado de dicha señal. 
 
Figura 4.- M-4.2 
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2.5 FELCHAS 














Figura 5.- M-5.2 
2.6 INSCRIPCIONES 
2.6.1 STOP 
Se sitúa ante una próxima línea de detención. M‐6.4 
 
Figura 6 M-6.4 
2.6.2 CEDA EL PASO 
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2.7 CEBREADO 
Consiste en marcar una zona de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua. La 
finalidad es incrementar la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de vehículos y, al mismo 
tiempo, indicar por medio de la inclinación de las bandas que lo constituyen de hacía que lado deberán desviarse 
los vehículos para evitar un obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia o convergencia.  
 
Figura 8.- M-7.2 
3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y comodidad en el uso de la carretera, 
advirtiendo al usuario de la proximidad de algún peligro. 
Se dispondrá la señalización vertical según lo establecido en la Norma 8.1-IC. Señalización Vertical aprobada por 
Orden de 20 de marzo de 2014 y Señales verticales de circulación de la Dirección General de Carreteras. 
3.1 TIPOLOGÍA DE SEÑALES VERTICALES 
Las señales verticales se clasifican de la siguiente forma: 
• SEÑALES DE ADVERTENCIA ANTE EL PELIGRO: Designadas con la letra P. Forma triangular. 
• SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN: Designadas con la letra R. Forma Circular. Se clasifican en: 
o De prioridad (inferior a 100).  
o De prohibición de entrada (100-199).  
o De restricción de paso (200-299).  
o Otras de prohibición o restricción (300-399).  
o De obligación (400-499).  
o De fin de prohibición o restricción (superior a 500) 
• SEÑALES DE INDICACIÓN: Designadas con la letra S. Forma rectangular. Se clasifican en: 
o De indicaciones generales (inferior a 50). 
o Relativas a carriles (50-99).  
o De servicio (100-199).  
o Otras señales (superior a 900).  
o De orientación, a su vez subdivididos en: 
▪ De personalización (200-299).  
▪ De dirección (300-399).  
▪ De identificación de carreteras (400-499)  
▪ De localización (500-599).  
▪ De confirmación (600-699).  
▪ De uso específico en zona urbana (700-799). 
o Paneles complementarios (800-899) 
3.2 RETRORREFLECTANCIA 
El tipo de letra a emplear será en todos los casos el definido en el alfabeto denominado “Carretera Convencional” 
(CCRIGE).  
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El nivel de retrorreflectancia de los carteles será RA2, excepto en los carteles y paneles complementarios en 
entornos complejos (glorietas, intersecciones) y en los tramos interurbanos que será Clase RA3‐ZB. 
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4 BALIZAMIENTO 
En curvas se emplearán paneles de balizamiento compuestos por franjas blancas de material retrorrreflectante 
de clase RA2 sobre fondo azul clase NR. 
 
Figura 8.- Panel direccional 
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1 INTRODUCCIÓN 
Para la redacción del presente anejo, se tendrá en cuenta el Manual de plantaciones en el entorno de la carretera 
publicado por la Dirección General de Carreteras en 1992. 
Los objetivos principales que se persiguen con la recuperación paisajística son: 
• Evitar que se elimine más vegetación de la necesaria por las obras 
• Recuperar la vegetación eliminado durante la obra 
2 RETIRADA DE TIERRAS 
Antes de dar inicio al movimiento de tierras en las zonas de nuevo trazado se procederá a retirar la cubierta de 
tierra vegetal rica en nutrientes y materia orgánica. Se almacenará dicha tierra el menor tiempo posible, protegida 
de la acción de la lluvia y el viento, así como de su auto compactación y se dispondrá una capa de entre 15 y 30 
cm en aquellos taludes en que se precise una rápida recolonización vegetal. 
Es necesario el manejo cuidadoso de estos suelos debido al elevado número de semillas pertenecientes a plantas 
herbáceas y arbustivas propias de la zona, y de microorganismos que poseen, siendo por ello un substrato 
perfecto para el asentamiento y germinación de especies vegetales autóctonas. Las operaciones para seguir son:  
• Retirada selectiva y almacenamiento. 
 • Mantenimiento de la tierra vegetal (riegos, siembras de leguminosas, etc.)  
• Extendido del material sobre las superficies a restaurar. 
3 HIDROSIEMBRA 
Es la proyección sobre el terreno por vía hídrica sobre las superficies de los terraplenes de una mezcla homogénea 
y cuidadosamente dosificada de agua, semillas, fertilizantes, estabilizantes y compuestos de microorganismos 
latentes, con efecto estabilizador inmediato, cuyo fin básico es frenar los procesos de erosión, en zonas sin 
vegetación o que no reúnen condiciones adecuadas para la implantación a corto plazo de la vegetación natural.  
Las superficies a hidro sembrar serán, con carácter general, todos los taludes generados en la construcción de la 
carretera a excepción, por un lado, de taludes de altura inferior a 2 m, teniendo en cuenta la menor entidad de 
los procesos erosivos y la mayor facilidad de colonización por la vegetación espontánea. La hidrosiembra se hará 
en dos o más pasadas con una mezcla de especies herbáceas y/o arbustivas para proporcionar una cubierta rápida, 
una defensa inicial contra la erosión y una primera etapa de integración paisajística.  
4 RESTAURACIÓN VEGETAL 
Está demostrada la importancia de dos aspectos básicos de la restauración vegetal: el acopio de la mayor cantidad 
posible de tierra vegetal y su buena conservación hasta el momento del empleo, son un seguro para el éxito de 
toda la revegetación.  
Se aplicarán las normas técnicas habituales para el acopio, gestión y empleo de tierras vegetales, cuidando 
especialmente los siguientes aspectos: Se extraerá la mayor parte posible de tierra vegetal, asegurando mediante 
catas el buen trabajo de las máquinas. Como referencia puede considerarse que la capa de tierra vegetal 
identificada en el tramo estudiado está comprendida en torno a los veinte (20) cm. de espesor. Se realizarán 
acopios en caballones de altura inferior a dos (2) metros de alto, procurando la menor compactación. Se realizarán 
pequeños ahondamientos en la capa superior de los acopios para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la 
deformación de sus laterales por la erosión.  
Los acopios se situarán en zonas de poca pendiente, en emplazamientos libres de riesgos de inundación, arrastres 
debidos a la pendiente o al agua, acumulación de polvo, paso de maquinaria pesada y vehículos, etc. Si se demora 
el tiempo de reutilización, se restañarán las erosiones producidas por la lluvia y se mantendrá cubierto el caballón 
mediante siembra. 
Finalmente, la selección de las especies vegetales más indicadas para la zona lleva la atención inicialmente a las 
autóctonas y propias de sistemas naturales del área de estudio. La capacidad los de adaptación de la flora local a 
las condiciones del territorio (altitud, régimen climatológico, sustrato, exposición, etc.) permite encontrar 
suficientes especies de carácter colonizador o de crecimiento suficientemente rápido como para satisfacer las 
necesidades de la restauración y sitúa al grupo de especies autóctonas entre las idóneas.  
Complementariamente, las especies autóctonas permiten la integración paisajística más exigente, ya que puede 
hacerse corresponder la fisionomía de la cubierta implantada con la de las formaciones seriales propios de la zona. 
4.1 FUNCIONES DE LA VEGETACIÓN 
La revegetación es un sistema de corrección de las alteraciones paisajístico-ambientales muy flexible y capaz de 
resolver situaciones muy variables.  
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Además de permitir la reducción de los impactos paisajísticos, entre las funciones de la revegetación 
destacaremos la defensa eficaz del terreno contra los procesos erosivos y el restablecimiento de unas condiciones 
ecológicas elementales que favorezcan el proceso de colonización vegetal.  
Mediante la instalación de masas o pantallas vegetales, la revegetación puede servir para ocultar elementos 
antiestéticos o para la lucha contra el ruido, el polvo o el viento. 
 También hace posible en ocasiones la devolución de usos agrícolas (como es el caso de los vertederos) o forestales 
a los terrenos afectados. Además, al controlar y reducir la erosión, la revegetación de zonas alteradas influye 
directamente en la estabilidad de los cursos de agua y en el mantenimiento de las condiciones ecológicas de los 
ríos.  
En el caso de los terrenos marginales, la revegetación con especies autóctonas constituye una oportunidad para 
reconstruir sistemas ecológicos naturales, compensando de algún modo las alteraciones producidas. 
4.2 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
El paisaje se considera actualmente como un concepto globalizador, en el que se combinan tanto el conjunto de 
elementos del medio biofísico como la componente perceptiva y emocional, y constituye un recurso natural 
especialmente valioso La vulnerabilidad que presenta frente a la intervención humana puede adquirir una 
protección específica, particularmente para aquellas zonas que aún conservan un paisaje natural de alto valor.  
La revegetación de zonas denudadas resuelve de la mejor manera posible la degradación del paisaje producida 
por las obras de acondicionamiento. Las discontinuidades, rupturas y contrastes que ocasiona en el paisaje 
pueden eliminarse u ocultarse con el empleo de la vegetación. 
4.3 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y ESTABILIDAD 
El mantenimiento se reducirá al seguimiento del arraigo y desarrollo de las siembras y plantaciones y a las medidas 
de control para que la vegetación no invada las calzadas. El seguimiento y control de la revegetación permitirá 
conocer el éxito de los tratamientos y corregir los fallos de cobertura o las marras de plantación, determinar las 
necesidades de riegos y de abonado periódico durante los 3 años siguientes a la conclusión de las obras y a las 
siegas o desbroces mecánicos necesarios para evitar que la vegetación invada las calzadas (uno o dos cortes al 
año). 
4.4 OPERACIONES DE RE-VEGETACIÓN 
4.4.1 RIESGOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIOES DE OBRA 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o suelos asimilados, 
sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento 
del terreno, incluidos los vertederos. Su ejecución incluye:  
• Aporte a la obra de tierra vegetal procedente de acopio.  
• Extendido de la tierra vegetal.  
• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso.  
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición fisicoquímica y 
granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente 
mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Esta vegetación es 
la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de 
mantenimiento. La tierra vegetal procede de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la unidad de 
excavación correspondiente.  
La conservación de la tierra vegetal utilizable en acopios se llevará a cabo conforme a las siguientes instrucciones: 
 • Si la tierra va a estar almacenada más de 6 meses los montones serán sembrados con veza para su entierro 
antes de granar como abono verde.  
• La conservación consistirá en restañar las erosiones producidas por la lluvia y en mantener la tierra exenta de 
piedras y objetos extraños.  
• En todas las operaciones se evitará la compactación de la tierra, utilizando si fuera preciso técnicas en las que 
no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios o que sólo requieran maquinaria ligera. 
 • La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será uniforme sobre la 
totalidad de superficie indicada en el Proyecto.  
• El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima compactación y con los 
espesores especificados en planos 
4.4.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Al analizar los terrenos sobre los que se quiere llevar a cabo la instalación de la vegetación una vez finalizadas las 
obras, se observa la dificultad de desarrollar cualquier tipo de ambiente vegetal por presentar un substrato 
inadecuado en el que las características físicas, químicas y biológicas no son propicias. 
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Debido a que a lo largo de la traza las condiciones necesarias para el desarrollo de la vegetación no son 
homogéneas, la preparación del suelo variará de unas superficies a otras. Por su formación, el desmonte al 
producirse por la eliminación de una parte del terreno se considera desde el punto de vista edafológico como una 
piedra.  
Debido a la naturaleza del terreno, y a las características de la precipitación en la zona, los riesgos erosivos son 
elevados, por lo que en los taludes creados se aconseja la sujeción y protección del substrato aportado por medios 
mecánicos; debido a esto se propone la colocación de manta orgánica para aquellos que superen los 10 metros 
de altura. Tanto los terraplenes como las isletas de las intersecciones se producen por relleno con materiales 
alógenos, desde el punto de vista edafológico, por lo que se pueden considerar como neo-suelos sin estructura, 
no obstante, sobre ellos si es posible la plantación. Por último, el terreno natural, como su nombre indica, son 
restos del suelo primitivo con algunas alteraciones (compactación, pequeñas remociones, etc.). Como se observa 
se está ante diferentes tipos de suelos con estructuras, pendientes y superficies, completamente diferentes.  
En general, los desmontes y terraplenes no se podrán llegar a preparar adecuadamente desde el punto de vista 
agronómico por lo que se utilizarán técnicas especiales de preparación del terreno. Se considera adecuado en 
este caso, realizar una clasificación de los procedimientos de preparación del suelo por la profundidad a la que se 
realizan, distinguiéndose las labores profundas de las superficiales.  
Los principales objetivos para la realización de esta operación son airear y sanear el terreno, y preparar el mismo 
para la plantación facilitando la penetración por el agua de lluvia, por el aire y por las raíces. Esta será la única 
labor de fondo que se realice y tendrá una profundidad de 50 cm. 
 El subsolado tiene la desventaja frente al desfonde de tener un efecto menos duradero, necesitando, además, la 
aplicación de labores complementarias. Para las labores superficiales se considera suficiente con un paso de grada 
y posterior pase de cultivador. El alzado se realizará a continuación del subsolado del terreno, justo después de 
las primeras lluvias de otoño, ya que para que esta operación se realice correctamente es necesario que el terreno 
tenga el "tempero" adecuado. La operación se realizará con gradas de disco, éstas tienen dimensiones y pesos 
variables según la importancia en profundidad del trabajo que se pretende realizar. En este caso, el gradeo se 
realizará a una profundidad no superior a los 40 centímetros por lo que cualquiera de las gradas que se encuentran 
en el mercado valen.  
Las finalidades del gradeo se pueden resumir de la forma siguiente:  
• Mullimiento: La grada de dientes sube los terrones a la superficie y los rompe, terminando el trabajo del 
subsolador.  
• Nivelación: Esta operación pretende solamente "cerrar" la labor para evitar la desecación excesivamente 
rápida de los terrones; debe realizarse perpendicularmente a ésta. 
4.5 SIEMBRAS 
La hidrosiembra tendrá la siguiente composición:  
• 300 g/m2 de mulch de madera de fibra corta.  
• 20 g/m2 de estabilizante.  
• 40 g/m2 de abono mineral 15-15-15.  
• 10 cm3 /m2 de ácidos húmicos/flúvicos. 
 • 25 g/m2 de mezcla de semillas de revegetación.  
La principal función de esta actuación será la estabilización de suelos mediante la implantación de una cubierta 
vegetal protector que evite la erosión. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Existen acciones que son imposibles de determinar económicamente antes de ejecutarse, ya sea por su volumen 
o por la dificultad de su estudio. 
Dichas actuaciones se imputarán al presupuesto como Partidas Alzadas de Abono Íntegro. 
2 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 
Las partidas Alzadas de Abono íntegro, incluyen lo siguiente: 
2.1 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Esta partida hace referencia a la Orden Circular 15/2003 que afecta a la 8.1-IC (sic). La cuantía de la partida de 
abono íntegro para la "limpieza y terminación" se establecerá en función del presupuesto, tipo y extensión de las 
obras, siendo, lógicamente mínimo para obras que sólo afecten a la plataforma, o de extensión reducida, y 
máxima para obras con gran movimiento de tierras o extensión. 
Tabla 1.- Cuantía de Limpieza y Terminación de las Obras 
 
Se adoptará una cantidad de 5.000 € en concepto de Limpieza y Terminación de Obras. 
2.2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
Se incluirá una Partida Alzada de Señalización de Obras para disponer señales verticales y horizontales de obra, 
balizamiento y demás actividades derivadas de las obras que afecten al tráfico. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Para la redacción del presente anejo, se tendrá en cuenta la Norma 8.3-IC. Señalización de obras publicada por la 
Dirección General de Carreteras en 1989, así como el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas publicado 
por la Dirección General de Carreteras en 1997. 
2 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
2.1 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
La señalización tiene tres objetivos básicos: 
• Informar al usuario de la presencia de las obras 
• Ordenar la circulación en el tramo de carretera afectado por las mismas 
• Modificar el comportamiento de los conductores para que adapten su modo de circulación a las 
circunstancias particulares de la obra.  
Existe un cuarto objetivo transferido del Estudio de Seguridad y Salud a la señalización de obras, consistente en 
proteger a los trabajadores mediante la señalización y balizamiento de la zona de obras de los accidentes causados 
por la irrupción, de los vehículos en el interior de la misma. 
Teniendo en cuenta los diferentes casos propuestos por la norma 8.3-IC, se reproducen a continuación los que 
corresponden a las situaciones previsibles en la obra dado el tipo de vía.  
• Tipo de vía: Tipo A:   Vía de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles  
• Situación de la zona fija de obras:  
o Situación del obstáculo 1: Exterior a la plataforma 
o  Situación del obstáculo 2: En el arcén exterior  
o Situación del obstáculo 5: En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el número de 
carriles abiertos a la circulación  
o Situación del obstáculo 6: En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de 
carriles abiertos a la circulación.  
o Situación del obstáculo 8: En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta.  
Por lo tanto, en esta obra se pueden presentar los casos: A‐1, A‐2, A‐5, A‐6 y A‐8, para los cuales la Norma 8.3‐IC 
“Señalización de Obra” describe ampliamente los elementos de señalización a emplear. 
2.2 CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN PROYECTADA PARA CASOS PREVISTOS 
La representación gráfica de la señalización de estos casos ha sido la indicada en el “Manual de Ejemplos de 
Señalización de Obras Fijas” publicado por el Ministerio de Fomento. Ejemplos de estas señalizaciones: 
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3 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO 
En lo que se refiere a la señalización horizontal provisional, el objetivo básico de la misma es aumentar la 
seguridad del usuario en las zonas de obra mediante la aplicación de marcas viales de gran calidad que permitan 
asegurar en los tramos señalizados una buena visibilidad tanto nocturna como diurna. 




Panel direccional estrecho (TB-2): 
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3.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Se dispondrán marcas viales de balizamiento (TB-12) en la zona de obras con el objetivo de aumentar la seguridad 
del usuario en esta zona. 
 
4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE LA OBRA 
A continuación, se presenta la señalización, tanto horizontal como vertical, como el balizamiento que se 
emplearán para avisar de la presencia de una zona de obras: 
4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
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4.1.3 SEÑALES DE INDICACIÓN 
* Panel “SALIDA DE CAMIONES” (T-431): 
 
4.1.4 SEÑALES MANUALES 
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1 INTRODUCCIÓN 
El coste de una pobra se obtiene a partir de los costes directos e indirectos de una obra. 
Para calcular los costes directos, hace falta tomar en cuenta tres aspectos de la misma: 
• Coste de la maquinaria 
• Coste de mano de obra 
• Coste de los materiales 




2 COSTE DE LA MANO DE OBRA 
En este apartado se irán obteniendo de forma desglosada cada uno de estos precios. 
Los Datos se han obtenido a partir del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria del año 
2020 y del Calendario Laboral Autonómico de construcción y Obras Públicas de Cantabria. 
Para calcularlo, se utiliza la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
• 𝐶: coste horario para la empresa (€/h).  
•  𝑘: coeficiente tipo de cotización, se tomará el valor 1,4.  
• 𝐴: retribución total del trabajador con carácter exclusivamente salarial (€/h).  
• 𝐵: retribución total del trabajador con carácter no salarial (€/h). 
 
2.1 RETRIBUCIÓN SALARIAL 
2.1.1 CÁLCULO DE DÍAS LABORABLES 
El número de días laborables lo obtenemos del Calendario Laboral Autonómico de construcción y Obras Públicas 
de Cantabria. 
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2.1.2 RETRIBUCIÓN SALARIAL 
Según datos del BOC, en el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras 
Públicas de Cantabria, se encuentran las siguientes tablas de estimaciones salariales: 
Tabla 2.- Tabla Salarial de Retribución Diaria 
 
 
Además de las pagas extras y vacaciones, existen dos elementos más a tomar en cuenta: 
• Antigüedad: Consiste en un aumento de 5% del salario base. 
• PELIGROSIDAD: Consiste en un aumento del 10% del salario base, y se aplica, por lo general, a los niveles 
inferiores. 
Tabla 3.- Retribución Total Salarial según datos del año 2020 
 
2.1.3 RETRIBUCIÓN DE TIPO NO SALARIAL 
Tabla 4.- Tabla de Complementos no salariales 
 
.Para el complemento de dietas y kilometraje, estableceremos una media de 30 km/trayecto hasta el lugar de 
trabajo.  
Tabla 5.- Tabla salarial por Indemnizaciones: Fin de contrato 
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Obtendremos los costes en la tabla siguiente: 
Tabla 6.- Complementos no salariales  
 
2.2 CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Tal y como se mencionó anteriormente, se usa la fórmula siguiente: 
 
Se obtiene el valor de cada empleado por hora en la siguiente tabla: 
Tabla 7.- Retribución salarial 
 





2.3 COSTE DE MAQUINARIA 
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3 CUADRO DE PRECIOS 
 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PREVIOS  
01.01.01 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2  
01.01.01.01 Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,004 H. 28,38 0,11 
01.01.01.02 Pala neumáticos CAT.950 0,003 H. 23,97 0,07 
01.01.01.03 Camión basculante 125cv 0,012 H. 17,50 0,21 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,004 % 3,00 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02.01 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. M3 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto 
 por medios mecánicos incluso carga y transporte a 
 vertedero o lugar de empleo.  
U01AA006 Capataz 0,010 Hr 13,25 0,13 
U01AA011 Peón ordinario 0,010 Hr 11,11 0,11 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 0,050 H. 25,61 1,28 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,010 H. 23,63 0,24 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,018 % 3,00 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,81 
01.02.02 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION M3 
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, 
 humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando 
 rodillo vibratorio.  
U01AA006 Capataz 0,010 Hr 13,25 0,13 
U01AA011 Peón ordinario 0,035 Hr 11,11 0,39 
U39AD002 Motoniveladora 130 cv 0,010 H. 27,99 0,28 
U39AL005 Camión cisterna/agua 140 cv 0,010 H. 17,10 0,17 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 0,020 H. 29,73 0,59 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,016 % 3,00 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,61 
01.02.04 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTMO, YACIMIENTO GRANUELAR O m3 
 CANTERA PARA ORMACIÓN DE EXPLANADA DE CORRONACIÓN DE TERRAPÉN.  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 
01.02.03 TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE m³ 
 LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REL  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,24 
01.02.05 SUELO ESTABILIZADO S-EST1 m3  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
01.02.06 SUELO ESTABILIZADO S-EST2 m3  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
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02 DRENAJE  
02.01 DRENAJE LONGITUDINAL  
D38CA015 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 ML 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,134 M3 57,12 7,65 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 0,134 M3 5,99 0,80 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 0,134 M3 4,49 0,60 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole 1,340 M2 3,49 4,68 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,137 % 3,00 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 14,14 
D38CE025 ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM UD 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m 
 totalmente terminada.  
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 3,559 M3 64,39 229,16 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,336 M3 56,26 18,90 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 3,895 M3 5,99 23,33 
U39BF108 Colocación hormig. en alzados 3,421 M3 10,45 35,75 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 1,008 M3 4,49 4,53 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole 22,780 M2 3,49 79,50 
U39HA010 Acero B 400 S 125,581 Kg 0,55 69,07 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 4,602 % 3,00 13,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 474,05 
D38CM020 TUBO D=40CM H.VIBRO.RECUB.HORMIG ML 
 ML. Tubo D= 40 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
U01AA006 Capataz 0,050 Hr 13,25 0,66 
U01AA007 Oficial primera 0,080 Hr 12,80 1,02 
U01AA011 Peón ordinario 0,160 Hr 11,11 1,78 
U39GD002 Tubo hormig.vibropr. D=40 cm 1,000 Ml 9,56 9,56 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,150 M3 57,12 8,57 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 0,150 M3 5,99 0,90 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 0,150 M3 4,49 0,67 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,100 M2 3,49 7,33 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,305 % 3,00 0,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 31,41 
D38CM030 TUBO D=60CM H.VIBRO.RECUB.HORMIG ML 
 ML. Tubo D= 60 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
U01AA006 Capataz 0,060 Hr 13,25 0,80 
U01AA007 Oficial primera 0,100 Hr 12,80 1,28 
U01AA011 Peón ordinario 0,200 Hr 11,11 2,22 
U39GD003 Tubo hormig.vibropr. D=60 cm 1,000 Ml 16,86 16,86 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,090 M3 56,26 5,06 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,527 M3 57,12 30,10 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 0,617 M3 5,99 3,70 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 0,617 M3 4,49 2,77 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,000 M2 3,49 6,98 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,698 % 3,00 2,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 71,86 
D38CM040 TUBO D=80CM H.VIBRO.RECUB.HORMIG ML 
 ML. Tubo D= 80 cm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA  
 totalmente colocado.  
U01AA006 Capataz 0,070 Hr 13,25 0,93 
U01AA007 Oficial primera 0,125 Hr 12,80 1,60 
U01AA011 Peón ordinario 0,250 Hr 11,11 2,78 
U39AF001 Camión grua 3 Tm. 0,010 H. 15,63 0,16 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 0,840 M3 5,99 5,03 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 0,740 M3 4,49 3,32 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,040 M2 3,49 7,12 
U39GD004 Tubo hormig.vibropr. D=80 cm 1,000 Ml 28,81 28,81 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,095 M3 56,26 5,34 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,740 M3 57,12 42,27 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,974 % 3,00 2,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,28 
D38CM050 TUBO D=100CM H.VIBRO.RECUB.HORM ML 
 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimieno de hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente 
 colocado.  
U01AA006 Capataz 0,080 Hr 13,25 1,06 
U01AA007 Oficial primera 0,150 Hr 12,80 1,92 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 Hr 11,11 3,33 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. 0,100 H. 17,72 1,77 
U39GD005 Tubo hormig.vibropr. D=100 cm 1,000 Ml 45,43 45,43 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,130 M3 56,26 7,31 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,905 M3 57,12 51,69 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 1,035 M3 5,99 6,20 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 1,035 M3 4,49 4,65 
U39BH125 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,800 M2 3,49 9,77 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,331 % 3,00 3,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,12 
D38CC015 BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON ML 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
U01AA007 Oficial primera 0,250 Hr 12,80 3,20 
U01AA011 Peón ordinario 0,750 Hr 11,11 8,33 
U39FJ001 Bajante pluviales pref.hormig 1,000 Ml 12,90 12,90 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,088 M3 56,26 4,95 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 0,088 M3 5,99 0,53 
U04CA001 Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 0,027 Tm 73,94 2,00 
U39CA008 Arena de rio 0,150 M3 11,04 1,66 
U04PY001 Agua 0,015 M3 0,55 0,01 
U39AO001 Hormigonera 250 l. 0,036 H. 5,46 0,20 
U39AU001 Dumper 0.75 m3 0,160 H. 5,98 0,96 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,347 % 3,00 1,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,78 
D38CD015 HIDROSIEMBRA EN TALUDES M2 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 
 Kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas leñosas, 
 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. de 
 celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 Kg/ha. de 
 polímero absorvente de agua y 120 Kg/ha. de estabilizador 
 tipo polibutadieno, y terminado,a continuación, con una capa 
 formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 Kg/ha. 
 de paja triturada y 80 Kg/ha. de estabilizador tipo 
 polibutadieno. 
U01AA007 Oficial primera 0,010 Hr 12,80 0,13 
U39AX011 Camión para hidrosiembra 6.000 l. 0,010 H. 45,98 0,46 
U04PY001 Agua 0,005 M3 0,55 0,00 
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U39XG020 Semilla mezcla de pratenses 0,030 Kg 4,08 0,12 
U39XG025 Semilla leñosa c/spartium 0,003 Kg 30,96 0,09 
U39XG035 Abono mineral liberación lenta 0,100 Kg 0,34 0,03 
U39XG030 Estabilizador tipo polibutadieno 0,020 Kg 7,08 0,14 
U39XG040 Mulch de paja 0,030 Kg 0,26 0,01 
U39XG045 Mulch celulósico biodegradable 0,100 Kg 1,70 0,17 
U39XG050 Polímeros sintéticos absorbentes 0,005 Kg 10,62 0,05 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,012 % 3,00 0,04 
 
  






02.02 DRENAJE TRANSVERSAL .......................... 
02.02.01 TUBO D=180CM H.A.RECU.M/GRANULAR ML 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/relleno de 
 material granular y parte proporcional de juntas totalmente 
 colocado.  
U01AA006 Capataz 0,045 Hr 13,25 0,60 
U01AA011 Peón ordinario 0,250 Hr 11,11 2,78 
U39GG010 Tubo hormig.armado D=180 cm 1,000 Ml 84,60 84,60 
U39BA205 Rell.mate.granular compactado 1,661 M3 7,79 12,94 
U39BA208 Relleno seleccionado compacta 2,206 M3 3,01 6,64 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. 0,180 H. 17,72 3,19 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,108 % 3,00 3,32 
 
  

































03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
03.01 ZAHORRA ARTIFICIAL M3 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en 
 formación de bases.  
U01AA006 Capataz 0,005 Hr 13,25 0,07 
U01AA011 Peón ordinario 0,050 Hr 11,11 0,56 
U39CE002 Zahorra artificial 1,150 M3 10,42 11,98 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 0,010 H. 40,18 0,40 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 0,060 H. 23,63 1,42 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60cv 0,020 H. 13,74 0,27 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,147 % 3,00 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,14 
03.02 EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE t 
 LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  379,23 
03.03 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S t  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,50 
03.04 EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE t 
 CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTA  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,70 
03.05 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B t  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  440,00 
03.06 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO t 
 MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUES  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,27 
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04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
D38ID140 SEÑAL TRIANGULAR 135 UD 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
U01AA006 Capataz 0,200 Hr 13,25 2,65 
U01AA010 Peón especializado 0,400 Hr 11,23 4,49 
U01AA011 Peón ordinario 1,200 Hr 11,11 13,33 
U39AH003 Camión 5 tm 0,500 H. 9,10 4,55 
U39VF001 Sñ. peligro triáng. de 135 cm 1,000 Ud 124,60 124,60 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 Ml 7,66 26,81 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,125 M3 57,12 7,14 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,836 % 3,00 5,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 189,08 
D38ID160 SEÑAL CIRCULAR 90 UD 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
U01AA006 Capataz 0,200 Hr 13,25 2,65 
U01AA010 Peón especializado 0,400 Hr 11,23 4,49 
U01AA011 Peón ordinario 1,200 Hr 11,11 13,33 
U39AH003 Camión 5 tm 0,500 H. 9,10 4,55 
U39VF060 Señal reflectante ø=90 cm 1,000 Ud 117,70 117,70 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 Ml 7,66 26,81 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,130 M3 57,12 7,43 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,770 % 3,00 5,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 182,27 
D38ID170 SEÑAL OCTOGONAL 90 UD 
 UD. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006 Capataz 0,200 Hr 13,25 2,65 
U01AA010 Peón especializado 0,400 Hr 11,23 4,49 
U01AA011 Peón ordinario 1,200 Hr 11,11 13,33 
U39AH003 Camión 5 tm 0,500 H. 9,10 4,55 
U39VF070 Señal octogonal A-90 1,000 Ud 130,58 130,58 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 Ml 7,66 26,81 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,130 M3 57,12 7,43 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,898 % 3,00 5,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 195,53 
D38ID190 SEÑAL CUADRADA 90X90 CM UD 
 UD. Señal cuadrada de 90*90 cm., i/p.p. poste galvanizado, 
 tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006 Capataz 0,200 Hr 13,25 2,65 
U01AA010 Peón especializado 0,400 Hr 11,23 4,49 
U01AA011 Peón ordinario 1,200 Hr 11,11 13,33 
U39AH003 Camión 5 tm 0,500 H. 9,10 4,55 
U39VF090 Señal cuadrada 90*90 cm 1,000 Ud 135,79 135,79 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,130 M3 57,12 7,43 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 Ml 7,66 26,81 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 1,951 % 3,00 5,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 200,90 
D38IE010 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO M2 
 M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, i/p.p. 
 poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
 totalmente colocado.  
U01AA006 Capataz 0,500 Hr 13,25 6,63 
U01AA007 Oficial primera 0,500 Hr 12,80 6,40 
U01AA010 Peón especializado 1,000 Hr 11,23 11,23 
U01AA011 Peón ordinario 1,000 Hr 11,11 11,11 
U39AH003 Camión 5 tm 0,050 H. 9,10 0,46 
U39VH002 Panel reflec. en chapa hierro 1,000 M2 137,93 137,93 
U39VH002 Panel reflec. en chapa hierro 1,000 M2 137,93 137,93 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 6,000 Ml 7,66 45,96 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,125 M3 57,12 7,14 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 0,125 M3 5,99 0,75 
U39BF104 Colocación horm. en cimientos 0,125 M3 4,49 0,56 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 2,282 % 3,00 6,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  235,02 
D38IG010 PLACA COMPLEMENTARIA 85X17 CM UD 
 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 
 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006 Capataz 0,200 Hr 13,25 2,65 
U01AA010 Peón especializado 0,400 Hr 11,23 4,49 
U01AA011 Peón ordinario 0,400 Hr 11,11 4,44 
U39AH003 Camión 5 tm 0,020 H. 9,10 0,18 
U39VW005 Placa comple.reflex.85x17 cm 1,000 Ud 29,79 29,79 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,416 % 3,00 1,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,80 
04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
D38IA030 MARCA VIAL 10 CM ML 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y 
 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006 Capataz 0,001 Hr 13,25 0,01 
U01AA007 Oficial primera 0,001 Hr 12,80 0,01 
U01AA011 Peón ordinario 0,002 Hr 11,11 0,02 
U39VA002 Pintura marca vial 0,072 Kg 2,33 0,17 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,048 Kg 1,10 0,05 
U39AG001 Barredora nemát autropopulsad 0,001 H. 6,20 0,01 
U39AP001 Marcadora autopropulsada 0,001 H. 6,20 0,01 
%0200001 Costes indirectos...(s/total) 0,003 % 3,00 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
D38IA040 MARCA VIAL 15 CM ML 
 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y 
 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006 Capataz 0,001 Hr 13,25 0,01 
U01AA007 Oficial primera 0,004 Hr 12,80 0,05 
U01AA011 Peón ordinario 0,006 Hr 11,11 0,07 
U39VA002 Pintura marca vial 0,108 Kg 2,33 0,25 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,072 Kg 1,10 0,08 
U39AG001 Barredora nemát autropopulsad 0,002 H. 6,20 0,01 
U39AP001 Marcadora autopropulsada 0,002 H. 6,20 0,01 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,005 % 3,00 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,50 
04.03 BALIZAMIENTO  
04.03.01 PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, u 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGA  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  246,41 
04.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM010 DEFENSA SEMIRIGIDA ML 
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 ML. Defensa semirrígida terraplén, hormigonada, i/parte 
 proporcional de poste, captafaros, separador y colocación.  
U01AA006 Capataz 0,062 Hr 13,25 0,82 
U01AA007 Oficial primera 0,125 Hr 12,80 1,60 
U01AA011 Peón ordinario 0,186 Hr 11,11 2,07 
U39VÑ003 Barrera seguri.doble onda gal 1,000 Ml 11,04 11,04 
U39VM001 Poste CPN 120mm de 1,25m long 0,250 Ml 13,49 3,37 
U39VQ001 Juego de tornillería galvaniz 0,250 Ud 2,76 0,69 
U39ZH001 Separador 0,250 Ud 4,29 1,07 
U39VS001 Captafaros 0,125 Ud 3,07 0,38 
U39VS001 Captafaros 0,125 Ud 3,07 0,38 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 0,060 M3 57,12 3,43 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,245 % 3,00 0,74 
 
  















































05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
D38CD015 HIDROSIEMBRA EN TALUDES M2 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 
 Kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas leñosas, 
 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. de 
 celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 Kg/ha. de 
 polímero absorvente de agua y 120 Kg/ha. de estabilizador 
 tipo polibutadieno, y terminado,a continuación, con una capa 
 formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 Kg/ha. 
 de paja triturada y 80 Kg/ha. de estabilizador tipo 
 polibutadieno. 
U01AA007 Oficial primera 0,010 Hr 12,80 0,13 
U39AX011 Camión para hidrosiembra 6.000 l. 0,010 H. 45,98 0,46 
U04PY001 Agua 0,005 M3 0,55 0,00 
U39XG020 Semilla mezcla de pratenses 0,030 Kg 4,08 0,12 
U39XG025 Semilla leñosa c/spartium 0,003 Kg 30,96 0,09 
U39XG035 Abono mineral liberación lenta 0,100 Kg 0,34 0,03 
U39XG030 Estabilizador tipo polibutadieno 0,020 Kg 7,08 0,14 
U39XG040 Mulch de paja 0,030 Kg 0,26 0,01 
U39XG045 Mulch celulósico biodegradable 0,100 Kg 1,70 0,17 
U39XG050 Polímeros sintéticos absorbentes 0,005 Kg 10,62 0,05 
%0100000 Costes indirectos...(s/total) 0,012 % 3,00 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,24 
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06 PARTIDAS ALZADAS  
06.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ................................................... 9.000,00 
06.02 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  
 Sin descomposición 
























































07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
07.01 Carga y transporte de RNP  de carácter pétreo t  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,96 
07.02 Carga y transporte de RNP  de carácter no pétreo t  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,78 
07.03 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA m3  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
07.04 TRATAMIENTO RESIDUO HORMIGÓN m3  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,80 
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08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 SEGURIDAD Y SALUD u  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ................................................... 29.674,83 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se muestra una estimación temporal de la duración de la obra. El plan de obra es informativo 
y no posee la precisión debida como para ser considerado vinculante. Para realizarlo, se calcularon 
aproximadamente la duración de cada una de las unidades de obra, y luego se ordenaron cronológicamente las 
mismas, para así ir cumpliendo los plazos y las necesidades de obra. Tiene una duración estimada de 10 meses: 
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Para la redacción del presente anejo, será de aplicación lo dispuesto en: 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  
Según el Art. 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será exigible clasificación al contratista en 
contratos de obras con valor estimado mayor o igual de 500.000 €, como es el caso del presente proyecto. 
2 DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Para determinar la clasificación del contratista, tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de presupuesto 
destinado a las unidades. En este proyecto, son los siguientes: 
 
  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
01 EXPLANACIONES 38,91% 243.051,65 
02 DRENAJE 23,06% 144.032,81 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS 20,02% 125.025,65 
04 SEÑALIZACIÓN 5,87% 36.688,01 
05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 4,76% 29.760,00 
06 PARTIDAS ALZADAS 2,24% 14.000,00 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,38% 2.392,04 
08 SEGURIDAD Y SALUD 4,75% 25431,66 
    
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   624.624,99 
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   899.397,53 
3 DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA 
Se calculará la anualidad media de cada uno de los capítulos afectados como el valor estimado del contrato del 
capítulo afectado multiplicado por 12 y dividido entre el plazo de ejecución de dicho capítulo en meses: 
 
CAPÍTULO 






Explanación 243.051,65 38,91 5 839893,483 
Drenaje 144.032,81 23,06 3,75 497762,624 
Resto de la 
obra 
237.540,53 38,03 10 820898,205 
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4 CONCLUSIÓN 
Grupo G: Viales y pistas 




Tierras Explanaciones 4 
Drenaje E Hidráulica O. Hidráulicas 3 
Resto de la obra 
G Vales y Pistas 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se expone la fórmula de revisión de precios y las condiciones de aplicación de esta, regulada 
por la normativa:  
• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.  
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas‐tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas 
NOTA: LA DURACIÓN DE ESTA OBRA ES INFERIOR A DOS AÑOS, Y POR TANTO, 
NO SE DEBE DE APLICAR ESTA FÓRMULA. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es definir y valorar todos los bienes y derechos afectados por la ejecución de las 
obras. 
2 CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 
El límite de expropiación se ha fijado en base a lo indicado en el Artículo Nº18 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, 
de carreteras de Cantabria:  
"La zona de dominio público está formada por los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos 
funcionales, y una franja de terreno complementaria a cada lado de tres metros de anchura, medidos horizontal 
y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación”. 
La valoración se hace teniendo en cuenta las características de calificación del suelo y, por tanto, teniendo en 
cuenta los precios de mercado y los índices municipales.  
Es por todo ello que se ha creído razonable el señalar como precio de los terrenos afectados un valor medio de:  
• 5,00 € /m² terreno rústico  
• 130,00 € /m² terreno urbano. 
En esta obra en particular, todo el suelo expropiado es de tipo rústico. 
El valor de las expropiaciones será el que sigue: 
 
 SUPERFICIE (M2) EURO/M2 VALOR (EURO) 
Terreno 
Rústico 
4 701 m2 5 23 505 euros 
 
3 SERVICIOS AFECTADOS 
Ante la imposibilidad de conocer la cuantía exacta, por falta de datos, del gasto debido a servicios afectados, se 
ha estimado un coste total de 5.000 euros. 
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1 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
01 EXPLANACIONES 38,91% 243.051,65 
02 DRENAJE 23,06% 144.032,81 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS 20,02% 125.025,65 
04 SEÑALIZACIÓN 5,87% 36.688,01 
05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 4,76% 29.760,00 
06 PARTIDAS ALZADAS 2,24% 14.000,00 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,38% 2.392,04 
08 SEGURIDAD Y SALUD 4,75% 29.674,83     
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   624.624,99  
Gastos generales 13,00% 81.201,25  




IVA 21,00% 156.093,79 





SERVICIOS AFECTADOS   5.000,00  
      
  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
  927.902,53 
 
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo, se realizará un estudio de evaluación ambienta de la obra. Para ello, hay que basarse en la 
legislación vigente en materia del estudio.  
Se procederán analizar la obra y los posibles efectos subyacentes que conlleve, se hará una valoración de los 








3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de trazado de un tramo de carretera, La CA-605 que da acceso a 
la localidad de Rasillo, en el municipio de Villafufre.  
 
Las actuaciones por realizar serán: ensanche de calzada, rectificación de curvas, mejora de acuerdos verticales, 
construcción de drenaje y colocación de señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
Las características de la obra serán: 
  
• Situación: Carretera CA-605, Acceso a Rasillo, Municipio de Villafufre.  
•  Tramo: P.K. 0,000 al P.K. 1,200. Tramo: Acceso a Rasillo.  
• Clase: Carretera Autonómica  
•  Obra Para Proyectar: Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma.  
• Sección Tipo: Calzada de doble sentido, con única plataforma para ambos sentidos con arcenes a ambos 
lados.  
• Velocidad de proyecto: 40 km/h  
•  Pendiente máxima: 3%  
3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto tiene lugar en el municipio de Villafufre, en la Comunidad de Cantabria. Es la carretera que da acceso 
al Barrio de Rasillo. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
Se describirán en este apartado los principales aspectos del medio físico en las proximidades de la obra: clima, 
hidrología, contaminación del aire, contaminación acústica y contaminación lumínica. 
3.3.1 CLIMA 
 
Para establecer el clima de la zona, se usará la clasificación agroclimática de Papadakis que relaciona los climas 
con la ecología de los cultivos. Para obtenerla, se toman en cuenta parámetros tales como: temperaturas 
extremas, balance de agua en el suelo, severidad invernal, calor de verano, etc. 
 
La clasificación agroclimática de es: 
 
o Tipo de invierno: Fresco (av) 
o Tipo de verano: Menos Cálido (t) 
o Régimen de humedad: Mediterráneo Húmedo (ME) 
o Régimen térmico: Patagoniano (Pa) 
o Clasificación: Mediterráneo-Templado-Fresco 
 
3.3.2 CALIDAD DEL AIRE 
El proyecto se encuentra en una zona rústica, con muy poca población. La actividad económica principal es la 
ganadería. La calidad del aire es buena. 
3.3.3 EMISIONES ENERGÉTICAS: RUIDOS 
Los ruidos existentes en la zona proceden de la maquinaria agrícola y por tanto, puede decirse que no son 
significativos. 
4 MEDIO BIOLÓGICO 
4.1.1 VEGETACIÓN 
A continuación, se muestran esquemas de las principales formaciones arboladas, de matorral y herbáceas en 
Cantabria. 
 
Fig. 1.- Formaciones arboladas en Cantabria 
 
Fig. 2.- Formaciones de matorral en Cantabria 
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Fig. 3.- Formaciones herbáceas en Cantabria 
4.1.2 FAUNA 
A continuación, se enumera una relación de animales que pueden aparecer en la zona de proyecto dependiendo 
de la unidad ambiental homogénea en que se encuadra el mismo. 
Una forma de clasificación de las mismas es determinando unidades homogéneas o biotopos representativos en 
las que quedan definidas una serie de especies principales o características. 
Bosque de frondosas  
• Erinaceus europaeus: Erizo común.  
• Sorex araneus: Musaraña colicuadrada.  
• Mustela nivalis: Comadreja.  
• Buteo buteo: Ratonero.  
• Accipiter nisus: Gavilán. 
 • Cuculus canorus: Cuco. 
 • Turdus merula: Mirlo.  
• Troglodytes troglodytes: Chochín.  
• Strix aluco: Cárabo. 
 • Asio otus: Búho chico. 
 • Picus viridis: Pito real. 
 • Genetta genetta: Gineta.  
• Meles meles: Tejón.  
• Mustela erminea: Armiño. 
 • Crocidura russula: Musaraña. 
 • Phylloscopus trochilus: Mosquitero musical. 
 • Streptopelia turtur: Tórtola común. 
 • Pica pica: Urraca.  
• Bufo bufo: Lagarto verde.  
• Lacerta viridis: Sapo común 
 
Prados  
• Rattus norvegicus: Rata común.  
• Rattus rattus: Rata campestre.  
• Mus musculus: Ratón casero.  
• Pipistrellus pipistrellus: Murciélago común. 
 • Apus apus: Vencejo común.  
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• Paser domesticus: Gorrión común. 
 • Tyto alba: Lechuza común.  
• Sturnus unicolor: Estornino negro.  
• Corvus monedula: Grajilla.  
• Lacerta hispánica: Lagartija ibérica.  
• Pitymys savii: Topillo oscuro. 
 • Arvicola terrestres: Rata de agua norteña.  
• Micromys minutus: Ratón espiguero.  
• Rana temporaria: Rana bermeja. 
 • Talpa europea: Topo común. 
 • Crocidura russula: Musaraña común. 
 • Alytes obstetricans: Sapo partero común. 
 
Bosque caducifolio  
• Erinaceus europaeus: Erizo común.  
• Sciurus vulgaris: Ardilla. 
 • Buteo buteo: Ratonero común. 
 • Strix aluco: Cárabo. 
 • Capreolus capreolus: Corzo. 
 • Elaphe longissima: Culebra de esculapio.  
• Lacerta viridis: Lagarto verde. 
 • Asio otus: Búho chico.  
• Pyrrhula pyrrhula: Camachuelo común. 
 • Sitta europea: Trepador azul.  
• Sos scrofa: Jabalí. 
4.2 MEDIO PERCEPTUAL 
Frecuentemente se identifica el término paisaje con un elemento de carácter meramente estético o visual. Sin 
embargo, la ciencia cada vez muestra una mayor preocupación por abordar y analizar sistemáticamente el paisaje. 
Para gestionarlo debemos primero ser capaces de determinar una serie de características visuales del mismo, las 
cuales pueden ser definidas gracias a los siguientes parámetros: forma, línea, color, textura, escala y espacio. 
Existen diversos factores interrelacionados perceptibles a la vista: factores físicos (tales como el relieve, las rocas, 
el suelo, los procesos geomorfológicos, el agua, clima, etc), factores bióticos (vegetación y la fauna), actuaciones 
humanas (agricultura, obras públicas, ganadería, urbanizaciones, etc. 
La zona de estudio del proyecto corresponde con una zona rural situada en el interior de Cantabria, en la comarca 
de los Valles Pasiegos. El paisaje se compone de prados con cabañas, aunque sobre una orografía mucho más 
suave que la existente en los espacios más tradicionales.. En las zonas altas y abruptas predominan los bosques y 
en el valle, más llano, las mieses. 
4.3 MEDIO SOCIAL 
4.3.1 POBLACIÓN 
En el año 2008, el censo de la población era de 120 habitantes y en el 2019, de 89. Rasillo es una zona con poca 
población, y la tendencia demográfica es, debido a la baja natalidad y saldo vegetativo negativo, decreciente 
. 
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4.3.2 ECONOMÍA 
 
Rasillo es una zona rural de Cantabria, la principal actividad económica realizada en el lugar es la ganadería y la 
segunda la agricultura. Las parcelas se cultivan principalmente de forraje para el ganado y en segundo lugar 
podemos encontrar pequeñas extensiones dedicadas al cultivo de maíz y pequeños huertos domésticos. 
 
5 AFECCIONES 
A continuación, se describen una serie de afecciones potenciales causadas por el proyecto en la zona. 
1. Paisaje: Alteración de formas de paisaje y morfología local. 
2. Flora: Pérdida de suelos por erosión, perdida de propiedades nutritivas de tierra vegetal, compactación 
de la tierra, lavado de tierras en taludes. 
3. Fauna: Alteración de cobertura vegetal y posible nidos, refugios. Posible mortalidad animal por 
atropellamiento y afecciones a la movilidad de la fauna. 
4. Atmosfera: Contaminación acústica, lumínica y emisiones de polvo, partículas y contaminantes gaseosos 
durante la ejecución de la obra. 
6 MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 
A continuación se exponen una serie de medidas correctivas para los impactos antes descritos. 
6.1.1 PAISAJE 
• Realizar la restauración de las cubiertas vegetales a media que se vaya avanzando en los tramos de la 
obra. 
• Asegurar orden y limpieza durante la ejecución del proyecto. 
• Se evitará el uso de voladuras. 
• Se debe evitar el despilfarro de materias primas. b) Reparar rápidamente las averías para minimizar las 
fugas de agua y así reducir su consumo. c) Aprovechar al máximo la luz natural. 
• Las siembras y plantaciones deben hacerse con especies propias de la zona 
• Eliminar aristas de los taludes de desmonte y terraplén 
6.1.2 FLORA Y FAUNA 
* Se balizará la zona de actuación y los viales de acceso con el fin de que los efectos negativos afecten sólo 
al territorio estrictamente necesario. 
*No se deben colocar clavos, clavijas, cuerdas o cables en árboles y arbustos, ni apilar materiales contra los 
troncos de los árboles.  
*Con el fin de evitar que se elimine innecesariamente la vegetación natural se extremaran los cuidados en la 
limpieza de desagües y cursos de agua.  
*Disponer de sitios y recipientes específicos para los residuos peligrosos. 
6.1.3 ATMÓSFERA 
Habrá que controlar las emisiones de polvo a la atmósfera, a través del cumplimiento de las siguientes 
actuaciones:  
• El material pulverulento se cargará en la caja de los camiones evitando caídas libres desde una altura 
superior a 1 metro.  
• Los camiones dispondrán de toldo para la caja y así evitar que se extienda el polvo y demás partículas.  
• No se deberá superar la velocidad máxima de la vía para el camión o máquina. 
•  Rociar con agua o proteger con toldos las superficies expuestas al viento en lugares de acopio.  
•  Para disminuir las emisiones se deberá fijar el polvo antes de cargar el material mediante riego con agua, 
interrumpir la carga y descarga si hay viento fuerte y colocar parapetos para retener sedimentos.  
• Cualquier maquinaria que necesite un combustible fósil para su funcionamiento, será sometida a un 
mantenimiento periódico, bien a través de sus propios medios (mantenimiento preventivo) o bien a 
través de empresas especializadas (mantenimiento correctivo).  
• El ruido ocasionado por la maquinaria deberá mantenerse dentro de los niveles aceptados por la 
normativa.  
• Siempre que sea posible, las operaciones de corte, perforación y pulido se deberán realizar en las zonas 
más aisladas acústicamente. 
•  Se procurará que la maquinaria tenga aislantes acústicos.  
• Se deben establecer medidas para reducir las vibraciones en obra. 
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1 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, que establece en su artículo 4.1 la obligatoriedad de su inclusión en los proyectos de obras de 
determinadas características, entre los que se encuentra el presente proyecto. Este Estudio servirá para dar unas 
directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de 
Riesgos Profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en los proyectos de obras. 
Por ser el Presupuesto Base de Licitación superior al mínimo según el artículo 4 de dicho Real Decreto, el presente 
proyecto ha de incluir un "Estudio de Seguridad y Salud", que tiene por objeto establecer las directrices que 
habrán de regir durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación con la prevención y evitación de 
riesgos de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros 
2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Rasillo es una pedanía del municipio de Villafufre, un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Limita 
al Norte con Santa María de Cayón, al Sur con Villacarriedo, al Oeste con Santiurde de Toranzo y al Este con Saro. 
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de trazado de un tramo de carretera que conecta las carreteras 
municipales con la localidad de Rasillo. 
• Situación: Carretera CA-605, Acceso a Rasillo, Municipio de Villafufre.  
• Tramo: P.K. 0,000 al P.K. 1,200. Tramo: Acceso a Rasillo.  
•  Clase: Carretera Autonómica  
• Obra Para Proyectar: Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma.  
• Sección Tipo: Calzada de doble sentido, con única plataforma para ambos sentidos con arcenes a ambos 
lados.  
•  Velocidad de proyecto: 40 km/h  
• Pendiente máxima: 3%  
• Pavimento: Aglomerado Bituminoso en Caliente  
• Nueva señalización y balizamiento  
• Mejora de drenaje longitudinal y transversal con cunetas de hormigón.  
2.2 PERSONAL PREVISTO 
Se ha contemplado un número 15 personal de personal, este número puede superarse en momentos puntuales 
tales como el movimiento de tierras, y drenaje a la vez. 
2.3 CENTROS SANITARIOS Y EMERGENCIAS 
Centro de Salud de Sarón 
• El Ferial, 145, 39620 Sarón, Cantabria 
Centro de Salud de Selaya 
• Plaza Jacobo Roldán Losada, 1, 39696 Selaya, Cantabria 
• 942 59 04 12 
Sierrallana en Torrelavega  
• Barrio de Ganzo s/n, 39300 Torrelavega  
• Tlf: 942847400 
Hospital Valdecilla 
•  Avenida Valdecilla 25, 39008 Santander.  
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3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
3.1 TRABAJOS PREVIOS 
• Replanteo.  
•  Habilitación de accesos y caminos. 
• Colocación de instalaciones temporales. 
• Obras de realización de tomas. 
•  Retirada de cerramientos. 
•  Señalización de la obra. 
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• Excavación 
• Transporte de Material 
• Desbroce y Limpieza del terreno 
• Rellenos 
• Perfilado de taludes 
3.3 DRENAJE 
• Drenaje longitudinal: cunetas, colectores, bajantes y arquetas. 
• Drenaje transversal: caños transversales y boquillas. 
3.4 FIRMES 
Colocación de suelos estabilizantes y mezcla bituminosa en caliente. 
3.5 OBRAS DE FINALIZACIÓN 
• Señalización, balizamiento y disposición de barreras. 
• Desmantelado de instalaciones auxiliares 
• Reposición de accesos 
• Disposición de tierra vegetal en taludes y desmontes. 
• Hidrosiembra de taludes. 
• Reposición de servicios afectados. 
4 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS 
4.1 MAQUINARIA 
• Retroexcavadora de neumáticos  
• Camión basculante  
• Camión bañera  
• Tractor bulldozer  
• Pala cargadora  
• Compactador de neumáticos  
• Compactador vibratorio  
• Compactador tándem  
• Dumper 
•  Camión grúa  
• Marcadora autopropulsada  
• Equipo para extendido de bases granulares  
• Extendedora de aglomerado  
• Camión bituminador  
• Barredora neumática 
4.2 MEDIOS AUXILIARES 
• Andamios metálicos  
• Escaleras de mano  
• Cimbras y puntales 
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4.3 HERRAMIENTAS 
• Motosierra. 
•  Brochas, pinceles y rodillos. 
•  Nivel, regla, escuadra, plomada. 
•  Pico, pala, azada, picola.  
• Sierra de arco para metales.  
• Sierra de arco y serrucho para PVC.  
•  Tenazas de ferrallista.  
• Tenazas, martillos, alicates. 
5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
5.1 RIESGOS GENERALES: 
 
5.2 RIESGOS ESPECÍFICOS  
5.2.1 MOIMIENTO DE TIERRAS 
DESBROCE Y EXCAVACIÓN 
• Proyección de partículas.  
• Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria.  
• Atropellos.  
• Caídas de personas al mismo nivel.  
• Heridas por objetos punzantes.  
• Picaduras de insectos.  
•  Ambiente pulvígeno.  
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
• Ruido. 
EXCAVACIÓN 
• Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra.  
•  Atrapamientos de personas por maquinarias.  
• Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.  
• Caídas del personal a distinto nivel.  
• Corrimientos o desprendimientos del terreno.  
• Hundimientos inducidos en estructuras próximas.  
• Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
•  Golpes por objetos y herramientas.  
• Caída de objetos.  
• Inundación por rotura de conducciones de agua. 
•  Incendios o explosiones por escapes o roturas de oleoductos o gasoductos.  
• Explosión de ingenios enterrados.  
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RELLENOS Y TERRAPLÉN 
• Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
•  Atrapamientos de personas por maquinarias.  
• Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra.  
• Caídas del personal a distinto nivel. o Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
•  Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
• Caídas al mismo nivel. o Atropellos.  
• Golpes y choques de maquinaria.  
• Accidentes del tráfico de obra. 
•  Afecciones a vías en servicio.  
• Quemaduras.  
• Deshidrataciones. 
•  Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad.  
• Ruido. 
SEÑALIZACIÓN 
• Caídas al mismo y distinto nivel.  
• Caída de objetos por manipulación. 
•  Vuelco de maquinaria. o Atropellos.  
• Atrapamientos por y entre objetos.  
• Sobreesfuerzos. 
•  Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...  




•  Aplastamiento por caída de cargas suspendidas.  
• Sepultamiento por deslizamiento de tierras.  
• Dermatosis. o Heridas con herramientas u otros objetos punzantes.  
• Caída de vehículos a zanjas en la traza.  
• Sobreesfuerzos.  
• Ambiente pulvígeno.  
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
6 MEDIDAS PEVENTIVAS 
Existirán medidas específicas para cada una de las unidades de obra. Estas medidas están destinadas a evitar 
cualquier accidente, ya sea mediante la buena praxis o la vigilancia del cumplimiento de normas de seguridad. 
Para ello, se contará con personas responsables expertas en estas medidas, suya función será cerciorarse de que 
se cumplen. 
Además, todos los trabajadores contarán con los medios de protección individual necesarios para la realización 
de sus tareas. 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales. El Contratista está legalmente obligado a 
formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores 
tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios 
para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el 
Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 
6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
•  Inspección visual de la zona para evitar zonas por donde pueda resbalar la maquinaria o los trabajadores. 
• Se evitará el uso del fuego para desbrozar 
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• Todos los trabajadores que a su vez sean conductores de maquinaria, deben tener los certificados 
necesarios para ello. 
• Limite de velocidad en obra a 20 km/h 
• Uso obligatorio de EPI: casco, chaleco reflectante, botas de goma de seguridad, trajes impermeables, etc.. 
• Apuntalamiento de las paredes y muros para evitar posibles deslizamientos 
• Guardar siempre una distancia mínima de seguridad respecto al borde de la excavación 
• Equipos de protección colectiva: plataformas de paso para operaros, barandillas de coronación de 
taludes, recipientes específicos para la contención de sustancias peligrosas y/o tóxicas. 
• Se prohíbe estar a una distancia menor de 5m de la maquinaria 
6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 
• El vertido de los materiales se hará desde el camión, y siempre con ayuda de dos operarios, 
• En caso de ir marcha atrás, es necesario avisar con la bocina para evitar atropellamientos. 
• Comprobar el funcionamiento y mantenimiento de los vehículos de la obra. 
• Calzar las máquinas al término de la jornada. 
• Uso adecuado e Equipos de protección individual: mascarillas, gafas de plástico, gafas, botas de goma, 
traje impermeable y chaleco reflectante. 
6.3 DRENAJE 
•  Los acopios de material hasta su traslado a la zona de trabajos se colocarán estableciendo los topes y 
medidas oportunas destinadas a evitar desplazamientos de material no deseados.  
• Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo 
la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones 
conllevan.  
• El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos 
antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada. 
6.4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
• El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 
provocar obstáculos a la circulación.  
• Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, 
las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: Para realizar el 
premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con elementos 
reflectantes. 
•  Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura que debe estar siempre envasada. 
7 MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA 
Las máquinas a utilizar serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento de todos los 
sistemas, tras lo cual una persona cualificada redactará un parte. , se señalizará adecuadamente todo el tramo de 
la obra y el uso de maquinaria.  
Antes de abandonar el vehículo, el conductor debe asegurarse de apagar completamente el vehículo y luego 
inmovilizarlo con calzas. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras. Se instalarán topes de 
seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que deba aproximarse la maquinaria de 
movimiento de tierras. Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2m del borde de excavación. Se delimitará la 
cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un mínimo de 2m. 
7.1 CAMIÓN DUMPER  
• Dirigir las maniobras de los camiones mediante señalistas.  
• Se instalarán calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. O 
• No se realizarán vaciados de la caja con movimientos simultáneos de avance o retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente.  
• Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión dúmper.  
• Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de su carga máxima.  
• Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros del borde de los 
taludes. o Las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida, evitando descargas bruscas que 
desnivelen la horizontalidad de la carga.  
• El “colmo” del material a transportar no debe superar una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. 
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• Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. o Se prohíbe trabajar o permanecer a 
distancias inferiores a 5 metros del camión dúmper.  
• Para evitar el riesgo de vuelco o de atoramiento del camión dúmper, está previsto que se cuiden los 
caminos internos de la obra.  
• El encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas. o Vigilancia 
permanente del cumplimiento de normas preventivas.  
• Señalización: de riesgos en el trabajo: peligro salida de camiones. o Señalización vial de obras 
7.2 PALA CARGADORA 
• Dirigir las maniobras de los camiones mediante señalistas.  
• Se instalarán calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. O 
• No se realizarán vaciados de la caja con movimientos simultáneos de avance o retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente.  
• Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión dúmper. 
•  Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de su carga máxima.  
• Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros del borde de los 
taludes.  
• Las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida, evitando descargas bruscas que desnivelen la 
horizontalidad de la carga.  
• El “colmo” del material a transportar no debe superar una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. O 
• Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc.  
• Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 5 metros del camión dúmper.  
• Para evitar el riesgo de vuelco o de atoramiento del camión dúmper, está previsto que se cuiden los 
caminos internos de la obra. El encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y 
roderas.  
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.  
• Señalización: de riesgos en el trabajo: peligro salida de camiones.  
• Señalización vial de obras 
7.3 BULLDOZER 
• Se entregará a la subcontrata que deba manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de 
seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.  
• Se comunicará por escrito a los maquinistas del buldózer a utilizar en esta obra, la normativa de actuación 
preventiva.  
• Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, 
que puedan provocar accidentes. o No se admitirán en la obra buldózeres desprovistos de cabinas 
antivuelco y antiimpactos.  
•  Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de buldózer 
a utilizar. o Las cabinas antivuelco montadas sobre los buldózeres a utilizar en esta obra, no presentarán 
deformaciones de haber resistido algún vuelco.  
•  Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban 
gases nocivos.  
• La bulldozer es a utilizar en esta obra estarán dotados de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado 
de forma resguardada para conservarlo limpio.  
• Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen el bulldozer es con el motor en marcha.  
• Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador.  
• Se prohíbe el transporte de personas sobre el buldózer, para evitar el riesgo de caídas o de atropellos 
• Los buldózeres a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
• Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de los buldózeres, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas 
(cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles.  
• Se prohíbe encaramarse sobre el buldózer durante la realización de cualquier movimiento. 
•  Los buldózeres a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. o Se prohíbe 
estacionar los buldózeres en esta obra a menos de tres metros (como norma general), del borde de 
barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
•  Se prohíbe realizar trabajos en esta obra en proximidad de los buldózeres en funcionamiento.  
• Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará detenidamente 
la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.  
•  Como norma general, se evitará en lo posible, superar los 3 km/h. en el movimiento de tierras mediante 
buldózer. 
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7.4 EXTENDEDOR DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
• Utilización de máquinas con los puestos de trabajo y accesos bordeados de barandillas.  
• El puesto de mando de la extendedora de aglomerados asfálticos estará protegido de los rayos solares 
mediante un toldo.  
• Se vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer 
peligrar la estabilidad de la extendedora de aglomerados asfálticos durante las maniobras, ante su 
detección se procederá a ordenar la solución del problema de forma inmediata.  
• Se debe controlar que el ascenso y descenso a la extendedora de aglomerados asfálticos se realice 
siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada.  
• Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se destacar 
mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies derechos, el 
entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se completará con rótulos con la leyenda: 
“máquina peligrosa, no se aproxime a ella”.  
• Antes de abandonar el puesto de mando se debe asegurar la total parada de la extendedora de 
aglomerados asfálticos y de que el freno está en servicio, para evitar que la máquina circule fuera de 
control. o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. o Señalización: de riesgos en 
el trabajo. o Señalización vial de obras. 
7.5 COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 
• No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de 
evitar accidentes por caída desde la máquina.  
• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 
de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos 
de ésta. 
•  La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la 
máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 
•  Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 
•  La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 
antideslizante. 
•  El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de 
circulación y a las señales de tráfico. 
7.6 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO  
• No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de 
evitar accidentes por caída desde la máquina.  
• Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por 
delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos 
de ésta.  
• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 
antideslizante. 
• El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 
superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.  
• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.  
• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de 
combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.  
• Se dispondrá de asiento anti vibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja anti vibratoria. 
Camión basculante  
• El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto 
a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 • En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total 
sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las 
indicaciones del ayudante de aviso.  
7.7 FRESADORA 
• Colocación de conos, cinta de balizamiento o vallas tipo ayuntamiento para la protección de la zona donde 
se están llevando a cabo las labores con la fresadora.  
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la maquina parada.  
• Antes de proceder al fresado se debe efectuar un estudio detallado de los planos de obra, con el fin de 
descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas 
•  Un señalista dirigirá las labores de acoplamiento entre la máquina y los camiones utilizados para la carga.  
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• Comprobación del estado de mantenimiento de la máquina. o Uso permanente de los protectores contra 
la proyección de fragmentos. o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Comprobación previa de la existencia de señalización vial de obras. 
7.8 RETROEXCAVADORA CON EL EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR SOBRE 
ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICO 
• Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará la presión de los neumáticos en el caso de 
retroexcavadora de neumáticos.  
• Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 
posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno. 
• Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena 
hincada. 
• Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido el acceso del personal a la zona 
comprendida en su radio de trabajo.  
•  No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo 
rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno.  
• Quedan expresamente prohibidas en el interior de las obras las reparaciones sobre la máquina o el equipo 
rompedor con el motor en marcha.  
• Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración.  
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. o Señalización de riesgos en el trabajo.  
• Señalización vial de obras. 
7.9 GRUPO ELÉCTRICO 
• El cuadro dispondrá de un sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia 
eléctrica de la puesta a tierra, siendo la sensibilidad mínima 300 mA.  
• A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación.  
•  Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que cumplirán 
los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos, y la selectividad de 
las protecciones.  
• Extremar las precauciones en caso de ubicación en zonas con humedad o lluvia.  
• Protegerlo y aislarlo correctamente. o Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto 
estado de uso.  
• El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de atmósferas 
explosivas o tóxicas.  
• Se prohibirá fumar en el interior de los recintos y en las proximidades del grupo electrógeno. o En caso 
de detección de gases se paralizarán los trabajos y se abandonará la zona de trabajo hasta que se ventile 
o se adopten las medidas oportunas.  
• Se prohibirá expresamente utilizar fuego para la detección de gases. o Se utilizarán los equipos de 
protección individual adecuados cuando exista el peligro de inhalación de humos tóxicos.  
• Si se aprecia algún olor sospechoso, se evacuará al personal y se realizará medición de gases. o Los grupos 
serán de los llamados “silenciosos”.  
• Si no es así, apantallar o aislar acústicamente el recinto donde se ubique el grupo electrógeno. o La zona 
dedicada a la ubicación del grupo se encontrará acordonada en un radio de 4m 
7.10 MARTILLO NEUMÁTICO 
• Uso de compresores con marca CE.  
• Limpieza permanente del tajo.  
• Comprobación del estado de mantenimiento de los martillos.  
• Si el martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evitar apoyarse a horcajadas 
sobre ella.  
• No se debe dejar el martillo neumático hincado en el suelo o roca.  
• Antes de accionar el martillo hay que asegurarse de que está perfectamente amarrado al puntero.  
• No se debe abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión.  
• Se debe evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. o Vigilancia permanente de la 
realización del trabajo seguro.  
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.  
•  Señalización de riesgos en el trabajo. 
7.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
• Comprobación del buen estado de la máquina para su correcta utilización.  
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•  Se utilizará un señalista en las zonas que sea necesario. Este llevará una señal tipo TM‐2 para regular el 
tráfico. 
•  Cuando sea posible, seguirá a la máquina un camión con señalización luminosa tipo TB‐14 (bastidor móvil) 
a una distancia de 200 metros.  
• El depósito de pintura estará cerrado herméticamente.  
• Prohibición, con falta grave, de abandonar la máquina con el motor en marcha. 
•  Se prohíbe realizar operaciones de mantenimiento con el motor en marcha. o Para realizar operaciones 
de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina pinta banda, parar el motor 
extrayendo la llave de contacto, y a continuación se pueden realizar las operaciones de servicio que se 
requieran. o Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
8 CONCLUSIÓN 
En este anejo, quedan descritas todas aquellas actuaciones necesarias para asegurar el bienestar de las personas 
que trabajan en ella. El correcto uso de los elementos de protección individual y colectiva, el seguimiento de las 
normas y la vigilancia del cumplimiento de las mismas es de obligado cumplimiento. 
En Santander, Julio de 2020 
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1 AMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 
proyecto de construcción “Mejora de la carretera CA-627 La Canal-Soto”. Se redacta este Pliego en cumplimiento 
del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de Construcción. Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas 
legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que 
resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, 
a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de 
la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir 
los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y 
máquinas de trabajo. Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de 
trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su 
composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido 
normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando 
ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
Serán de aplicación y de obligado cumplimiento las disposiciones establecidas en:  
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo (modificaciones 
realizadas por la Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).  
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.  
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 • Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 • Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción.  
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE de 29 de 
mayo de 2006).  
• Real Decreto 1627/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción.  
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.  
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 • Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 • Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.  
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• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 • Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 • Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo.  
• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.  
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización.  
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 • Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual  
• Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
• Orden, de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 
que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 • Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de Elevación y 
Manutención de los mismos.  
• Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.  
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 
 • Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente. • Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión vigente. 
 • Norma 8.3-IC "Señalización de obras".  
• Estatuto de los Trabajadores.  
• Convenio Colectivo de la Construcción de Cantabria.  
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3 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 
El empresario Contratista, como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de 
obligado cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas de aplicación, tal como en las 
siguientes:  
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por la Ley 50/1998, de 
30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden Social y por el RD Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.  
• RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95 
• Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre 
procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su ejecución 
(BOC de 14/03/2002).  
Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las 
actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con el fin de armonizar 
en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en la coordinación y su control), las medidas 
preventivas de toda la empresa,(establecidas en la LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación 
preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra.  
En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, independientemente 
de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS: 
• Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación que 
establece el Artículo 1 de la LPRL.  
• El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su contenido, 
al menos, por:  
o El Contratista o su Delegado. o El Jefe de Obra. 
o El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya colaborado en su 
elaboración o, en su caso, sea su autor 
•  Presentará al Director de Obra el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de 
veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de la adjudicación. 
Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, del D.O., 
hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al 
D.O. antes de quince (15) días naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado (en 
su caso, favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la 
Secretaría General de O.P. (BOC del 14- 03-2002).  
•  Las labores y actividades para desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento a la 
planificación preventiva establecida.  
• No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo establecido en el 
citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique de manera específica, y a tiempo, 
todas y cada una de aquellas nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para 
ello deberá atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de 
la Secretaría General de O.P.  
• Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los métodos y 
sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En todo caso, estas variaciones 
o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o Adecuación, deberán ser reglamentariamente 
aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión.  
• El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en 
circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en 
el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros empresarios 
concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc).  
•  Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su caso, el D.O.), 
en las que se levantará la correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos 
alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra.  
• A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus recursos 
preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas 
y trabajadores autónomos, sean del nivel que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 
15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su 
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análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación 
siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el 
contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de 
documentación preventiva de la obra. Tal como sestablece en la legislación, el contratista principal estará 
afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 
•  Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas subcontratistas 
y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación.  
• Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable 
de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, 
de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad 
algún miembro de la organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de 
seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista 
garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas.  
• En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que todos los 
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las disposiciones de 
aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos 
de protección, sino también de que su utilización se realice adecuadamente.  
• Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C704.104 del presente 
Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de seguridad y salud, con la debida antelación, la 
incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra.  
• Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, 
todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como de 
los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará informe completo al 
respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la Inspección 




4 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN  
4.1 MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas en la obra, al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de 
la duración de la obra 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. La empresa contratista 
dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.  
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 
preventivos durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 
Servicio de Prevención acreditado. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 
comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, 
conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.  
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y 
contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Su estado de 
conservación y contenido serán revisados semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios Al menos uno 
de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a 
accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un 
accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.  
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo 
caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las 
unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 
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4.2 ZONAS DE TRABAJO 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y 
estables, teniendo en cuenta: El número de trabajadores que los ocupen, Las cargas máximas que, en su caso, 
pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles empujes laterales y las influencias exteriores que 
pudieran afectarles. A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y 
se indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 
4.3 SEÑALIZACIONES 
Se debe garantizar en todo momento el uso y disposición de advertencias para evitar cualquier tipo de accidente.  
• Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Serán nuevas, a 
estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tamaño grande. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y salud, 
deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos 
en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.  
• Normas para el montaje de las señales: Las señales se ubicarán en lugares visibles, dentro de la zona 
afectada por el riesgo. Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo 
para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no 
sea ignorada por los trabajadores. 
4.4 SEÑALIZACIÓN VIAL 
Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra la colocación y retirada de la 
señalización y el balizamiento se realizará siguiendo las siguientes recomendaciones:  
*Colocación  
* El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que haya de 
encontrarlo el usuario, de esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la 
señalización precedente.  
* Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo previamente 
fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. o Se cuidará que todas las señales queden bien para el usuario evitando 
que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc.  
*  Se recomienda anular la señalización permanente cuando no sea coherente con la de la obra, tapando 
para ello las señalas necesarias, mientras la señalización de obras esté en vigor.  
Retirada  
o Con carácter general la retirada de la señalización y balizamiento se realizará en orden inverso al de su 
colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización 
que queda por retirar. o La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la 
zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 
correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.  
o Una vez retirada la señalización de obra se restablecerá la señalización permanente que corresponda. La 
señalización será de tipo fija y de tipo móvil, tratando de que éstas se complementen para informar, orientar, 
dirigir y proteger.  
4.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AGUA POTABLE 
Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión de 
máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se 
colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de 
la instalación. 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica 
de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, 
accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad.  La acometida de agua potable, se realizará a la 
tubería de suministro especial para la obra. 
4.6 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
Se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:  
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• Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables 
en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio.  
• El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas 
vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de 
construcción. 
 • Se establece como método de extinción de 
 incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión la norma NBE CP1‐
96. 
 • En este estudio de seguridad y salud se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. El 
Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la 
libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios sistemas de construcción y de 
organización.  
• Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:  
o Vestuario y aseo del personal de la obra.  
o Comedor del personal de obra.  
o Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o 
subcontratista.  
o Almacenes con productos o materiales inflamables. Mantenimiento de los extintores de 
incendios: Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa 
acreditada para esta actividad. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de 
incendios:  
o Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
o En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".  
o Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda: En caso de incendio, descuelgue el extintor. Retire el 
pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. Póngase a sotavento; evite que 
las llamas o el humo vayan hacia usted. Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las 
llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. Si observa que no puede dominar el incendio, pida 
que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
5 INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 
Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, 
mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, 
además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser 
comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos 
específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. Estarán previstas las instrucciones y 
medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. Protecciones 
individuales. 
Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo en el método 
de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores de la obra deberán tener conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral. Así como de las conductas a observar en determinadas maniobras y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual. 
6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
6.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 
y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las 
Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M.de 17-05-1.974 
(B.O.E. 29-05-74). Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin 
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de 
protección individual utilizables en esta obra cumplirán las siguientes condiciones generales: Tendrán la marca 
"CE", según las normas EPI. 
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6.2 CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin de evitar las 
negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: Tendrán la marca "CE", según 
las normas EPI.  
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior tienen 
autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegada su fecha de caducidad se depositarán en un acopio 
ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
para que autorice su eliminación. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre 
de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
6.3 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
6.3.1 BOTAS DE PVC, IMPERMEABLES  
Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. Forrada 
en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca 
CE., según normas E.P.I.  
Obligación de su utilización: Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, 
mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. Personal obligado a la 
utilización de botas de PVC., impermeables: Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas 
o encharcadas, para acceder o salir de la máquina. Peones especialistas de excavación, cimentación. Peones 
ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.  
 
 
6.3.2 BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC  
Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos 
en los pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. 
Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, 
suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE., 
según normas E.P.I. Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 344/93,UNE.EN 345/93, 
UNE.EN 345‐  2/96, UNE.EN 346/93, UNE.EN 346‐2/96, UNE.EN 347/93, UNE.EN 347‐2/96  
Ámbito de obligación de su utilización: Toda la superficie de la obra en presencia del riesgo de golpes, 
aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga 
de materiales y componentes Personal obligado a la utilización de las botas de seguridad de loneta reforzada y 
serraje con suela de goma o PVC. 
 
6.3.3 BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON PLANTILLA CONTRA LOS OBJETOS 
PUNZANTES Y PUNTERA  
Especificación técnica Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC. y con plantilla contra el sudor. 
Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Obligación de su utilización En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre 
objetos punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos. Ámbito de 
obligación de su utilización Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo 
lluvioso, en todos los trabajos que impliquen caminar sobre barros.  
6.3.4 CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS  
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con 
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. 
Con marca CE., según normas E.P.I.  
Ámbito de obligación de su utilización En el entorno del punto productor del ruido del que nos debemos proteger.  
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6.3.5 CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES EN LA CABEZA  
Especificación técnica Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de 
tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I 
Obligación de su utilización Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del interior 
de instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre 
que no existan riesgos para la cabeza.  
6.3.6 CHALECO REFLECTANTE  
Especificación técnica Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado 
por peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, 
amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”.  
Ámbito de obligación de su utilización En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en el que existan 
riesgos de atropello por máquinas o vehículos, y en especial, cuando se trabaje con escasa iluminación.  
6.3.7 CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS.  
Especificación técnica Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de 
cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros 
y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en 
la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador 
y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I. 
6.3.8 FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS  
Especificación técnica Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la cintura y de 
la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en diversas tallas, confeccionada con material elástico sintético y 
ligero; ajustable mediante cierres “Velkro”. Con marca CE.,  
6.3.9 FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 
 Especificación técnica Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las 
vértebras lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. 
Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
 Obligación de su utilización En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo 
vibraciones, según el contenido del análisis de riesgos de la memoria.  
6.3.10 GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA LAS PROYECCIONES E IMPACTOS  
Especificación técnica Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con 
montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las 
dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas 
textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. Los ensayos de las gafas de seguridad contra las 
proyecciones e impactos, cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 167/96, UNE.EN 168/96.  
Obligación de su utilización En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de 
partículas, reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria 
6.3.11 GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA  
Especificación técnica Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos 
de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos 
mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. Los guantes fabricados en cuero flor y 
loneta, cumplirán la siguiente norma: UNE.EN 388/95. 
 Obligación de su utilización En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. En todos 
los trabajos de manejo y manipulación. Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a 
gancho. En todos los trabajos similares por analogía a los citados 
6.3.12 CASCO DE SEGURIDAD 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 397/95, UNE.EN 966/95. Los cascos utilizados 
por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V.), o clase E, 
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distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V.) y la clase E-B resistentes a muy baja 
temperatura (-15ºC). El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 
parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno de la base 
de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
6.3.13 CHALECO REFLECTANTE  
Su misión es la de ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por peto y espalda. Fabricado en tejidos 
sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la 
cintura mediante unas cintas “Velkro”. Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 471/95, 
UNE.EN 966/95. 
6.3.14 TRAJES DE TRABAJO (MONOS Y BUZOS)  
Estará fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un 
tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros 
y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de 
una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en 
los colores amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. El mono o buzo de trabajo, cumplirá las 
siguientes normas: UNE 863/96, UNE 1149/96. 
6.3.15 GAFAS DE SEGURIDAD  
Los ensayos de las gafas de seguridad contra las proyecciones e impactos cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 
167/96, UNE.EN 168/96. Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. Las gafas deberán cumplir los requisitos 
que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán 
huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 
posibles el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 
metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos 
apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 
someterse a un ensayo de 500 º C. de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión no será 
superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a 
consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 
6.3.16 MASCARILLA ANTIPOLVO  
La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. La mascarilla antipolvo es un adaptador 
facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su 
inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. Los materiales constituyentes del cuerpo de la 
mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán 
dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión 
lenta. 
7 PROTECCIONES COLECTIVAS 
7.1 CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 
Dentro del apartado correspondiente a cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados del 
texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica 
de la unidad y normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores 
que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. El Contratista recogerá obligatoriamente 
en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado 
anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición 
y formato para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos 
soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, 
manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos 
doblados o rotos en ningún momento.  
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su sistema 
de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 
desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 
kg/m, como mínimo. 
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 Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en 
función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida 
(esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda 
ser preciso disponer al efecto. Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, 
cuando se sitúen a más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm de altura, con 
listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
 Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos 
o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente.  
Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al pozo de tierra del 
enchufe. Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 
lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 
demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la 
obra.  
En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 
ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados 
por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. 
Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la 
misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en 
evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 
necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. Todas las protecciones colectivas de empleo 
en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas 
específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y 
salud. 
7.2 PRESCRIPCIONES DE PROTECCIONES COLECTIVAS 
7.2.1 VALLAS DE PROTECCIÓN 
Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos 
soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, 
manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos 
doblados o rotos en ningún momento. 
7.2.2 ELECTRICIDAD 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor 
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o 
sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes 
activas, irá provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin 
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 
7.2.3 EXTINTORES  
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares 
de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados 
8 ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista deberá informar al Técnico de prevención correspondiente, con la debida antelación, la 
incorporación de todo contratista, subcontratista o trabajador autónomo a la obra. Deberá comunicar al 
coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes 
ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como de los accidentes sin baja. 
Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto, aportando asimismo la 
información generada, en su caso, por la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete 
de Seguridad y Salud y otras instituciones.  
La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por cualquier 
otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta.  
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8.1 ACCIONES QUE SEGUIR 
 El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan 
las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención 
preventiva, se produzca algún fracaso. El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y 
salud en el trabajo los siguientes principios de socorro:  
• El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de 
las lesiones. 
 • En caso de caída desde altura y en el caso de accidente eléctrico se supondrá siempre, que pueden existir 
lesiones graves. En consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en 
el caso de accidente eléctrico. 
 • En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitarán en lo posible, según 
el buen criterio de las personas que atiendan inicialmente al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.  
• El Contratista reflejará en el plan de seguridad y salud, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o 
contratada con la que cuenta para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 
evacuación de esta obra. 
 • El Contratista comunicará a través del plan de seguridad y salud, el nombre y dirección del centro asistencial 
más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El Contratista 
queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles desde 2 m. de distancia, en el que se 
suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la información necesaria para conocer 
el centro asistencial, su dirección, teléfono de contacto etc. El Contratista instalará el rótulo de forma obligatoria 
en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí, en la oficina de obra, en el comedor, en los vestuarios, 
aseos del personal y en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera 
una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.  
8.2 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS  
En la obra y en los lugares señalados, existirán maletines botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 
artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada; alcohol d.e 96 grados; tintura de yodo; 
"mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 
torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. Las 
"literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, que 
deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por 
economía documental 
9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista tiene como obligación redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio a sus medios 
y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la 
obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, el cual supervisará su 
aplicación práctica. Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se 
facilitará a los representantes de los trabajadores. 
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1 MEDICIONES 
 
1 SEGURIDAD Y SALUD  
01.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA  
1.1.1 ALQUILER DE CASETAS PREFABRICADAS  
1.1.1.6 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA  
 
  
 1,00 129,22 129,22 
1.1.1.7 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  
 
  
 1,00 110,47 110,47 
1.1.1.1 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.  
 
  
 1,00 361,53 361,53 
1.1.1.2 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO  
 
  
 1,00 552,34 552,34 
1.1.1.3 Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO  
 
  
 1,00 444,55 444,55 
1.1.1.4 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN  
 
  
 1,00 110,47 110,47 
1.1.1.5 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  
 
  
 1,00 2.274,26 2.274,26 
 
  
1.1.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
1.1.2.1 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  
 
  
 1,00 307,30 307,30 
1.1.2.2 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  
 
  
 1,00 180,77 180,77 
1.1.2.3 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  
 
  




1.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.  
 
  
 15,00 12,61 189,15 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.  
 
  
 3,00 21,29 63,87 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL.  
 
  
 4,00 4,80 19,20 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  
 
  
 4,00 4,81 19,24 
D41AG601 Ud CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS  
 
  
 2,00 98,51 197,02 
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.  
 
  
 2,00 22,03 44,06 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  
 
  
 1,00 18,27 18,27 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  
 
  
 2,00 21,43 42,86 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.  
 
  
 1,00 41,15 41,15 
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  
 
  




01.02 PROTECCIONES PERSONALES  
01.02.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.02.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  
 
  
 15,00 3,05 45,75 
01.02.01.02 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  
 
  
 15,00 12,31 184,65 
01.02.01.03 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.  
 
  
 15,00 13,25 198,75 
01.02.01.04 Ud PANTALLA MALLA METALICA  
 
  
 3,00 13,88 41,64 
01.02.01.06 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  
 
  
 15,00 11,36 170,40 
01.02.01.07 Ud GAFAS ANTIPOLVO.  
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 15,00 2,52 37,80 
01.02.01.08 Ud GAFAS PANORAMICAS LIQUIDOS  
 
  
 5,00 12,72 63,60 
01.02.01.09 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.  
 
  
 15,00 2,84 42,60 
01.02.01.10 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.  
 
  
 30,00 0,69 20,70 
01.02.01.11 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.  
 
  
 15,00 7,89 118,35 
  
01.02.02 PROTECCION TOTAL DEL CUERPO  
U42EC001 Ud Mono de trabajo.  
 
  
 30,00 16,41 492,30 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE.  
 
  
 30,00 9,47 284,10 
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.  
 
  
 30,00 66,89 2.006,70 
D41EC500 Ud CINTURON ANTILUMBAGO  
 
  
 15,00 17,45 261,75 
D41EC510 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.  
 
  
 15,00 33,45 501,75 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  
 
  
 15,00 22,09 331,35 
D41EC550 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.  
 
  
 4,00 15,63 62,52 
D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M  
 
  
 4,00 8,41 33,64 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  
 
  
 15,00 18,93 283,95 
  
01.02.03 PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS  
D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1  
 
  
 30,00 1,26 37,80 
D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2  
 
  
 30,00 2,52 75,60 
 
  
01.02.04 PROTECCIÓN DEL OIDO  
D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO  
 
  
 15,00 0,25 3,75 
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.  
 
  
 15,00 20,19 302,85 
D41ED115 Ud PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.  
 
  
 15,00 27,77 416,55 
  
01.02.05 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS  
D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL  
 
  
 30,00 1,89 56,70 
D41EE010 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%  
 
  
 30,00 2,52 75,60 
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE  
 
  
 30,00 2,21 66,30 
  
01.02.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR  
 
  
 20,00 11,99 239,80 
D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO  
 
  
 20,00 25,87 517,40 
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.  
 
  
 20,00 24,61 492,20 
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL  
 
  
 20,00 46,07 921,40 
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  
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01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS  
01.03.02 PROTECCIONES VERTICALES  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE  
 
  
 50,00 14,49 724,50 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA.  
 
  
 50,00 2,72 136,00 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  
 
  
 50,00 1,67 83,50 
D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON.  
 
  
 200,00 4,86 972,00 
D41GC220 Ml BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON.  
 
  




01.03.03 PROTECCIONES VARIAS  
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT  
 
  
 6,00 4,09 24,54 
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO  
 
  
 2,00 24,23 48,46 
D41GG201 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC  
 
  




01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 
  
 15,00 54,34 815,10 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE  
 
  
 32,00 12,05 385,60 
D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT  
 
  
 15,00 43,33 649,95 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA  
 
  
 250,00 21,16 5.290,00 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  
  




01.05 SEÑALIZACION ......................................................................  
01.05.01 SEÑALES  
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.  
 
  
 2,00 39,81 79,62 
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR  
 
  
 2,00 17,30 34,60 
D41CA240 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.  
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2 CUADRO DE PRECIOS N1 
 
Nº        CÓDIGO                          RESUMEN                                                                                                  PRECIO EN LETRA                                          IMPORTE 
 
0001 01.02.01.01 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, 
 3,05 
 homologado CE.  
 TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0002 01.02.01.02 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, 
 12,31 
 homologada CE.  
 DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0003 01.02.01.03 Ud Ud. Pantalla para protección contra 
 13,25 
 partículas con arnés de cabeza y visor de 
 policarbonato claro rígido, homologada 
 CE.  
 TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0004 01.02.01.04 Ud Ud. Pantalla para protección contra 
 13,88 
 partículas con arnés de cabeza y visor de 
 malla metálica, homologada CE. 
 TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0005 01.02.01.06 Ud Ud. Gafas contra impactos anti rayadura, 
 11,36 
 homologadas CE.  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0006 01.02.01.07 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, 
 2,52 
 homologadas CE.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0007 01.02.01.08 Ud Ud. Gafas panorámicas contra líquidos 
 12,72 
 con válvulas antiempañantes, 
 homologadas CE. 
 DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0008 01.02.01.09 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 2,84 
 DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0009 01.02.01.10 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, 
 0,69 
 homologado.  
 CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0010 01.02.01.11 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 7,89 
 SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0011 1.1.1.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 361,53 
 para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapo 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melamina en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0012 1.1.1.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 552,34 
 para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con 
 un inodoro, una ducha, un lavabo con tres 
 grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas 
 características que las oficinas. Suelo de 
 contrachapado hidrófugo con capa 
 fenólica antideslizante y resistente al 
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de 
 vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
 pintura antideslizante. Puertas interiores 
 de madera en los compartimentos. 
 Instalación de fontanería con tuberías de 
 polibutileno e instalación eléctrica para 
 corriente monofásica de 220 V. protegida 
 con interruptor automático.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0013 1.1.1.3 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 444,55 
 para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con 
 dos inodoros, dos duchas, un lavabo con 
 tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas 
 características que las oficinas. Suelo de 
 contrachapado hidrófugo con capa 
 fenólica antideslizante y resistente al 
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de 
 vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
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 pintura antideslizante. Puertas interiores 
 de madera en los compartimentos. 
 Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para 
 corriente monofásica de 220 V. protegida 
 con interruptor automático.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0014 1.1.1.4 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 110,47 
 para almacén de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, 
 con persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0015 1.1.1.5 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a 
 2.274,26 
 obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
 con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0016 1.1.1.6 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 129,22 
 para oficina de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDÓS 
 CÉNTIMOS  
0017 1.1.1.7 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 110,47 
 para comedor de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0018 1.1.2.1 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad 
 307,30 
 a casetas de obra.  
 TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0019 1.1.2.2 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a 
 180,77 
 casetas de obra.  
 CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0020 1.1.2.3 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento 
 224,95 
 a casetas de obra.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0021 D41AG201 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave 
 12,61 
 de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0022 D41AG210 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 
 21,29 
 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0023 D41AG401 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con 
 4,80 
 dosificador de jabón, en acero inoxidable, 
 colocada. (10 usos)  
 CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0024 D41AG410 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con 
 4,81 
 cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 (10 usos)  
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 CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0025 D41AG601 Ud Ud. Calienta comidas para 50 servicios, 
 98,51 
 colocado. (20 usos)  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0026 D41AG630 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una 
 22,03 
 capacidad de 10 personas, y tablero 
 superior de melamina colocada. (10 usos)  
 VEINTIDÓS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0027 D41AG700 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de 
 18,27 
 capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos)  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0028 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
 21,43 
 VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0029 D41AG810 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de 
 41,15 
 obra.  
 CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0030 D41AG820 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, 
 6,78 
 colocada. (20 usos)  
 SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0031 D41CA010 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 
 39,81 
 mm. normalizada, con soporte metálico 
 de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos)  
   
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0032 D41CA040 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 17,30 
 0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. 
 de altura, incluso apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0033 D41CA240 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 6,84 
 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0034 D41EB130 Ud Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 
 1,26 
 desechable, homologada CE. 
 UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
0035 D41EB135 Ud Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con 
 2,52 
 válvula, desechable, homologada CE. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0036 D41EC010 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado 
 9,47 
 CE.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0037 D41EC050 Ud Ud. Peto reflectante color butano o 
 18,93 
 amarillo, homologada CE. 
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0038 D41EC401 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A 
 66,89 
 (sujección), con cuerda regulable de 1,8 
 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, 
 homologada CE. 
 SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0039 D41EC500 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, 
 17,45 
 homologado CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0040 D41EC510 Ud Ud. Faja elástica para protección de 
 33,45 
 sobreesfuerzos con hombreras y cierre 
 velcro, homologada CE.  
 TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0041 D41EC520 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, 
 22,09 
 homologado CE.  
 VEINTIDÓS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0042 D41EC550 Ud UD. Cuerda de amarre regulable de 
 15,63 
 longitud 1,10-1,80 mts, realizado en 
 poliamida de alta tenacidad de 14 mm de 
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 diámetro, i/ argolla de polimida revestida 
 de PVC, homologado CE. 
 QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0043 D41EC600 Ud UD. Cuerda de amarre de longitud 1,00 
 8,41 
 mt, realizado en poliamida de alta 
 tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ 
 argollas en extremos de polimida 
 revestidas de PVC, homologado CE. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0044 D41ED105 Ud Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, 
 0,25 
 homologado CE. 
 CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0045 D41ED110 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera 
 20,19 
 versatil, homologado CE. 
 VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0046 D41ED115 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera para, 
 27,77 
 entornos exigentes, homologado CE. 
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0047 D41EE001 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial 
 1,89 
 naranja, homologado CE.  
 UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0048 D41EE010 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado 
 2,52 
 CE.  
   
 DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0049 D41EE012 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo 
 2,21 
 americano primera calidad, homologado 
 CE.  
 DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
0050 D41EG001 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, 
 11,99 
 homologadas CE.  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0051 D41EG005 Ud Ud. Par de botas de agua ingeniero, 
 25,87 
 forrada, con cremallera, marrón, 
 homologadas CE.  
 VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0052 D41EG010 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 
 24,61 
 serraje/lona con puntera y  metálicas, 
 homologadas CE.  
 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0053 D41EG015 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel 
 46,07 
 negra con puntera y plantilla metálica, 
 homologadas CE.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0054 D41EG030 Ud Ud. Par de botas aislantes para 
 26,19 
 electricista, homologadas CE.  
 VEINTISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0055 D41GC001 Ml Ml. Red de seguridad en perímetro de 
 14,49 
 forjado de poliamida de hilo de D=4 mm. y 
 malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, 
 incluso pescante metálico tipo horca de 8 
 m. de altura, anclajes de red, pescante y 
 cuerdas de unión de paños de red, en 
 primera puesta.  
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
0056 D41GC020 Ml Ml. Red vertical en todo el perímetro del 
 2,72 
 forjado a desencofrar de poliamida de hilo 
 de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 5 
 m. de altura incluso colocación y 
 desmontado.  
 DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0057 D41GC025 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con 
 1,67 
 tratamiento para protección de 
 ultravioletas, color naranja de 1 m. de 
 altura y doble zócalo del mismo material, 
 i/colocación y desmontaje. (Amortización 
 en dos puestas).  
 UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0058 D41GC210 Ml Ml. Barandilla con soporte de puntales 
 4,86 
 telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 
 m., incluso colocación y desmontaje.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0059 D41GC220 Ml Ml. Barandilla de pies derechos de madera 
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 8,33 
 de 1,8 m. de altura, empotrados en el 
 terreno 0,3 m. y tres tablones de 0,20x0,07 
 m., incluso colocación y desmontaje.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0060 D41GG001 Ml Ml. Cable de seguridad para anclaje de 
 4,09 
 cinturón de seguridad.  
 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0061 D41GG101 Ml Ml. Bajante de escombros de plastico, 
 24,23 
 incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas 
 de sujección y puntales de acodalamiento, 
 montaje y desmontaje.  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
0062 D41GG201 Ml Ml. Protección horizontal enterrada, 
 41,82 
 realizada con tuberia de fibrocemento 
 D=80 mm. para cruce de lineas de 
 conducción en pasos, incluso apertura de 
 zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
0063 D41IA001 H. H.  Comité de seguridad compuesto por 
 54,34 
 un técnico en materia de seguridad con 
 categoria de encargado, dos trabajadores 
 con categoria de oficial de 2ª, un ayudante 
 y un vigilante de seguridad con categoria 
 de oficial de 1ª, considerando una reunión 
 como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
0064 D41IA020 H. H.  Formación de seguridad e higiene en el 
 12,05 
 trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  
 DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0065 D41IA040 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 43,33 
 CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
0066 D41IA201 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de 
 21,16 
 instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 
 2ª y de ayudante.  
 VEINTIÚN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
0067 D41IA210 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas 
 159,40 
 de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0068 U42EC001 Ud 16,41 
 DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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3 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
1 SEGURIDAD Y SALUD  
01.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA  
1.1.1 ALQUILER DE CASETAS PREFABRICADAS  
1.1.1.6 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA  
 
  
 1,00 129,22 129,22 
1.1.1.7 Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  
 
  
 1,00 110,47 110,47 
1.1.1.1 Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.  
 
  
 1,00 361,53 361,53 
1.1.1.2 Ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO  
 
  
 1,00 552,34 552,34 
1.1.1.3 Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO  
 
  
 1,00 444,55 444,55 
1.1.1.4 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN  
 
  
 1,00 110,47 110,47 
1.1.1.5 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD  
 
  
 1,00 2.274,26 2.274,26 
 
  
 Total 1.1.1 ................................................................................ 3.982,84 
1.1.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
1.1.2.1 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.  
 
  
 1,00 307,30 307,30 
1.1.2.2 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.  
 
  
 1,00 180,77 180,77 
1.1.2.3 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.  
 
  
 1,00 224,95 224,95 
 
  
 Total 1.1.2 ................................................................................ 713,02 
1.1.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.  
 
  
 15,00 12,61 189,15 
D41AG210 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.  
 
  
 3,00 21,29 63,87 
D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL.  
 
  
 4,00 4,80 19,20 
D41AG410 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR  
 
  
 4,00 4,81 19,24 
D41AG601 Ud CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS  
 
  
 2,00 98,51 197,02 
D41AG630 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.  
 
  
 2,00 22,03 44,06 
D41AG700 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.  
 
  
 1,00 18,27 18,27 
D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA.  
 
  
 2,00 21,43 42,86 
D41AG810 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.  
 
  
 1,00 41,15 41,15 
D41AG820 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES  
 
  
 1,00 6,78 6,78 
 
  
 Total 1.1.3 ................................................................................  641,60 
 
  
 Total 01.01 ...............................................................................  5.337,46 
01.02 PROTECCIONES PERSONALES  
01.02.01 PROTECCIONES PARA CABEZA  
01.02.01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.  
 
  
 15,00 3,05 45,75 
01.02.01.02 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.  
 
  
 15,00 12,31 184,65 
01.02.01.03 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.  
 
  
 15,00 13,25 198,75 
01.02.01.04 Ud PANTALLA MALLA METALICA  
 
  
 3,00 13,88 41,64 
01.02.01.06 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.  
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 15,00 11,36 170,40 
01.02.01.07 Ud GAFAS ANTIPOLVO.  
 
  
 15,00 2,52 37,80 
01.02.01.08 Ud GAFAS PANORAMICAS LIQUIDOS  
 
  
 5,00 12,72 63,60 
01.02.01.09 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.  
 
  
 15,00 2,84 42,60 
01.02.01.10 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.  
 
  
 30,00 0,69 20,70 
01.02.01.11 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.  
 
  
 15,00 7,89 118,35 
 
  
 Total 01.02.01 .......................................................................... 924,24 
01.02.02 PROTECCION TOTAL DEL CUERPO  
U42EC001 Ud Mono de trabajo.  
 
  
 30,00 16,41 492,30 
D41EC010 Ud IMPERMEABLE.  
 
  
 30,00 9,47 284,10 
D41EC401 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.  
 
  
 30,00 66,89 2.006,70 
D41EC500 Ud CINTURON ANTILUMBAGO  
 
  
 15,00 17,45 261,75 
D41EC510 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.  
 
  
 15,00 33,45 501,75 
D41EC520 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.  
 
  
 15,00 22,09 331,35 
D41EC550 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.  
 
  
 4,00 15,63 62,52 
D41EC600 Ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M  
 
  
 4,00 8,41 33,64 
D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR.  
 
  
 15,00 18,93 283,95 
 
  
 Total 01.02.02 ..........................................................................  4.258,06 
01.02.03 PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS  
D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP1  
 
  
 30,00 1,26 37,80 
D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TOXICOS FFP2  
 
  
 30,00 2,52 75,60 
 
  
 Total 01.02.03 ..........................................................................  113,40 
01.02.04 PROTECCIÓN DEL OIDO  
D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO  
 
  
 15,00 0,25 3,75 
D41ED110 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.  
 
  
 15,00 20,19 302,85 
D41ED115 Ud PROTECTORES AUDITIVOS EXIG.  
 
  
 15,00 27,77 416,55 
 
  
 Total 01.02.04 ..........................................................................  723,15 
01.02.05 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS  
D41EE001 Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL  
 
  
 30,00 1,89 56,70 
D41EE010 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%  
 
  
 30,00 2,52 75,60 
D41EE012 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE  
 
  
 30,00 2,21 66,30 
 
  
 Total 01.02.05 ..........................................................................  198,60 
01.02.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS  
D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR  
 
  
 20,00 11,99 239,80 
D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO  
 
  
 20,00 25,87 517,40 
D41EG010 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.  
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 20,00 24,61 492,20 
D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.PIEL  
 
  
 20,00 46,07 921,40 
D41EG030 Ud PAR BOTAS AISLANTES.  
 
  
 4,00 26,19 104,76 
 
  
 Total 01.02.06 .......................................................................... 2.275,56 
 
  
 Total 01.02 ............................................................................... 8.493,01 
01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS  
01.03.02 PROTECCIONES VERTICALES  
D41GC001 Ml RED SEGU.PERIMETRO FORJ.1ªPUE  
 
  
 50,00 14,49 724,50 
D41GC020 Ml RED VERTICAL PERIMETRO FORJA.  
 
  
 50,00 2,72 136,00 
D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD  
 
  
 50,00 1,67 83,50 
D41GC210 Ml BARANDILLA PUNTALES Y TABLON.  
 
  
 200,00 4,86 972,00 
D41GC220 Ml BARAN.PIES DERECHOS Y TABLON.  
 
  
 200,00 8,33 1.666,00 
 
  
 Total 01.03.02 .......................................................................... 3.582,00 
01.03.03 PROTECCIONES VARIAS  
D41GG001 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT  
 
  
 6,00 4,09 24,54 
D41GG101 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS PLASTICO  
 
  
 2,00 24,23 48,46 
D41GG201 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC  
 
  
 2,00 41,82 83,64 
 
  
 Total 01.03.03 .......................................................................... 156,64 
 
  
 Total 01.03 ............................................................................... 3.738,64 
01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 
  
 15,00 54,34 815,10 
D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE  
 
  
 32,00 12,05 385,60 
D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT  
 
  
 15,00 43,33 649,95 
D41IA201 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA  
 
  
 250,00 21,16 5.290,00 
D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.  
 
  
 10,00 159,40 1.594,00 
 
  
 Total 01.04 ...............................................................................  8.734,65 
01.05 SEÑALIZACION  
01.05.01 SEÑALES  
D41CA010 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.  
 
  
 2,00 39,81 79,62 
D41CA040 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR  
 
  
 2,00 17,30 34,60 
D41CA240 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO.  
 
  
 2,00 6,84 13,68 
 
  
 Total 01.05.01 ..........................................................................  127,90 
 
  
 Total 01.05 ...............................................................................  127,90 
 
  
 Total 1 ..........................................................................................................................................................  26.431,66 
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..........................................................................................................................................................  26.431,66 
 
 
En Santander, Julio de 2020 
MARÍA DEL PILAR MAZA COTERO 
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4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
  RESUMEN GENERAL DEL 
PRESUPUESTO 
    
1 SEGURIDAD Y SALUD 100,00% 26.431,66  
INST. PROVISIONALES DE OBRA 100,00% 5.337,46  
PROTECCIONES PERSONALES 100,00% 8.493,01  
PROTECCIONES COLECTIVAS 100,00% 3.738,64  
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 100,00% 8.734,65  
SEÑALIZACION 100,00% 127,90     
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN            29.074,83 
  
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTINUEVE MIL SETENTA Y 
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1 INTRODUCIÓN 
En el presente anejo, se gestionan los distintos residuos generados durante la obra. Para ello, primero se les debe 
identificar y clasificar y posteriormente, se estima la cantidad y el tipo de los mismos.  
Una vez clasificados, se reutilizan aquellos residuos que puedan reutilizarse y los demás se separan y van a un 
vertedero próximo o se les hace un tratamiento final especifico. 
2 NORMATIVA VIGENTE 
1. Será de aplicación en el presente anejo lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se 
regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, así como el Decreto 72/2010, de 28 
de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
2. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  
3. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de 
los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los 
recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados.  
4. R.D 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
3 DEFICINIONES 
3.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS 
Tiene la obligación de redactar y diseñar un plan de Gestión de Residuos. Para ello debe estimar con antelación 
el volumen y la categoría de los mismos y así poder adoptar medidas para llevar, en casi de ser necesario, los 
residuos a destino, o reutilizarlos e incluir estas acciones en el presupuestos de la obra. 
3.2 POSEEDOR DE RESIDUOS 
Es aquel que gestiona los residuos dados por el productor de residuos. El poseedor de residuos está obligado a 
realizar el acopio de estos residuos siempre bajo unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, a separar 
los mismos en las distintas categorías, también debe presentar un estudio de residuos de construcción y 
demolición que incluya una partida para aquellos residuos considerados como peligrosos.  
3.3 RESIDUO 
Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda 
del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Existen los siguientes tipos de residuos: 
•  Residuo Peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. 
• Residuo no peligroso 
• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. 
• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
4.1 TIPOS DE RESIDUOS 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). 
•  RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
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carácter regional, siendo el resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos, no 
contaminados procedentes de obras de excavación.  
• RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
4.2 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
En el proyecto de mejora de la carretera CA-605, se tendrán residuos del tipo: 
• RCDs Nivel I 17 05 04 Tierras y piedras: Se trata del sobrante de la excavación. Debido a la mala calidad 
del terreno solo se podrá aprovechar la capa de tierra vegetal. El resto de excavación deberán ser 
retirados sin aprovechamiento alguno.  
• RCDs Nivel II 17 03 02. Mezclas bituminosas: computamos dentro de este tipo el material procedente de 
los fresados  
• 17 01 01 hormigón, procedente de las demoliciones que deberán ser retirados y tratados por un gestor 
autorizado.  
• Otros residuos: plásticos, será mínimo en comparación con los volúmenes anteriores, pero deben ser 
tratados de acuerdo a las especificaciones particulares de ese tipo de residuo. 
5 MEDIDAS PARA PREVENIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
5.1 CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS 
Los residuos provenientes del almacenamiento y manejo de residuos contaminantes deben de ser tratados de 
forma específica para evitar su vertido por el suelo y posterior contaminación de la zona. 
Para ello es de obligado cumplimiento e que estos residuos sean almacenados en plataformas impermeables y, 
en caso de lavar estos recipientes, el agua irá a balsas dispuestas a este fin y jamás a la tierra o cauce de ríos 
cercanos para evitar así cualquier tipo de contaminación. 
5.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Durante el transcurso de la obra, es necesario evitar la generación extra de residuos. Siempre que se pueda hay 
que aprovechar y reutilizar el material existente. En caso de generar residuos, éstos tienen que ser acopiados en 
contenedores apropiados para esto, manteniendo limpia la obra. La maquinaria debe ser revisada y el sitio donde 
se disponga la misma tiene que estar limpio, para así evitar residuos de aceites contaminantes. 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo 
con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. Diferenciamos entre residuos inertes o no peligrosos 
que habrán de ser trasladados a vertedero y residuos peligrosos que deberán ser recogidos y tratados por un 
gestor autorizado. Para el vertido de residuos no muy voluminosos y para utilizar en casos puntuales se puede 
recurrir a la red de puntos limpios. Siendo el más cercano: 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO ANEJO N.º 29- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 

















ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
ANEJO N.º 29- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO ANEJO N.º 29- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 
Universidad de Cantabria    Página 1 
ÍNDICE 
1 INTRODUCIÓN ................................................................................................................................................... 2 
2 PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL .......................................................................................... 2 
3 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS .................................................................................................................. 2 
4 DEFINICIONES .................................................................................................................................................... 2 
5 REPARACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES............................................................................................................ 2 
5.1 OBLIGACIONES DEL OPERADOR ................................................................................................................ 2 
5.2 INFRACCIONES Y SANCIONES .................................................................................................................... 2 





























 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO ANEJO N.º 29- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
1 INTRODUCIÓN 
Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo con el R.D 105/2008 
de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los mismos. Así mismo se 
asegura que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 
2 PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Prescribirá la Responsabilidad Ambiental si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, 
el suceso o el incidente que los causó. El plazo empieza desde el día en el que haya terminado por completo o se 
haya producido por última vez la emisión. 
3 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Las competencias administrativas se regirán según las siguientes directrices: 
 • El desarrollo legislativo y la ejecución de esta Ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio 
se localicen los daños causados o la amenaza inminente.  
• Si el daño o la amenaza afecta a cuencas hidrográficas de gestión estatal o a bienes de dominio público de 
titularidad estatal, será preceptivo el informe del órgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en 
cuanto a las medidas de prevención, de evitación o de reparación.  
• Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en la de costas, corresponda a la Administración 
General del Estado velar por la protección de los bienes de dominio público de titularidad estatal y determinar las 
medidas preventivas, de evitación y de reparación de daños, aquella aplicará esta Ley en su ámbito de 
competencias.  
• Excepcionalmente y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración 
General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar daños 
medioambientales irreparables o para proteger la salud humana. 
4 DEFINICIONES 
•  DAÑO MEDIAMBIENTAL: Los daños a las especies silvestres y a los hábitats, es decir, cualquier daño que 
produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable 
de conservación de esos hábitats o especies. 
• DAÑOS: El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos 
naturales, tanto si se produce directa como indirectamente. 
• RIESGO: Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede 
provocar 
• AGUAS: Todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, costeras y de transición 
definidas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, así como los restantes elementos que forman parte del dominio público hidráulico. 
• SUELO:  La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto 
por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. 
 
5 REPARACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES 
5.1  OBLIGACIONES DEL OPERADOR 
 El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales que cause daños medioambientales 
como consecuencia del desarrollo de tales actividades está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la 
autoridad competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan, aunque no haya incurrido en dolo, 
culpa o negligencia. Cuando se hayan producido daños medioambientales, el operador, sin demora y sin 
necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo:  
5.2 INFRACCIONES Y SANCIONES  
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en este capítulo 
las personas físicas y jurídicas privadas que sean operadores de actividades económicas o profesionales y que 
resulten responsables de los mismos. Las infracciones tipificadas en esta ley se clasifican en:  
INFRACCIONES MUY GRAVES 
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a) No adoptar las medidas pertinentes. 
b) No ajustarse a las medidas recibidas por la autoridad competente 
c) No informar a la autoridad de la existencia de un daño medioambiental o de alguna amenaza 
INGRACCIONES GRAVES 
a) No adoptar las medidas pertinentes. 
b) No ajustarse a las medidas recibidas por la autoridad competente 
c) No informar a la autoridad de la existencia de un daño medioambiental o de alguna amenaza 
5.3 POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS 
En caso de existir amenaza de un daño medio ambiental, la autoridad competente puede realizar una serie de 
acciones descritas a continuación: 
• Exigir información acerca de los daños y su alcance. 
• Adoptar medidas correctivas de manera urgente 
• Intervenir y asegurarse de que el operador cumple las instrucciones descritas 
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1 INTRODUCIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas y 
especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de 
Febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de Julio de 1976, 
posteriormente modificado, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos Técnicos de las 
Obras que integran el Proyecto. 
2 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales. Define las condiciones generales que han de regir en la 
redacción del proyecto y ejecución de obras del “Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma de la Carretera 
CA-605, Acceso a Rasillo.“ 
Además de las referidas al Pliego de Condiciones Técnicas Generales, y lo especificado en el presente Pliego, serán 
de aplicación las siguientes disposiciones, normas y reglamentos: 
NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS 01.1 CONTRATACIÓN DEL ESTADO 
•  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.  
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro, de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. Real Decreto 300/2011, de 4 de 
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de 
Economía y Hacienda para modificar sus anexos. 
•  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). 
El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos 
VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de 
febrero de 2002. Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971). Orden 
Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión 
de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.  
LEY DE CARRETERAS  
• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).  
REGLAMENTO DE CARRETERAS  
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE 
del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el 
Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de 
febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de 
Fomento desarrolla algunos de sus artículos 
NOMENCLATURA DE CARRETERAS  
• Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las 
autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. (BOE del 30 de septiembre de 2003). Corrección de 
erratas y error BOE del 1 de octubre de 2003, corrección de errores BOE del 6 de noviembre de 2003. 
•  Orden Circular 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva nomenclatura de autopistas y autovías 
a las autopistas y autovías en servicio y en los expedientes y documentos gestionados por los servicios de la 
Dirección General de Carreteras. 
SEGURIDAD Y SALUD  
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 19 de 
octubre de 2006).  
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores 
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BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de 
marzo de 2009). 
•  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 
mayo (BOE de 29 de mayo).  
• Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordinaria en obras 
con afección a líneas ferroviarias.  
• Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, sobre 
delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los 
Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999).  
• Nota de Servicio 3/2017, de 10 de abril de 2017, sobre las recomendaciones para la redacción y supervisión de 
estudios de seguridad y salud en los proyectos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
•  Nota de Servicio 4/2017, de 10 de abril de 2017, sobre actuaciones a realizar en el marco de los contratos de 
conservación de la Red del Estado en el caso de incidentes en el que se vean involucrados vehículos de 
transporte de mercancías peligrosas. Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva 
Ley de Subcontratación.  
• Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para control y 
seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de Carreteras.  
• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de carretera. Dirección 
General de Carreteras, 2002 
TRAZADO  
• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC “Trazado” de la 
Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).  
• Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 
 DRENAJE  
• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial (BOE 
del 10 marzo de 2016, corrección de errores BOE del 28 de julio de 2016). La Orden FOM/185/2017 modifica 
la Orden FOM/298/2016. Actualizada por Resolución de 26 de marzo de 2018 de la Dirección General de 
Carreteras.  
• Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del 
drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-IC.  
• Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene programa 
informático y mapa a escala 1:800.000.  
• Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección General de 
Carreteras, mayo de 1987.  
FIRMES Y PAVIMENTOS 
FIRME NUEVO  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). Orden Circular 3/2019, de 18 de diciembre, sobre 
mezclas bituminosas tipo SMA.  
RECEPCIÓN DE OBRAS  
Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes 
y pavimentos.  
CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES  
• Nota de Servicio 1/2017, de 13 de febrero de 2017, sobre valor umbral del coeficiente de rozamiento 
transversal (CRT) medido con equipo SCRIM. Nota técnica, de 16 de noviembre de 2010, sobre la armonización 
de la medida de la resistencia al deslizamiento transversal con equipos del tipo SCRIM.  
• Nota técnica, de 18 de febrero de 2010, sobre la armonización de los equipos de auscultación del tipo 
perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del índice de regularidad internacional (IRI).  
• Nota técnica, de 23 de diciembre de 2010, sobre la armonización de los equipos de auscultación del tipo 
perfilómetro láser de alto rendimiento, para la obtención del índice de regularidad internacional (IRI), que 
complementa la firmada el 18 de febrero de 2010 
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• EQUIPAMIENTO VIAL  
SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
• Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones 
ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982). 
•  Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones 
ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de las 
Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981). Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que 
se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 
Orden, de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel (BOE del 9 de agosto de 
2001). Regula la señalización de pasos a nivel. Modificada por Orden, de 19 de octubre de 2001 (BOE del 30 de 
octubre de 2001).  
• Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden FOM/534/2015, de 
20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de 
Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009. Nota 
de Servicio 4/2014, sobre la web de consulta y la actualización del inventario de señalización vertical de las 
carreteras de la Red del Estado.  
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES)  
• Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto 
y 29 de septiembre de 1987). Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 
mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada parcialmente (criterios técnicos) 
por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. Nota Técnica sobre los criterios para la 
redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) 
por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. Guía para el proyecto y ejecución de obras 
de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, diciembre  
SEÑALIZACIÓN EN OBRAS  
• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).  
• Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 
de las obras. –Remate de obras–.  
• Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras. 
•  Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a utilizar en la 
red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras.  
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como aplicación de 
la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 
•  Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre 
Señalización de Obras.  
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS  
Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos.  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Materiales de carácter general que se utilizan en carreteras)  
CEMENTO  
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 
procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y 
a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006).  
HORMIGÓN Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 
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2.1 DISPOSICIONES GENERALES 
2.1.1 ADSCRIPCION DE LAS OBRAS 
 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre.  
2.1.2 DISPOSICIONES APLICABLES 
2.1.2.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de Contratación, en lo 
sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado.  
1. La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán 
su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.  
 
2. La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha de 
comprobación del replanteo. Si existiesen variaciones de personal durante la ejecución de las obras, se 
pondrán en conocimiento del Contratista, por escrito. El adjudicatario asumirá las responsabilidades 
inherentes a la organización inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia 
 
2.1.2.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR  
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan 
a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  
•  Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales.  
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
•  Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 
decisión.  
• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato.  
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 
Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.  
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados 
por ellas. 
• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata 
de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición 
el personal y material de la obra.  
• El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas.  
2.1.2.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA  
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será 
la persona, elegida por el Contratista y aceptada por la Administración, sus obligaciones son:  
• Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de Contratación y los 
Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección Facultativa 
o sus colaboradores.  
• Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la 
ejecución.  
• La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un nuevo 
Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o 
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perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello 
se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato cuando no se realicen bajo la dirección 
del personal facultativo designado para los mismos.  
• La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando 
así lo requieran las necesidades de los trabajos 
2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El presente capítulo del pliego de prescripciones técnicas articulares describe las obras a realizar para la Mejora 
de Trazado y Ampliación de Plataforma de la Carretera CA-605, que da acceso a Rasillo, un Barrio del municipio 
de Villafufre en la comunidad Autónoma de Cantabria. 
Características de las Obra 
• Tramo: P.K. 0,000 al P.K. 1,200. Tramo: Acceso a Rasillo.  
•  Clase: Carretera Autonómica  
• Obra a Proyectar: Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma.  
• Sección Tipo: Calzada de doble sentido, con única plataforma para ambos sentidos con arcenes a ambos lados.  
• Velocidad de proyecto: 40 km/h  
 
Actuaciones: 
• Mejora de trazado -> Aumento de los radios en curva y alzado. 
• Aumento de la anchura de la plataforma: Los carriles tendrán una anchura mínima de 3m, uno carril por cada 
sentido de circulación 
• Bermas y arcenes de 0.5m cada uno a ambos lados de la carretera. 
• Instalación de sistema de drenaje con cunetas a pie de desmonte y cunetas de pie de terraplén. 
• Colocación de señalización, balizamiento y elementos de sistemas de contención de vehículos. 
• Restauración vegetal de la zona 
 
2.1.4 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR AL CONTRATISTA 
2.1.4.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES  
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación del Estado 
y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras (Contratos del 
Estado). Será documento contractual: 
•  El programa de trabajo cuando sea obligatorio  
• Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad competente de medio 
ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los 
efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y las condiciones que 
deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.  
2.1.4.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
Tendrán un carácter meramente informativo: 
•  Estudios específicos realizados para obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales.  
• Información geotécnica del proyecto  
• Datos sobre procedencia de materiales,  
• Documentos incluidos en la memoria del proyecto: Ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos 
de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios. 
2.1.4.3 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTE 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, durante el 
desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o 
en cualquier otro documento de carácter contractual.  
2.1.5 PLANOS 
Todas las obras vienen definidas en el Documento nº 2, Planos, y se ejecutarán con arreglo a lo que en ellos se indica, 
conforme a las especificaciones de este Pliego y a las órdenes e instrucciones que dicte el Director. 
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2.1.5.1 PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 
 El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios de ejecución 
necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con 30 días de antelación a la fecha prevista de acuerdo 
con el programa de trabajos.  
2.1.5.2 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS  
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el cual 
antes de 15 días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en 
los Planos.  
2.1.5.3 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE  
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sea necesarios 
para la correcta realización de las obras. El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 
Prescripciones y de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así 
como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección 
de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra. 
2.1.6 EXPLANACIONES 
Las obras de explanación comprenden las siguientes fases: 
• Desbroce del terreno en que han de asentarse las obras, incluyendo la retirada a depósito o vertedero de todos 
los árboles, arbustos y tocones. 
• Excavaciones, que se definen como no clasificadas, prescribiéndose la realización de las sobre-excavaciones y 
rellenos necesarios para la consecución de la categoría de explanada fijada, E3, de las definidas en la Norma 6.1. 
y 2-IC. 
• Terraplenes, rellenos tipo todo-uno y pedraplenes, a realizar con materiales procedentes de excavación en la 
traza, o de préstamos autorizados. 
2.1.7 DRENAJE Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA.   
Se incluyen las cunetas de desagüe, tuberías prefabricadas de hormigón, pequeñas obras de fábrica de desagüe 
transversal, arquetas. También se incluyen caces, drenes y colectores. 
2.1.8 FIRMES 
 
La explanación consistirá en: 
•  25 cm de Suelo Estabilizado S-EST1 
• 25 cm de Suelo Estabilizado S-EST2 
• 5 cm de mezcla Bituminosa en capa de rodadura 
• 25 cm de Zahorra Artificial. 
 
2.1.9 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
2.1.9.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en el plazo 
que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista 
hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente 
indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 
• La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento de las servidumbres de 
paso por los caminos existentes. 
• La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial de 31 de 
Agosto de 1.987, Norma 8.3 I.C. y correrán a cargo del contratista designado por la propiedad. 
• El plazo de ejecución de las obras comenzara a contar a partir del día siguiente hábil de la fecha del acta de 
comprobación de replanteo. 
 
Se cumplirá lo que prescribe el artículo 104 del PG-3 vigente. El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones 
de la zona del Proyecto, respecto a los materiales a utilizar en las obras, tanto en sus características como en su calidad y 
situación, y así mismo, las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las obras. 
2.1.9.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 
El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la Dirección General de Carreteras, 
conforme con el plan de obra contenido en este Pliego. El Contratista está obligado a presentar un programa de 
trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 
en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 
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2.1.9.3 MATERIALES 
• Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán, totalmente, las prescripciones que para ellos fijadas en 
los Planos del Proyecto y el presente Pliego de Condiciones. 
• Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y remplazados a su costa por el Contratista 
2.1.9.4 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
La señalización será la reglamentaria en las obras, según O.M. de 31.8.87, Normas 8.3 I.C, además de la 
señalización y balizamiento que el Director de la obra Ordene al Contratista colocar en la zona para una mayor 
seguridad de la circulación y del personal empleado en las obras, siendo responsable el Contratista de cuantos 
daños puedan originarse a terceros por incumplimiento de las mismas o por un manejo defectuoso de las señales 
manuales. 
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3.-IC sobre 
Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, aprobada por 
O.M. de 31 de agosto de 1987. (Modificada parcialmente por R.D. 208/1989, de 3 de febrero). 
El Contratista viene obligado a cumplir todo lo dispuesto en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la citada O.M. de 31 
de agosto de 1987 y, en general, lo prescrito en todo su articulado, así como lo indicado en las ordenes circulares 
siguientes: 
• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de las 
obras fijas en vías fuera de poblado. 
• O.C. 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 
2.1.9.5 RESTABLECIMIENTO DE LAS CARACETRÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final; por ello, todas las instalaciones, caminos 
provisionales, deposito o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de 
emplazamiento restaurados a su forma original. 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía y también a los terrenos que hayan 
sido ocupados temporalmente. 
De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a vertederos, canteras y eventuales 
préstamos, que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
2.1.9.6 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que integran este proyecto, tanto 
durante el plazo de ejecución, como durante el plazo de garantía que fije el contrato. 
2.1.9.7 VERTEDEROS PRESTAMOS. 
La búsqueda de vertederos y préstamos, y la contraprestación económica a los propietarios de los terrenos son por 
cuenta del Contratista. 
2.1.9.8 INSTALACIONES AUXILIARES 
La ubicación de las instalaciones de obra será, salvo orden de la Dirección, la presentada en los Planos y deberá 
someterse a la aprobación previa del Ingeniero Director. En cualquier caso, queda expresamente prohibida la 
ubicación de instalaciones en áreas en las que pueda afectarse al sistema hidrológico, así como en las zonas de 
exclusión de instalaciones. 
2.1.9.9 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 El Contratista deberá cumplir, durante la ejecución de las obras y su período de garantía, el programa de 
seguimiento y vigilancia ambiental, conforme con el contenido de la Declaración Medio Ambiental del proyecto 
considerado, en todo aquello que le concierna. 
Deberá ajustarse en la ejecución de las distintas obras a las previsiones del presente Pliego a fin de reducir la 
incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar. 
Deberá ejecutar las obras explícitamente proyectadas con tal fin, tales como vertederos, revegetación, etc.  cuidando 
que las mismas se ajusten a los objetivos previstos. En general, prestará atención al efecto que puedan tener las 
distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del 
medio en que se desarrollen las obras. 
2.1.9.10 PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 
Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de mantener 
la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-IC de 31 de 
agosto de 1987, así como con el Reglamento General de Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia 
y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como 
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los jornales de éstos últimos serán de cuenta del Contratista, teniendo este derecho al abono de la correspondiente 
partida de acuerdo con el Presupuesto. 
El Contratista deberá además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que 
ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada. 
2.1.9.11 ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios N.º 1 del presente 
Proyecto, con la baja que resulte de la adjudicación. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se 
establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales. La 
mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las unidades de obra. 
2.1.10 RESPONSABILIDADES ESPACIALES DEL CONTRATISTA 
2.1.10.1 PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
2.1.10.2 ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 del presente 
Proyecto, con la baja que resulte de la adjudicación. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se 
establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales. La 
mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se presenten para la realización y terminación de las unidades de obra. 
Cada clase de obra se medirá exclusivamente, en el tipo de unidades, lineales, superficiales, de volumen o de 
peso, que en cada caso se especifiquen en el citado Cuadro de Precios Nº 1.  
as dosificaciones que se indican en el siguiente proyecto, se dan tan sólo a título orientativo y podrán ser 
modificadas por el Director de las obras. 
Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones definitivas adoptadas y 
que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 
Se cumplirá el Artículo 106 del PG-3 vigente sobre Certificaciones, Anualidades (si existieran), precios unitarios y 
partidas alzadas. 
2.1.10.3 ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS  
 
Las cifras que para peso o volumen de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios Nº 2, servirán 
solo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste 
compactada en obra. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras completas, se aplicarán del Cuadro de precios Nº 2, 
sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que 
tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento 
que constituye el precio.  
2.1.10.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director el procedimiento de ejecución y la Maquinaria que considere 
más adecuadas, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el 
proyecto.  
• Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente para que puedan 
ser examinados y aprobados por el Director de la obra en todos sus aspectos. 
• Después de aprobado un equipo por el Director de la obra, debe mantenerse en todo momento en condiciones 
de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
2.1.10.5 RECEPCIÓN 
Si los resultados de las pruebas fuesen satisfactorios y las obras se hallasen terminadas con arreglo a las 
condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y en el Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
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Transcurrido el plazo de garantía, y previos los trámites reglamentarios, se procederá de igual forma a efectuar la 
recepción definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento de las mismas, y en el supuesto 
de que todas ellas se encuentren en las condiciones debida 
2.1.10.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:  
• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en  
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. Cuando el gestor al que el poseedor 
entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
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3 MATERIALES BÁSICOS 
3.1 CEMENTO 
3.1.1 CONDICIONES GENERALES 
Es de aplicación todo lo dispuesto en el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16). 
Los cementos para emplear en el presente Proyecto serán los correspondientes a los tipos especificados en la 
tabla 26 del Artículo 26º de la Instrucción EHE.. 
3.1.2 CLASE DE CEMENTO 
La categoría de estos cementos será al menos la mínima necesaria para que los hormigones en que se emplee 
alcancen las resistencias características especificadas para cada uno de ellos a los 28 días, en este proyecto, y 
conforme se define en la Instrucción EHE-08. El cemento a emplear como polvo mineral de aportación (filler de 
aportación) en las mezclas bituminosas en caliente, será del tipo CEM II/A-M o CEM II/B-M de clase resistente 
32,5 o el que ordene el Ingeniero Director de las Obras, en las proporciones que se determine en la fórmula de 
trabajo definitiva. 
3.1.3 NORMAS REFERENCIADAS 
• UNE 80114. Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos.  
• Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento).  
• UNE 80301. Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
• UNE 80303. Cementos resistentes a sulfatos y/o aguas de mar.  
• UNE 80305. Cementos blancos.  
• UNE 80306. Cementos de bajo calor de hidratación.  
• UNE 80307. Cementos para usos especiales.  
• UNE 80310. Cementos de aluminato de calcio. 
•  UNE 80402 Cementos. Condiciones de suministro.  
• UNE 80403. Cementos: Evaluación de la conformidad  
• UNE-EN 196-10 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del contenido de cromo (VI) 
soluble en agua en cementos. 
3.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 
El coste del cemento está incluido en los precios unitarios de las distintas unidades de obra de mortero u 
hormigón. Únicamente se medirá y abonará aparte el cemento empleado en trabajos de inyecciones para 
tratamientos del terreno, en su caso. 
Asimismo, corresponderá al Contratista determinar el contenido en sulfatos de los terrenos o aguas que vayan a 
estar en contacto con los elementos de hormigón, de cara a valorar la necesidad de emplear cemento resistente 
a los sulfatos, sin que dicha responsabilidad dé derecho a abono alguno. 
3.2 EMULSIONES BITUMINOSAS 
Las emulsiones bituminosas cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 214.- “Emulsiones 
bituminosas” del PG-3, aprobado por Orden Circular 2523/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Fomento, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Se definen como betunes asfálticos modificados con polímeros los ligantes hidrocarbonados resultantes de la 
interacción física y/o química de polímeros, con un betún asfáltico, de los definidos en el artículo 211 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (O.M. de 21 de enero de 1.988), y 
parcialmente modificada posteriormente por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1.989. 
3.2.1 CONDICIONES GENERALES 
Los betunes asfálticos modificados con polímeros deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 
Se consideran comprendidos, dentro de esta unidad de obra, los betunes modificados suministrados a granel y los 
que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes. Quedan sin embargo excluidos, 
los obtenidos a partir de adiciones incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la 
unidad de obra de la que formen parte. 
Se  tiene que cumplir las especificaciones termoadherentes recogidas en la siguiente tabla: 
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S 138 __ ≤ 65 
Carga de las partículas  194 Positiva 
Contenido en agua (en 
volumen) 
% 137 __ ≤ 42 
Betún asfáltico residual % 139 ≥ 57 __ 
Sedimentación (a los 7 
días) 
% 140 __ ≤ 10 
Tamizado (retenido en el 
tamiz 0,008 UNE) 
% 142 __ ≤ 0,10 
Fluidificante por 
destilación (en vol.) 
% 139 __ ≤ 1 
3.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 
Se realizará según lo indicado en el apartado 214.8 del PG-3. 
3.3 MORTEROS Y LECHADAS 
3.3.1 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, 
puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber 
sido previamente aprobada por el Director de Obra. 
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones, 
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. Para el empleo de morteros en las 
distintas clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según sus resistencias: 
 
Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría. 
3.3.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 
retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 
• La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer 
las manos. 
• La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho (1/8) al 
uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de aplicación. En todo 
caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por el Director de las Obras para cada uso. 
• En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 
artículos 611 y 612 del PG-3. 
3.3.1.2 CONTROL DE RECEPCIÓN 
El contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se ajusten 
a lo señalado en el presente Pliego. 
• La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 
menos (7) siete días de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 
• Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 
o Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109. 
o Un ensayo de determinación de consistencia. 
• Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 
o  Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 
 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO                                                                                      DOC 3 -PPTP  
 
Universidad de Cantabria    Página 15 
3.3.2 MORTEROS Y LECHADAS EPOXI 
3.3.2.1 DEFINICIÓN 
Se definen los morteros y lechadas epoxi como la mezcla de áridos inertes y una formulación epoxi. 
3.3.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Áridos 
• Los áridos deberán cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para hormigones y 
morteros recogidas en el presente Pliego. 
• Los áridos estarán secos y limpios y a la temperatura conveniente dentro del margen permitido para cada 
formulación. 
• Como norma general, el tamaño máximo del árido no excederá del tercio de la profundidad media del 
hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE, salvo indicación expresa en las 
instrucciones de utilización del producto. 
Resinas epoxi. 
• Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiciorhidrina, destinados a coladas, 
recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones 
de consolidación de materiales. 
• Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos, la resina y el endurecedor, 
a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, flexibilizadores, cargas y 
otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o 
abaratarla. 
Tipo de formulación. 
• En cada caso se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto la 
ambiente como la de las superficies en que se realiza la aplicación. 
• El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante. 
• En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres milímetros (3 
mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 
• En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la grieta y de 
su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado rápido. 
Almacenaje y preparación. 
• Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada por el fabricante, al 
menos doce horas (12 h) antes de su uso. 
• La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 l). El endurecedor 
se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 
• Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el período de fluidez 
o "post-life" de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse una formulación, no debiendo 
mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo superior a dicho período. En general, no se 
mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis 
litros (6 l). No se apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para evitar el empleo 
de resina o endurecedor mal mezclados procedentes de las paredes de los mismos. 
Dosificación 
• La dosificación en peso árido/resina estará comprendida entre tres (3) y siete (7). 
• La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes condiciones en que 
se realice la mezcla. 
Fabricación 
• La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Primeramente se mezclarán los componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el 
árido fino. 
3.3.2.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación al Director de Obra de los 
certificados de características del fabricante. 
La dosificación y los ensayos de los morteros de resina epoxi deberán ser presentados por el Contratista al menos 
siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 
Al menos, previamente a su utilización, se efectuará un ensayo de resistencia a compresión. 
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3.4 EMULSION BITUMINOSA 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado 
y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. A efectos de aplicación del 
Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, 
en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido 
en la norma UNE-EN 13808 
3.4.1 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la información 
relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 13808. El albarán contendrá los datos identificativos de 
la empresa suministradora; vehículo que lo transporta; cantidad, denominación comercial y referencia del pedido; 
nombre y dirección del comprador y del destino. El etiquetado y marcado CE deberá incluir su identificación y 
características. El suministrador deberá entregar un certificado, en su caso proporcionado por el fabricante, de 
que la emulsión no contiene en su composición alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de 
productos carbonosos, ni tampoco betunes oxidados. 
3.5 ESCOLLERA SELECCIONADA 
Conjunto de piedras relativamente grandes procedentes de la excavación de macizos rocosos. 
3.5.1 MATERIALES 
Es de aplicación el Artículo 658.2.1 del PG-3, completado o modificado con lo contenido en el presente Artículo. 
Se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de los productos de construcción. 
La procedencia de los materiales pétreos será la excavación de la explanación de la propia obra, préstamos o 
cantera. 
El peso de cada una de las piedras podrá variar entre 10 y 500 kilogramos, en el caso de ser utilizada como base 
de asiento de obras de fábrica y, será superior a 500 kilogramos cuando se emplee en formación de muro de 
escollera. 
3.5.2 MEDICIÓN Y ABONO 
Cuando la escollera seleccionada proceda de la excavación de la propia obra o de préstamos, no será objeto de 
abono independiente. 
Cuando la escollera seleccionada proceda de cantera se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
puestos en obra, medidos sobre planos de obra ejecutada, de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte. 
3.6 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
El agua utilizada en la obra, tanto en la confección de los hormigones y morteros como para la cura del hormigón, 
deberá, en general, ser dulce, limpia y exenta de materias extrañas en solución o suspensión, aceptándose como 
utilizable el agua que, habiendo sido empleada en obras anteriores, no haya producido eflorescencias ni 
perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones y morteros con ella fabricados. 
Cuando no haya antecedentes sobre su utilización, o en caso de duda, el agua será analizada, debiendo los 
resultados obtenidos satisfacer los límites indicados en el Artículo 27 de la vigente Instrucción EHE-08, para 
garantizar la inexistencia de ingredientes dañinos en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón 
o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
3.6.1  MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del agua se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen 
parte. 
3.7 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
3.7.1 DEFINICIÓN 
Conducto de hormigón elaborado en fábrica que se emplea en colectores y otros tipos de usos. Se distinguen los 
siguientes tipos de tubos:  
•  Tubos de hormigón en masa.  
• Tubos de hormigón armado.  
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•  Tubos drenantes.  
• Tubos de hormigón con fibra de acero.  
• Los tubos prefabricados de hormigón en masa tienen unas buenas cualidades para ser utilizados en 
tuberías sin presión y siempre que el proceso de fabricación sea muy cuidado.  
• Para los tubos prefabricados de hormigón armado, la norma UNE 127.010 define cuatro clases resistentes 
(clases 60, 90, 135 y 180) y la norma ASTM C‐76 M cinco (clases I, II, III, IV y V), en función de la capacidad 
resistente del tubo. La clase ASTM de tubo a emplear es la definida en el Proyecto, en función de 
:Diámetro de la conducción , Apoyo proyectado , Talud de la zanja (pronunciado1:5) , Compactación del 
relleno (buena o ligera) , Material del relleno (zahorras, tierra arcillosa o tierras),  Tráfico a soportar 
(ligero=7t, medio=13t, pesado=60t) • Altura de tierras sobre clave tubería (de 0,30 a 5,0 m),  Los tubos 
drenantes se emplean en zanjas drenantes para el drenaje de la plataforma.  
• Características generales  
o Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos empleados en conducciones sin 
presión cumplirán lo indicado en la norma UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. • 
o Los tubos de hormigón empleados en conducciones con presión, cumplirán lo especificado en 
las siguientes normas: 
o  UNE‐EN 639 (1.995).‐ “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, incluyendo 
juntas y accesorios”. • UNE‐EN 640 (1.995).  “Tubos de presión de hormigón armado y tubos de 
presión de hormigón con armadura difusa (sin camisa de chapa) , incluyendo juntas y 
accesorios”.  
o UNE‐EN 641 (1.995).‐ “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo 
juntas y accesorios”. 
o UNE‐EN 642 (1.995).‐ “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa, 
incluyendo juntas, accesorios y prescripciones relativas al acero de pretensar para tubos 
3.7.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se 
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se 
tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el 
transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio 
de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse 
adecuadamente.  
• El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de los tubos.  
• No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que 
estén en contacto con el tubo.  
• El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda 
dañada. Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o contra el 
suelo.  
• Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de tal 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado 
sobre puntos aislados.  
•  Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. Se recomienda 
siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas manipulaciones, en 
el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos siempre que sea posible, en el 
lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que 
queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc.  
• Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las precauciones 
necesarias para que no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos horizontal o verticalmente 
sobre superficies planas. Las tuberías y accesorios que hayan de ser instaladas en las zanjas se 
almacenarán a una distancia de éstas, de forma que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad 
de las paredes de las zanjas. Recepción y control de calidad  
• Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los requisitos 
exigidos por la norma UNE 127‐010.  
• Cada pieza o albarán de entrega constarán de los datos siguientes: o Identificación del producto o 
Diámetro nominal o Número de identificación de la serie o fecha de fabricación 
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3.8 HORMIGÓN 
Se Aplican en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 610.‐ “Hormigones” del PG‐3 vigente. 
 Los hormigones procederán de central, la cual dispondrá de amasadora fija y de un Control de Producción y, 
estará en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción, 
por lo que no será necesario el control de los materiales componentes del hormigón, según se recoge en el 
Artículo 85.‐  “Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los materiales del hormigón” de 
la EHE‐08.  
No se admitirán hormigones procedentes de central que no disponga de amasadora fija en sus instalaciones. 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  
La consistencia del hormigón se determinará con el cono de Abrams, según la norma UNE 83313. Curado del 
hormigón  
El curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 71.6.‐  “Curado del hormigón” de la 
EHE‐08. En caso de que dicho curado se realice manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, su duración mínima será de 3 días. Control de calidad • Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título 
8º.‐ “Control” de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08)” o normativa que la sustituya. El nivel 
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4 EXPLANACIONES 
4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
4.1.1 DESBROCE DEL TERRENO  
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las 
Obras. La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  
• Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. La tierra vegetal deberá ser siempre 
retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las 
Obras. 
4.1.1.1 MEDICIÓN Y ABONO  
El desbroce del terreno no será objeto de abono independiente y se entenderá comprendida en las excavaciones. 
También se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente del 
desbroce. Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 
serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 
4.1.2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su posterior 
compactación.  
4.1.2.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
4.1.2.1.1 ESCARIFICACIÓN  
La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director de las obras a la vista de la naturaleza 
del terreno, no siendo nunca superior a veinticinco centímetros (25 cm). La operación se llevará a cabo en el 
momento y condiciones oportunas para que el tiempo que media entre el desbroce y escarificado y compactación 
sea el mínimo posible.  
4.1.2.1.2 COMPACTACIÓN  
Las zonas desbrozadas para el asiento del terraplén y en su caso, el fondo de excavación del desmonte se 
compactarán hasta obtener una densidad igual a la exigible a la zona que se asentará sobre las mismas. 
4.1.2.2 MEDICIÓN Y ABONO  
No es unidad de abono independiente en este proyecto, ya que se considera incluida en las unidades de terraplén 
o de excavación en su caso. 
4.1.3 DEMOLICIÓN DE FORME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO 
4.1.3.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de pequeño 
espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc), dejando la capa inferior apta 
para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que encajen las 
secciones tipo de firme proyectadas. 
Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a vertedero o lugar de 
empleo. 
4.1.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que indique el D.O. 
Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes en el mercado, diseñadas 
especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante, lo que indique el Proyecto, el D.O. 
podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 
Retirada de productos 
Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la plataforma y, 
una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la retirada de los materiales 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 
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Tolerancias de las superficies acabadas 
La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que sobre el particular 
ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias respecto al espesor establecido 
mayores de 0,5 cm. 
4.1.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros cúbicos 
(m3) de material demolido medido de la siguiente forma: multiplicando la superficie realmente demolida medida 
en el terreno por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el D.O. El precio incluye la demolición 
del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o lugar de empleo, y el conjunto de operaciones 
y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección tipo teórica por 
defectos imputables al Contratista. 
4.1.4 LIMPIEZA DE MÁRGEN DE PLATAFORMA 
4.1.4.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la completa adecuación de los márgenes de la 
plataforma existente, hasta una anchura máxima de 1 m de cada uno, recogidos en el Proyecto o indicados por el 
D.O., al objeto de permitir el desarrollo de operaciones posteriores, y así garantizar la correcta ejecución de las 
mismas. 
Esta unidad de obra consta de las operaciones siguientes: 
• Eliminación de plantas, malezas, escombros o cualquier otro elemento que ocupe los márgenes alterando 
la continuidad del perfil transversal de la carretera. 
• Retirada de los productos a vertedero. 
4.1.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto o del D.O.. 
Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, etc.) deberán ser retirados a vertedero. 
Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta unidad, 
reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
4.1.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) de 
margen realmente limpiados. El precio incluye la limpieza del margen, el transporte de los materiales extraídos a 
vertedero, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
4.1.5 RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y POSTES 
4.1.5.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de los carteles, señales verticales, 
farolas y postes, que según el Proyecto o a juicio del D.O. dificulten la adecuada ejecución de las obras, o que 
hayan sido dañados durante el período de garantía. 
La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 
• Remoción de los elementos objeto de retirada y sus cimentaciones. 
• Retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O.. 
4.1.5.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Remoción de los elementos objeto de retirada 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios de obra. 
Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta unidad, 
reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 
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Retirada y disposición de los elementos 
• Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 
directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Administración en uno de sus centros 
de conservación para su posterior utilización. 
• Será por cuenta del contratista el traslado al centro de conservación que indique el D.O. 
4.1.5.3 MEDICIÓN Y ABONO 
• Los elementos de señalización vertical con un único poste de sustentación, las farolas y los postes se 
medirán y abonarán de acuerdo a los cuadros de precios por las unidades (ud) realmente retiradas. 
• Los elementos de señalización vertical con dos o más postes de sustentación (flechas, paneles 
direccionales, carteles, etc.) se medirán y abonarán de acuerdo a los precios que figuran en los cuadros 
de precios del Proyecto, por los metros cuadrados (m2) de elementos de señalización vertical, realmente 
retirados. 
• En todos los casos, el precio incluye la remoción, la retirada y el transporte de los elementos a vertedero, 
a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O., y el conjunto de operaciones y los 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
4.1.6 RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD 
4.1.6.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de todas las barreras de seguridad existentes, que 
según el Proyecto o a juicio del D.O. dificulten la adecuada ejecución de las obras, o que hayan sido dañadas durante el período 
de garantía. 
La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 
• Remoción de los elementos objeto de retirada. 
• Retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O.. 
4.1.6.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
• Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Remoción de los elementos objeto de retirada 
• Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios de obra. 
• Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 
Retirada y disposición de los elementos 
• Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del presente Artículo.  
• Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 
directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Administración en uno de sus centros 
de conservación para su posterior utilización. 
• Será por cuenta del contratista el traslado al centro de conservación que indique el D.O.. 
4.1.6.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) de 
barrera realmente retirados, independientemente de su tipo y características. El precio incluye la remoción, 
retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O., y el conjunto 
de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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4.2 EXCAVACIÓN  
4.2.1 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
4.2.1.1 DEFINICIÓN. 
 Cuando se diga Excavación solamente, se entenderá que se refiere a la Excavación de la Explanación. 
4.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
 La excavación de la explanación será "no clasificada". 
4.2.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el Documento nº 2, Planos, 
pudiéndose modificar a juicio del Director de la obra, en función de la naturaleza del terreno, mediante órdenes 
escritas del mismo. 
Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre camión y el transporte a 
vertedero, acopio (en su caso) o lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte. Incluye la carga y 
el transporte adicional desde el acopio intermedio, en su caso, a lugar de empleo. 
Estos sistemas de excavación serán tales que tanto el arranque como las diversas secuencias de ejecución, no 
alterarán las condiciones geotécnicas del macizo rocoso en las proximidades de la cara del talud final, de tal forma 
que las hipótesis manejadas en el cálculo de la estabilidad no se vean modificadas, sensiblemente, a juicio del 
Director. A este respecto la secuencia de excavación deberá permitir la ejecución de las obras de estabilización y 
drenaje proyectadas, previendo la altura de banco necesaria para su realización. Por ello, en los desmontes mixtos 
en suelo y roca se comenzará la excavación lejos del talud, de forma que se defina con precisión el contacto del suelo 
superficial alterado, o del recubrimiento de suelo, con la roca. Precisado este contacto, se definirá la cota de la 
berma, si se proyectase, de forma que el contacto esté siempre cincuenta centímetros (0,50 m) por encima de dicha 
berma.  
En cualquier caso serán por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que como consecuencia de la 
realización de la excavación sean causados a terceros. A medida que avance la excavación, el Director podrá 
modificar la definición geométrica de los perfiles proyectados, antes del comienzo de los trabajos y durante su 
realización, en cada zona, según Programa de Trabajos Oficial, y definir los elementos de drenaje, retención y 
estabilización que a su juicio sean necesarios, de los que figuran en los cuadros de precios. 
Se redondearán las aristas de las explanaciones, intersección de taludes con el terreno natural y fondos y bordes de 
cunetas, de acuerdo con las instrucciones del Director de las obras. 
Los vertederos no perturbarán el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y del paisaje. Se 
tomarán medidas suficientes al efecto, a juicio del Director. 
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes y llevará a cabo 
el avance de la excavación con taludes siempre estables hasta llegar al final. En los desmontes en roca, los taludes 
de los frentes provisionales de excavación paralelos al eje de la autovía no podrán ser superiores (más verticales) 
que los definidos para el contorno final del desmonte salvo que el frente se encuentre separado del talud final una 
distancia mayor de la altura final del desmonte, medida desde la coronación hasta el pie. En los desmontes en 
arcillas, los taludes de los frentes provisionales no podrán ser superiores a 45o, salvo que se mantengan a la distancia 
anteriormente definida.  
En cualquier caso se satisfarán las prescripciones siguientes: 
• Se retirará la tierra vegetal. 
• Los terraplenes sobre suelos inadecuados tendrán una altura no inferior a un metro (1 m). Se procederá para 
ello a la realización de las sobreexcavaciones que resultaren precisas. 
• En desmontes se procederá según sea el material existente en el fondo de la excavación, con el fin de obtener 
una explanada de categoría E 2 de las definidas en la Norma 6.1 y 2.-I.C. 
4.2.1.4 TIERRA VEGETAL 
La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en emplazamientos adecuados y, en 
ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el 
material. Esta tierra vegetal se utilizará  para tapizar los desmontes y terraplenes obteniendo una superficie 
adecuada para una posterior plantación, así como para facilitar el crecimiento de la vegetación propia de la zona. 
Se evitará que la tierra vegetal alcance un grado de humedad tal que produzca una falta de oxígeno. La altura máxima 
de los almacenamientos o acopios que pudieran establecerse será de cinco metros (5 m) cuando su duración no 
exceda de un período de vegetación y de tres metros (3 m) en caso contrario. 
4.2.1.5 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN 
 Los materiales de la excavación que se han previsto como aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta 
el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de la obra, caso de no ser utilizables en el momento de la 
excavación. Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. La tierra vegetal será 
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utilizada en recubrimiento de taludes de terraplén y desmontes con taludes aptos para ello, u otros lugares de la 
obra. 
4.2.1.6 REFINO DE TALUDES DE DESMONTES 
Las operaciones de refino para conseguir el acabado geométrico de los taludes de los desmontes, incluido el 
redondeo de la arista de intersección con el terreno natural, en todo caso, y el acuerdo de pie si estuviese 
ordenado en los planos, así como el saneo de los taludes rocosos, serán ejecutados por el Contratista, 
encontrándose su abono incluido dentro de los precios correspondientes a las excavaciones, no siendo por tanto 
estas operaciones objeto de abono independiente salvo que se especifique expresamente lo contrario en el 
artículo correspondiente del presente pliego. 
 
4.2.2 EXCAVACIÓN EN ROCA 
El Contratista deberá someter el proyecto de voladuras a la aprobación del Director de obra. Éste podrá exigir, en 
los casos que considere oportuno, la realización a cargo del Contratista de pruebas sismográficas previas al citado 
proyecto de voladuras, para evitar las afecciones a edificios o servicios próximos. Estas pruebas serán realizadas por 
Centros Oficiales o personal altamente especializado, expresamente reconocido por el Director.  
Cuando la altura del desmonte y las características geotécnicas lo requirieren, a juicio del Director, se podrá limitar 
la altura de los bancos de excavación con el fin de garantizar que se llegue a la cota de plataforma con la anchura 
totalmente conseguida, absorbiendo los desvíos de las cañas de perforación. El desmonte deberá realizarse de modo 
que a medida que avance la excavación por bancadas, se permita el acceso al talud, y pueda primero ser saneado, 
eliminándose a mano o con medios mecánicos las piedras o bloques sueltos, así como el suelo de cobertura, y 
después procederse a ubicar los elementos de retención necesarios en los puntos que indique el Director. 
En todos los desmontes en roca deberá irse verificando que se cumplen las hipótesis previstas en el proyecto en 
cuanto a la disposición de las superficies de estratificación y diaclasado (orientación y buzamiento) y, en general, a 
la existencia de las familias de juntas que condicionan la aparición de bloques inestables. De no cumplirse estas 
hipótesis se procederá según ordene el Director de la obra. 
En ningún caso las irregularidades del talud respecto del perfil teórico definido en los planos excederán de quince 
centímetros (15 cm). 
Los desmontes en roca se ejecutarán con precorte. Consiste en la perforación de una serie de barrenos de diámetro 
medio (2-3"), con un espaciamiento no mayor de 3 m a lo largo de la línea de delimitación potencial de la excavación, 
dependiendo de la naturaleza de la roca, con la profundidad requerida por la altura del talud. 
4.2.2.1 SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 
No se recurrirá al material de préstamo más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las 
especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispusiera el Ingeniero Director, y para cubrir el déficit que 
se produzca por menor cubicación de las materiales procedentes de desmonte con relación a los de terraplén. 
4.2.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 
 En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavación, y tratamiento correspondiente por separado, 
del material resultante según se trate de tierra vegetal, roca, suelo seleccionado, adecuado, tolerable o inadecuado, 
en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén o pedraplén, y en plantaciones. 
La excavación de la explanación -o, en su caso, en préstamos- se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por 
diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han 
sido de acuerdo con las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se 
abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director 
de la obra ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el 
caso de que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como 
parte integrante de las mismas. 
Los precios incluyen la excavación hasta las cotas definidas en los planos o aquéllas que indique la Dirección de obra, 
cualquiera que fuere el método de excavación, incluso utilización del precorte en las excavaciones en roca, ejecución 
de accesos, medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento -si resultaren necesarias-, carga y transporte a 
cualquier distancia de los productos resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o depósito (cualesquiera 
que fueren los acopios intermedios que, por cualquier causa, se establecieran), escarificado y compactación del 
terreno, refino de taludes, redondeo de aristas y cuantas operaciones y recursos se requieran para una correcta y 
segura ejecución de las obras. El precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieren resultar 
necesarios -incluso las necesarias obras de drenaje, explanación y contención-, el pago de los cánones de ocupación 
que fueren precisos y la obtención de los permisos que se requirieren. 
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Asimismo, se entenderá abonado en el precio el coste de las operaciones de trituración, machaqueo, clasificación, 
carga, transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser utilizados para la 
formación de rellenos en las condiciones fijadas en este Pliego. 
Aparte del correspondiente a la excavación en tierra vegetal, el precio establecido en los Cuadros de Precios 
corresponde a excavación no clasificada de la explanación y ha sido establecido a partir de una estimación de las 
proporciones de tierra, tránsito y roca que será preciso excavar. 
El Contratista asumirá estos porcentajes a su riesgo y ventura y en ningún caso procederá indemnización alguna o 
compensación de ningún tipo, cualesquiera que fueren los porcentajes reales excavados de los distintos tipos de 




La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 330.- “Terraplenes” del PG-3, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.3.1.1 MATERIALES  
Criterios generales  
• El tipo de material a emplear en las cuatro zonas de las que consta el terraplén (coronación, núcleo, 
espaldón y cimiento) será el necesario para conseguir la categoría de explanada indicada en el apartado 
“Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción de las Obras” del presente Pliego. 
• En ningún caso se permite el empleo de suelos marginales, inadecuados, colapsables, expansivos, con 
yesos, con otras sales solubles o con materia orgánica. 
Clasificación de materiales  
Además de las condiciones indicadas en el Artículo 330.3 del PG-3, se establecen como prescripciones 











330 - Su empleo sólo será posible si se 
estabiliza con cal o con cemento para 
conseguir S-EST1 o S-EST2 
0 Suelo tolerable 330 - CBR ≥ 3  
- En capas para formación de 
explanada: 
Contenido en materia orgánica < 
1% 
Contenido en sulfatos solubles 
(SO3) < 1% 
Hinchamiento libre < 1% 














situ con cemento 
o con cal 
512 - Espesor mínimo: 25 cm 





610 - Espesor máximo: 15 cm 
4.3.1.2 EMPLEO 
Uso por zonas 
Los suelos adecuados para emplear en coronación tendrán un índice CBR ≥ 6 y los suelos seleccionados tendrán 
un índice CBR ≥ 12, para las condiciones de compactación de puesta en obra. 
Grado de compactación 
Se empleará como ensayo de referencia el Próctor Modificado.  
4.3.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Control de compactación 
El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa circular rígida, 
que será uno de los dos que se indican a continuación: 
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4.3.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los terraplenes o pedraplenes se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios, cualquiera que 
sea su situación, la procedencia de los materiales y la distancia de transporte desde el punto de procedencia al de 
empleo. 
El volumen abonable se cubicará a partir de los perfiles transversales tomados del terreno, una vez realizados el 
desbroce y las excavaciones de remoción del material inadecuado para el apoyo del terraplén o pedraplén, así 
como el escalonado y preparación de la superficie de asiento del terraplén o pedraplén. 
En el precio anterior están incluidas todas las operaciones necesarias para ejecutar los terraplenes o pedraplenes, 
incluso la obtención y coste de material de préstamo en cantera. 
4.3.2 RELLENOS LOCALIZADOS. 
 
4.3.2.1 MATERIALES 
 Los rellenos de zanjas y pozos serán de suelo adecuado procedente de las excavaciones o de préstamos. El relleno 
en cimientos de estructuras y obras de fábrica de hormigón se efectuará con suelo seleccionado. 
4.3.2.2  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El relleno se compactará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. 
4.3.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes y 




Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 
• Preparación de la superficie de apoyo del pedrapén 
• Extensión de una tongada 
• Humectación o desecación de una tongada 
• Compactación del material por tongadas 
4.3.3.1 MATERIALES 
Procedencia: a procedencia de los materiales pétreos que constituyan el pedraplén será la excavación de 
la explanación de la propia obra, préstamos o cantera. 
Granulometría: Cuando el pedraplén se emplee como capa inmediatamente inferior a la capa de base de 
zahorra de acuerdo a lo establecido en las secciones tipo de firme de los planos de Proyecto, el tamaño 
máximo será de 300 mm, recomendándose en estos casos que la curva granulométrica total una vez 
compactado el material se encuentre dentro del huso siguiente: 
Tamiz (mm) Porcentaje que pasa 
(%) 
300 100 
150 95 - 55 
100 80 - 45 
50 55 - 30 
12,5 35 - 15 
4 27 - 10 
0,08 10 - 0 
Cuando el pedraplén se emplee como capa de refino inmediatamente inferior a la capa de base de zahorra de 
acuerdo a lo establecido en las secciones tipo de firme de los planos de Proyecto, el tamaño máximo será de 100 
mm, recomendándose en estos casos que la curva granulométrica total una vez compactado el material se 
encuentre dentro del huso siguiente: 
Tamiz (mm) Porcentaje que pasa 
(%) 
100 100 
50 95 - 65 
25 75 - 43 
12,5 55 - 30 
4 37 - 17 
0,08 12 - 0 
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4.3.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.3.3.2.1 Control de compactación 
El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa circular rígida, 
que será uno de los dos que se indican a continuación:El recogido en la NLT-357/86, en coronación (explanada). 
En este caso, el módulo de deformación vertical en el primer ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev1 será 
el correspondiente a la categoría de explanada de la siguiente tabla (tabla 1): 
CATEGORÍA DE 
EXPLANADA 
E1 E2 E25 E3 
EV1 (MPa) ≥ 60 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 140 
El recogido en la NLT-357/98, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación vertical en el 
segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev2 será el correspondiente a la categoría de explanada 
indicada en la siguiente tabla: 
CATEGORÍA DE 
EXPLANADA 
E1 E2 E25 E3 
EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 200 ≥ 300 
Además, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y cinco décimas (2,5) para una 
densidad exigida inferior al 103% del ensayo Proctor Modificado. Se admitirán valores superiores cuando el 
módulo de compresibilidad del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior en un veinte por ciento (20%) a los valores 
recogidos en la tabla 1. 
4.3.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los pedraplenes se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios, cualquiera que sea su situación, 
la procedencia de los materiales y la distancia de transporte desde el punto de procedencia al de empleo. 
El volumen abonable se cubicará a partir de los perfiles transversales tomados del terreno, una vez realizados el 
desbroce y las excavaciones de remoción del material inadecuado para el apoyo del terraplén o pedraplén, así 
como el escalonado y preparación de la superficie de asiento del terraplén o pedraplén. 
En el precio anterior están incluidas todas las operaciones necesarias para ejecutar los terraplenes o pedraplenes, 
incluso la obtención y coste de material de préstamo en cantera. 
- Salvo en caso de autorización expresa del D.O., no se permitirá recrecer los taludes de los 
pedraplenes por encima del perfil teórico. No obstante, aún en caso de autorización especial, el volumen 
de relleno compactado correspondiente al exceso sobre el perfil teórico no será abonable. 
- La formación de los rellenos tipo pedraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los 
planos de obra ejecutada, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean 
inferiores, según los cálculos de Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del pedraplén. En caso 
contrario podrá abonarse el volumen de pedraplén correspondiente al exceso ejecutado sobre el teórico, 
siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, 
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 
- No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el D.O., 
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4.4.1.1 CUNETA DE HORMIGÓN  
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con 
el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de 
asiento convenientemente preparado. La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que 
figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.  
4.4.1.1.1  MATERIALES  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 
artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
Materiales 
Zahorra: La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-
20  
Hormigón: El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus características. 
4.4.1.2 EJECUCIÓN 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno, se extenderá el lecho de asiento de zahorra 
artificial. 
Después de nivelado y preparado el lecho de asiento, se procederá a la ejecución de la cuneta, en los 
emplazamientos definidos en el Proyecto o que, en su caso, indique el D.O., cuidando su alineación tanto en planta 
como en alzado al objeto de no producir discordancia con la calzada adyacente y de forma que no se reduzcan las 
características hidráulicas previstas. 
4.4.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 
El precio incluye la excavación, refino, zahorra artificial necesaria para formación de lecho de asiento, encofrado, 
revestimiento de hormigón, juntas y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución 
de la unidad. 
4.4.2 TRASDOSADO DE CUNETA 
4.4.2.1 DEFINICIÓN 
Se define como tal, la placa de hormigón que se ejecuta como remate entre la cuneta de hormigón y el terreno u 
otros elementos, que permite recoger el agua procedente del talud de desmonte y conducirlo hasta la cuneta, 
disminuye el peligro debido a la proliferación de vegetación, y ayuda y colabora en la estabilidad lateral. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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o Excavación, preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
o Colocación de una capa de zahorra según lo definido en el Proyecto. 
o Encofrado. 
o Ejecución de una capa de hormigón en masa según lo definido en el Proyecto, o, en su 
caso, establezca el D.O. 
4.4.2.2 MATERIALES 
Zahorra: La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-
20  
Hormigón : El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
o Artículo C610/11.- “Hormigones” del presente Pliego. 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus características. 
4.4.2.3 PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO 
A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación que 
requiere el trasdosado y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 
Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno se extenderá y compactará la capa de zahorra 
artificial. 
Hormigonado : Una vez ejecutada la capa de zahorra artificial, se procederá al encofrado y hormigonado 
del trasdós de la cuneta. 
Tolerancias geométricas: El trasdós tendrá una pendiente transversal hacia la cuneta del 4 %. 
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades superiores a quince (15) 
milímetros medidos con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 
Las diferencias en espesor del hormigón sobre el definido en el Proyecto no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm). 
Las secciones que no cumplan con las condiciones indicadas, serán demolidas y ejecutadas de nuevo. 
4.4.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de trasdosado realmente ejecutados en obra, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el 
presente Pliego. El precio incluye la excavación, el refino, el lecho de asiento de zahorra artificial, el encofrado, el 
hormigonado, las juntas y todos los elementos, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 
No son de abono independiente los primeros centímetros de trasdosado de la cuneta definida en los planos, cuya 
anchura mínima figura en los planos de detalle (bajo la acotación “t”), ya que dicha anchura mínima de trasdosado 
forma parte de la sección-tipo de la cuneta y su abono se encuentra por tanto incluido dentro del precio del metro 
lineal de cuneta. 
La superficie de trasdosado cuya anchura supere el citado valor que forma parte de la sección-tipo de la cuneta 
se abonará al precio correspondiente que figura en el cuadro de precios, aplicado sobre la superficie que exceda 
de la teórica que corresponde a la sección tipo de la cuneta calculada con dicha anchura. 
 
4.4.3  BAJANTE PREFABRICADA 
Se define como la zanja transversal a la plataforma abierta en el terreno, tanto en los taludes de desmonte como 
de terraplén, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas prefabricadas, las cuales 
se cimientan sobre un lecho de asiento constituido por una capa de hormigón en masa, sostenidas por un dado 
de hormigón, si procede. 
- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
o Excavación y refino del fondo excavación. 
o Colocación de una capa de hormigón en masa para la formación de la solera. 
o Ejecución del dado de retenida de hormigón en masa, si procede. 
o Colocación de las piezas prefabricadas. 
o Terminaciones laterales. 
La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo definido en el Proyecto, y en su 
defecto a la Instrucción de Drenaje Superficial (5.1 y 5.2-I.C.). 
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4.4.3.1 MATERIALES 
Hormigón de la solera 
- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho (28) días. 
4.4.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
- Una vez ejecutada la excavación y acondicionamiento del terreno, se extenderá el lecho de asiento 
de hormigón. 
- Después de preparado el lecho de asiento, se procederá a la ejecución del dado de retenida, si 
procede, y a la colocación de las piezas prefabricadas. Las bajantes prefabricadas se colocarán en los 
emplazamientos definidos en el Proyecto o los indicados por el D.O. Posteriormente, se realizarán las 
terminaciones laterales de las bajantes.  
4.4.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) de 
bajante realmente colocados en obra, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el presente Pliego. El precio 
incluye la excavación, refino, solera de hormigón, la parte proporcional del dado de retenida de hormigón, si 
procede, las piezas prefabricadas, juntas, terminaciones laterales y el conjunto de operaciones y costes necesarios 
para la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de solapes entre piezas prefabricadas. 
4.4.4 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
4.4.4.1 FORMA Y DIMENSIONES 
Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro interior mínimo de 0,6 m para 
las arquetas, y de 1,2 m para los pozos. 
La abertura de las rejillas, cuando estén ubicadas en la calzada, tendrán una dimensión que permita la inscripción 
de un circulo de 2,5 cm de diámetro como máximo, que se reducirá a 1cm, en el caso de zona peatonal. 
La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el Proyecto. 
4.4.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y pozo o 
arqueta será elástica para todo tipo de red. 
Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán formadas por dos piezas: 
una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para uniformizar el contacto 
entre elementos. 
El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima entre ellos de 
0,30 m, de modo que se garantice la seguridad. 
En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuña o media caña hasta el eje del 
colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los operarios 
de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta cuña o media caña 
se ejecutará en hormigón en masa HNE-20, teniendo forma semicircular en la zona de paso de caudales, y una 
pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su ejecución en los 
casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión 
de dos o más colectores. 
En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o arqueta deberán 
hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de diferente diámetro deberán hacer 
coincidir las cotas de clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor). 
En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes) podrán incorporarse 
al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del colector de salida. 
4.4.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Los pozos y arquetas se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 
(ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada, incluyendo la excavación, 
relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc), así como el 
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
Se incluye, asimismo, la impermeabilización del trasdós de los paramentos que quedarán ocultos en contacto con 
el terreno y el relleno de material filtrante si lo hubiere. Se encuentran por tanto incluidos en los precios que 
figuran en el cuadro de precios todos los materiales y operaciones hasta la total terminación de las unidades de 
obra, así como su conservación y limpieza hasta la recepción de la obra. 
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Las arquetas prefabricadas para drenaje se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del 
Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada, 
incluyendo la excavación, relleno del trasdós, suministro y colocación de la arqueta prefabricada, recrecido hasta 
cota de rasante, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc), incluyendo el enfoscado y bruñido 
interior, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
El recrecido de arqueta o pozo existente se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada, incluyendo 
el enfoscado y bruñido interior, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 
4.4.5 TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO 
4.4.5.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o residuales, y en 
otros tipos de usos de similar naturaleza. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 
o Excavación de la zanja. 
o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el 
Proyecto. 
o Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 
o Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
o Conexión a pozos o arquetas 
o Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 
4.4.5.2 FORMAS Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O. Se utilizarán los 
tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados por el D.O. 
4.4.5.3 MATERIALES 
Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y saneamiento 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 
Tubos 
• Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de PVC” del 
presente Pliego. 
• Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C292/04.- 
“Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 
Material granular  
• El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su caso, 
establezca el D.O.  
• La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20. 
Hormigón  
El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 
veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus características. 
4.4.5.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Condiciones de puesta en obra 
• El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente las 
alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de compactación 
del mismo, así como la forma y anchura de la zanja.  
• El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y 
alineados dentro de la zanja. 
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• Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente se 
podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en 
los Artículos C291/04.- “Tubos de PVC” y C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente 
Pliego. 
• Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando  los que presenten algún defecto.  
• Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes: 
o Ancho del fondo de la zanja  y espesor mínimo de la cama según las secciones definidas 
en el Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O. 
o Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente de 
arena superior a 30. 
o Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Próctor 
Normal. 
o Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale el 
D.O. 
• El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el 
montaje y la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte 
cilíndrica, ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas. 
• Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se 
suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
• Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido 
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
• Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 
comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto funcionamiento del  
tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
• En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. 
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño 
en el interior de los tubos. 
• Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más 
de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno 
cumplirá las especificaciones del Proyecto. 
• No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las 
especificaciones indicadas en el presente Pliego. 
• La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con 
hormigón HNE-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 
• Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del 
terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 
4.4.5.5 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de 
presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O.  
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  
Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de nuevo a hacer 
la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que los resultados hayan 
sido satisfactorios y aceptados por el D.O. 
4.4.5.6 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) de 
tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la colocación 
de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en recortes y 
empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como todas las 
operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de 
accesorios y piezas especiales, salvo que en el Proyecto se especifique expresamente que son objeto de abono 
independiente. 
4.4.6 CAÑOS Y COLECTORES  
Este grupo de unidades comprende las tuberías circulares utilizadas como conductos en obras de drenaje 
transversal y longitudinal. Incluye las siguientes actividades:  
• Suministro de tubos prefabricados.  
• Preparación y colocación del hormigón de asiento del tubo.  
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• Colocación de los tubos y elementos de unión. 
•  Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de  
obra.  
4.4.6.1 MATERIALES  
A efectos del presente proyecto se colocarán tubos de hormigón armado de diámetros 400, 600, 800, 1000 y 1800 
mm. Serán de la clase 135 según la clasificación de la norma UNE-127-010-EX de acuerdo con lo definido en el 
Proyecto. Los tubos serán prefabricados de hormigón armado. Se suministrarán en módulos de 1,7 m de longitud 
máxima. El hormigón de asiento del tubo tendrá una resistencia a compresión de 20 N/mm2.  
4.4.6.2 MEDICIÓN Y ABONO  
Los tubos de hormigón armado se medirán por metros (m) deducidos de los planos, incluyendo la parte 
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4.5 FIRMES 
4.5.1 ZAHORRA ARTIFICIAL 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría del 
conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo.  
4.5.1.1 MATERIALES 
Características generales 
• Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán emplear materiales granulares reciclados, áridos 
reciclados de residuos de construcción y demolición y áridos siderúrgicos de acería. Entendiendo por estos 
últimos a las escorias negras de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la 
fabricación de acero en hornos de arco eléctrico que se forma durante el proceso de fusión, afino o 
elaboración del acero y que se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí la 
escoria blanca de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino del acero 
fundido, por su expansividad potencial. 
• Independientemente del contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) del árido siderúrgico de 
acería, la duración del ensayo de expansividad (norma UNE-EN 1744-1) será de ciento sesenta y ocho 
horas (168 h). 
Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 
• El valor máximo del coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos reciclados 
procedentes de capas de firmes de carretera, así como de áridos siderúrgicos será el exigido en la tabla 
510.2 del PG-3. 
Limpieza 
El equivalente de arena será, en todos los casos, superior a 40 cualquiera que sea la categoría de tráfico de la 
carretera. En caso de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente de arena no será 




• En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado 
y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes). 
Tipo y composición del material 
La granulometría combinada de los áridos siderúrgicos de acería para la zahorra deberá presentar una expansión 
inferior al 0,5% en el ensayo ASTM D 4792. 
Las granulometrías de las mezclas de áridos siderúrgicos de acería con los áridos naturales deberán tomarse en 
volumen. 
4.5.1.2 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Central de fabricación de la zahorra 
La central de fabricación de zahorra dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de dosificación ponderal o 
volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h. 
El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras es tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 18/40 mm. 
Equipo de extensión 
En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no incluidas y 
cuando la obra tenga una superficie mayor de cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), las zahorras se 
colocarán en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos necesarios para extender el 
material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación. 
En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras. 
La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa. 
4.5.1.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. CAPACIDAD SOPORTE 
El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa circular rígida, 
que será uno de los dos que se indican a continuación: 
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El recogido en la norma UNE 103808. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer y 
segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1 y Ev2, respectivamente), serán superiores al mayor valor 
de los siguientes:  
Los especificados para Ev2 en la tabla que se recoge a continuación, establecida según las categorías de explanada 
y de tráfico pesado: 
CATEGORÍA DE 
EXPLANADA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T1 T2 T3 T4 y arcenes 
E1  100   80   80 
E2 180 150 120 120 
E25 250 200 175 150 
E3 300 250 225 175 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2). 
Se admitirán valores superiores, cuando el módulo de compresibilidad del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior 
al indicado en la siguiente tabla: 
CATEGORÍA DE 
EXPLANADA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
T1 T2 T3 T4 y arcenes 
E1 100  90  80  80 
E2 140 120 100 100 
E25 170 150 130 120 
E3 250 200 150 130 
No se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a cuatro unidades (4,0). 
4.5.1.4 CONTROL DE CALIDAD 
Control de procedencia del material 
Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de acería se deberá aportar documento acreditativo del origen 
del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano ambiental del Gobierno de 
Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la idoneidad de las características de las 
escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de escoria deberá certificar que el árido siderúrgico 
acería procede de un depósito controlado de escorias negras y que no se encuentran mezcladas con escorias 
blancas no otros contaminantes. Se incluirá en el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y 
los contenidos de CaO libre y MgO total. 
4.5.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el Proyecto. 
4.5.1.6  CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA 
Como resumen de lo expresado en el apartado referenciado, se realizarán los siguientes ensayos: 
• Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 
referencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos 
de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los 
mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 
• Se realizará un(1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una 
determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa. 
• Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, 
en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda 
de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la 
anchura de la capa. Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 
h)de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del 
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4.5.2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 530.- “Riegos de imprimación” 
del PG-3, aprobado por Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.5.2.1 MATERIALES 
Se empleará una emulsión C60BF5 IMP. La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en 
4.5.2.2 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por metro cuadrado (600 g/m2) de 
ligante residual. 
4.5.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Preparación de la superficie existente 
Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier 
otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 
Aplicación de la Emulsión Bituminosa  
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la 
dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. 
4.5.2.4 CONTROL DE CALIDAD  
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado Materiales de este 
Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. El control de calidad del árido de cobertura será fijado 
por el Director de las Obras. Control de Ejecución Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en 
bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes de aplicar lo siguiente: 
• Quinientos metros (500 m) de calzada.  
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
• La superficie imprimada diariamente. 
4.5.2.5 RIEGO DE ADHERENCIA 
Materiales: El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa C60B3 ADH, C60B4 
ADH,  C60B3 TER o C60B4 TER, del Artículo 214.- “Emulsiones bituminosas”.  
Dotación de los materiales: La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos 
por metro cuadrado (220 g/m2) de ligante residual. 
4.5.2.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Preparación de la superficie existente 
Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se utilizarán barredoras 
mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 
4.5.3 RIEGO DE CURADO 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 532.- “Riegos de curado” del 
PG-3, aprobado por Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, completadas o modificadas con las contenidas 
en este Artículo del presente Pliego. 
4.5.3.1 MATERIALES 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa C60B3 CUR o C60B2 CUR, del Artículo 214.- 
“Emulsiones bituminosas”. 
4.5.3.2 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2) de 
ligante residual. 
4.5.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Preparación de la superficie existente 
Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de curado, se utilizarán barredoras mecánicas, 
máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 
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4.6 MEZCLAS BITUMINOSAS 
4.6.1 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de 
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso 
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y 
su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.  
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las 
siguientes operaciones:  
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  
• Extensión y compactación de la mezcla. 
4.6.1.1 MATERIALES  
 LIGANTE HIDROCARBONADO 
El ligante a emplear será betún de penetración 50/70 en todas las capas (rodadura, intermedias y base). En época 
invernal se mejorará el betún asfáltico de la capa de rodadura. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 
















Se podrán emplear áridos siderúrgicos que cumplan las especificaciones de la siguiente tabla: 
Característica Requisitos Normativa empleada 
Expansividad < 3,5% (categoría V3,5) UNE-EN 1744-1(*) 
Índice IGE < 1,0% NLT-361 
Contenido de cal libre < 0,5% UNE-EN 1744-1 
Contenido ponderal de sulfatos 
solubles en agua 
< 0,7% (categoría SS0,7) UNE-EN 1744-1 
• Se define como áridos siderúrgicos para su empleo en mezclas bituminosas a las escorias negras de horno 
eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de aceros en hornos de arco 
eléctrico y que se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera aquí la escoria blanca 
de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino del acero fundido, por su 
expansividad potencial. 
• Los áridos siderúrgicos, tanto gruesos como finos, deberán estar exentos de elementos metálicos, 
refractarios, partículas de cal u otras materias extrañas que puedan afectar a la estabilidad de la capa, 
siendo el resto de prescripciones, para ellos, las mismas que se fijan en los artículos correspondientes del 
PG-3. 
• Las escorias negras habrán sido envejecidas con riego de agua durante un período mínimo de tres meses, 
tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo, cribado y eliminación de elementos 
metálicos y otros contaminantes. 
• En la fabricación de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podrá emplearse el material 
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporción no superior al cuarenta 
por ciento (≤40%). La totalidad de las partículas procedentes de fresado deberán pasar por el tamiz 25 
mm de la norma UNE-EN 933-2. 
• El contenido de partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración del árido grueso, cualquiera 
que sea su naturaleza, será inferior al dos por ciento (2,0%) en masa, según el anexo C de la UNE 146130. 
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ÁRIDO FINO 
Se definirá según la norma UNE-EN 933-2 . El árido fino procederá de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural en su totalidad o en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado, deberá ser 
inferior al diez por ciento (10%), en masa del total de áridos incluido el polvo mineral, en todas las capas de 
mezclas bituminosas. El porcentaje del árido fino no triturado no deberá superar, en ningún caso, al del árido fino 
triturado. 
•  POLVO MINERAL Se definirá según la norma UNE-EN 933-2 542.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral 
El polvo mineral a emplear en las mezclas bituminosas será natural, procedente de los áridos separándose 
de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o de aportación que será de cemento, CEM 
I – 32,5.  
4.6.1.2 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LAS MEZCLAS  
- El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de 
firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla 
será el establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la tabla 
542.11 del PG-3. 
- En las mezclas bituminosas fabricadas con áridos siderúrgicos, tanto el árido grueso como el fino 
podrán estar formados por combinaciones de árido siderúrgico con otros áridos naturales o artificiales 
siempre que el material combinado cumpla las especificaciones del presente artículo. 
- Cuando se utilicen áridos siderúrgicos, las granulometrías de las mezclas bituminosas, las dotaciones 
mínimas de betún y las relaciones recomendables polvo mineral - ligante deberán tomarse en volumen. 
4.6.1.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Central de fabricación 
La central de fabricación deberá disponer de marcado CE para el tipo de mezcla bituminosa a emplear en proyecto. 
La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 
Equipo de extendido 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 
bituminosa en caliente con la geometría y producción previstas y un mínimo de precompactación del 80 %. 
La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su extendido será la indicada 
en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC. 
La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 
4.6.1.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo.  
Aprovisionamiento de áridos 
• El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 
• Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos correspondientes 
a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. Diariamente se suministrará, 
como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la jornada, sin descargarlos en 
los acopios que ya hayan sido aprobados. 
4.6.1.5 TRAMO DE PRUEBA 
- El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 
4.6.1.6 CONTROL DE CALIDAD 
- En caso de que el D.O. lo estime conveniente, se podrá aplicar la norma UNE EN 12697-34/06 para el 
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Característica 
Categoría de tráfico pesado 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
Estabilidad (kN) > 15 > 12,5 > 10 8 – 12 
Deformación (mm) 2 – 3 2 – 3,5 2,5 – 3,5 
Huecos en mezcla (%) 
Capa de Rodadura  4 – 6 3 – 5 
Capa intermedia 4 – 6 5 – 8* 4 – 8 4 – 8** 
Capa de base 5 – 8* 6 – 9* 5 – 9  
Huecos en áridos (%) 
Mezclas - 12 ≥ 15 
Mezclas - 20 y - 25 ≥ 14 
(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 
(**) En vías de servicio. 
4.6.1.7 CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS ÁRIDOS 
Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de horno eléctrico se deberá aportar documento acreditativo 
del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano ambiental del Gobierno 
de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la idoneidad de las características de 
las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de escoria deberá certificar que el árido 
siderúrgico de horno eléctrico procede de un depósito controlado de escorias negras y que no se encuentran 
mezcladas con escorias blancas ni otros contaminantes. Se incluirán en el certificado las condiciones de 
envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO libre y MgO total. 
4.6.1.8 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Se realizará ensayo de equivalente de arena para los áridos con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en 
la tabla 542.16 del PG-3. 
4.6.1.9 MEDICIÓN Y ABONO 
La mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 542.11 del PG-3.  
En el caso de que la densidad de los áridos (norma UNE-EN 1097-6), sea mayor de dos gramos y noventa 
centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,90 g/cm3), el precio establecido para la tonelada de mezcla 
bituminosa en los cuadros de precios del proyecto se deberá corregir multiplicándolo por el factor ᵝ=2,90/ᵖd, 
donde ᵖd es la densidad de las partículas de árido. 
Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones 
establecidas en el apartado 542.2.2.- “Aridos” del PG-3, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado 
según UNE-EN 1097-8, en todos los ensayos que se realicen durante el control de calidad de la misma, superior 
en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en el PG-3 para la categoría de tráfico pesado que corresponda, 
se abonará la unidad de obra definida como “t Incremento de calidad de árido en capa de rodadura”, siendo 
condición para ello que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto. 
Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, los costes del 
traslado a obra del equipo de aglomerado no se abonarán, considerándose incluidos en la unidad 
correspondiente. 
En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure expresamente en los cuadros de precios y 
presupuesto del presente Proyecto, éste se abonará por las unidades (ud) de traslado (comprende la ida y vuelta) 
realmente realizadas, incluyéndose en el precio el transporte y puesta a punto del equipo de aglomerado 
(extendedora y medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la 













 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO                                                                                      DOC 3 -PPTP  
 
Universidad de Cantabria    Página 39 
4.7 OBRAS COMPLEMETARIAS 
4.7.1 BORDILLOS 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del PG-3, que 
aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.7.1.1 MATERIALES 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del PG-3, que 
aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra. 
4.7.1.2 MATERIALES  
Los bordillos estarán hechos de hormigón de doble capa. Las dimensiones son las especificadas en el Proyecto. 
4.7.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el Proyecto, se procederá 
a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la capa de 
hormigón. 
• Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre 
• Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un mazo de goma 
para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada. 
• La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero. 
• Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.  
4.7.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 
realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el mortero de asiento, 
el encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
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4.8 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LA CARRETERA 
4.8.1 MARCAS VIALES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas viales” del PG-3 
(aprobado por orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre) y en la “Guía para el proyecto y ejecución de obras de 
señalización horizontal” (año 2012), completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
4.8.1.1 TIPOS 
• Además de los indicados en el PG-3, durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de 
empleo temporal de pintura alcídica o prefabricadas, de color amarillo. 
• Las marcas viales temporales (T) y permanentes (P) serán de tipo II-RR. 
4.8.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Las marcas viales temporales tendrán una clase de durabilidad P4, ensayada conforme a la norma UNE-EN 13197. 
La naturaleza del material y la forma de aplicación de las marcas viales a emplear sobre pavimentos de mezcla 
bituminosa, serán: 
o En capa delgada: pintura alcídica pulverizada. 
o En capa gruesa:  
▪ Termoplástico caliente pulverizado o extrusionado.  
▪ Plástico en frío de dos componentes pulverizado. 
4.8.1.3 EJECUCIÓN 
 
4.8.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 
• La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.11 del PG-3. 
• El precio incluye la preparación de la superficie de aplicación, las labores de premarcado y las esferas de 
vidrio. 
• Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo 
una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran 
influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.  
• Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista 
ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante 
tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 
centímetros (50 cm). Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de 
la señalización horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo 
permanente, que consistirán en dos aplicaciones. En una primera aplicación, se empleará pintura.  
• Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre dentro del 
período de garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente 
o plásticos de aplicación en frío. 
4.8.2 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES RETRORREFLECTANTES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 701.- “Señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3 (aprobado por orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre), 
así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción de 
Carreteras (aprobada por Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo), en la 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada 
por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), y en las monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de 
ejemplos de señalización de obras fijas” de la Dirección General de Carreteras, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.8.2.1 DEFINICIÓN 
Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 
encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas: 
• Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera. Las señales de código se ajustarán, 
tanto en las dimensiones de sus zonas reflectantes como en las proporciones relativas del símbolo y orla, 
a lo indicado en la publicación: “Señales Verticales de Circulación – Tomo I – Características de las 
señales”, del Ministerio de Fomento. 
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• Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y orlas utilizados, y de 
las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En el caso de carteles formados por lamas, se ajustarán sus 
dimensiones a un número múltiplo de éstas. 
• Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y orlas 
utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes  
4.8.2.2 MATERIALES 
El material a emplear para soportes, sustrato y anclajes es el definido en el Proyecto. 
Las señales de código dispondrán de una pestaña perimetral o estarán dotadas de otros sistemas para que su 
estabilidad quede garantizada. 
La cara delantera de las señales de código podrá ser lisa o estampada. 
Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación serán 
de clase RA2, salvo en los siguientes casos: 
o Los de las señales de empleo temporal podrán ser de clase RA1. 
o Los de las señales de STOP de empleo permanente serán de clase RA3. 
o Los de las señales y carteles sobre calzada serán de clase RA3. 
Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales y carteles de empleo permanente 
recubiertas por una lámina fluorescente de color amarillo limón de clase RA3, constituida por lentes prismáticas 
de gran angularidad. 
4.8.2.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Zona retrorreflectante. Características fotométricas. Nivel de retroreflectancia 1 y 2 
Las características iniciales de los materiales retroreflectantes de nivel 1 y nivel 2 de las señales y carteles 
verticales de circulación objeto del presente Proyecto, serán las indicadas en la norma UNE 135 330. 
Los valores mínimos de las características iniciales del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd·lx 1·m-2) de los 
materiales retroreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, son los 
indicados en la siguiente tabla (tabla 1): 
COLOR 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd·lx-1·m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α): 0,33º 
ÁNGULO DE ENTRADA (ß1; ß2=0º): 5º 
NIVEL 1 NIVEL 2 
Blanco 50 180 
Amarillo 35 120 
Rojo 10 25 
Verde 7 21 
Azul 2 14 
Naranja 20 65 
Marrón 0,6 8,0 
 
Las características iniciales de los materiales retroreflectantes de nivel 3 de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del presente Proyecto, serán las indicadas en la norma UNE 135 340. 
Zona retrorreflectante. Características fotométricas. Nivel de retroreflectancia 3 
Los valores mínimos de las características iniciales del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd·lx 1·m-2) de los 
materiales retroreflectantes de nivel 3 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, son los indicados en 
la siguiente tabla (tabla 2): 
COLOR 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd·lx-1·m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α): 0,33º 
ÁNGULO DE ENTRADA (ß1; ß2=0º): 5º 
NIVEL 3 - ZONA A NIVEL 3 – ZONA B 
Blanco 425 300 
Amarillo 275 210 
Rojo 85 60 
Verde 40 30 
Azul 28 19 
 
 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO                                                                                      DOC 3 -PPTP  
 
Universidad de Cantabria    Página 42 
Zona retrorreflectante. Características fotométricas. Periodo de garantía 
Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los materiales retroreflectantes de nivel 
1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, objeto del presente proyecto, durante el periodo 
de garantía, son los indicados en la siguiente tabla (tabla 3):  
COLOR 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd·lx-1·m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (α): 0,33º 
ÁNGULO DE ENTRADA (ß1; ß2=0º): 5º 
NIVEL 1 NIVEL 2 
Blanco 25,0 144,0 
Amarillo 17,5 96,0 
Rojo 5,0 20,0 
Verde 3,5 16,8 
Azul 10,0 11,2 
Naranja 10,0 52,0 
Marrón 0,3 6,4 
 
Las láminas y paneles retroreflectantes de nivel 3 presentarán un valor del coeficiente de retroreflexión, para el 
periodo de garantía, superior al 80% del exigido inicialmente. 
4.8.2.4 ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles laterales y paneles direccionales 
son los definidos en el Proyecto. 
4.8.2.5 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás legislación vigente 
en la materia.  
4.8.2.6 MEDICIÓN Y ABONO 
Los carteles y señales verticales de empleo temporal utilizados durante la ejecución de la obra se abonarán, según 
establezca el proyecto, mediante una partida alzada de abono íntegro o por unidades realmente colocadas en 
obra; en este último caso se estará a lo que se establece a continuación tanto para carteles y señales temporales 
como definitivas. 
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y 
cimentación, se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 
Los carteles de acero galvanizado cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles complementarios, se 
abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, estando incluidos en el precio los elementos 
de sustentación, anclajes y cimentación. 
Los carteles de aluminio, cualquiera que sea su superficie, y los carteles de acero galvanizado cuya superficie sea 
mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los elementos de 
sustentación de estos carteles, se abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra, quedando incluidos 
los anclajes como parte proporcional del metro (m) de elemento de sustentación. La cimentación será de abono 
independiente. 
El precio de las señales y carteles fijos de empleo temporal incluye su retirada al finalizar las obras, quedando 
éstos en poder del contratista. 
Los elementos móviles de señalización se medirán y abonarán por las unidades (ud) nuevas, empleadas por 
primera vez en la obra. El precio incluye los elementos de sustentación, tornillería y accesorios, y todos los 
movimientos requeridos durante la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto para cumplir la Norma 
8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el correspondiente anejo del Proyecto. Al finalizar la obra, los elementos móviles 
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4.8.3 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 703.- “Elementos de balizamiento 
retrorreflectantes” del PG-3 (aprobado por orden FOM 2523/2014, de 12 de diciembre), completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.8.3.1 DEFINICIÓN 
Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta forma, color y 
tamaño, instalados con carácter temporal o permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de 
reforzar la capacidad de guía que proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales 
y carteles verticales de circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser 
impactados por un vehículo  sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
4.8.3.2 TIPOS 
Permanentes 
Instalados de forma definitiva. Se distinguen, entre otros: paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice, 
balizas cilíndricas, balizas de nieve, etc. 
Temporales 
Empleados provisionalmente durante la ejecución de las obras. Dentro de este tipo de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes se encuentran, a parte de todos aquellos de uso permanente que sean susceptibles de uso 
temporal, los conos de PVC, cinta de balizamiento, etc. 
4.8.3.3 FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de cada uno de los elementos retrorreflectantes y de sus cimentaciones son las definidas 
en el Proyecto. 
4.8.3.4 MATERIALES 
El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. 
Con carácter general, todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes tendrán retrorreflectancia RA2, 
salvo en el caso de los elementos de balizamiento retrorreflectantes de empleo temporal, que podrán ser RA1. 
4.8.3.5 EJECUCIÓN 
Seguridad y señalización de las obras 
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás legislación vigente 
en la materia.  
4.8.3.6 MEDICIÓN Y ABONO 
Los elementos de balizamiento retrorreflectantes permanentes, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclajes, se abonarán exclusivamente por las unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las 
operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado, o en su caso, la excavación y ejecución 
de la cimentación.  
Los elementos móviles de balizamiento se medirán y abonarán por las unidades (ud) nuevas, empleadas por 
primera vez en la obra. El precio incluye todos los movimientos requeridos durante la ejecución de las obras objeto 
del presente Proyecto para cumplir la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el correspondiente anejo del 
Proyecto, los elementos de sustentación, tornillería y accesorios. Al finalizar la obra, los elementos móviles de 
balizamiento quedarán en poder del contratista, por lo que en el precio de cada elemento de balizamiento nuevo 
está deducido el valor residual que se estima tendrá, como media, al final de su utilización en la obra objeto del 
presente Proyecto. 
4.8.4 BARRERAS DE SEGURIDAD 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la siguiente normativa: 
o Artículo 704.- “Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas” 
del PG-3, aprobado por Orden FOM/2523/1014, de 12 de diciembre. 
4.8.4.1 TIPOS 
La clase y nivel de contención, el índice de severidad de impacto, la anchura de trabajo, la deflexión dinámica y el 
tipo de superficie de sustentación de los pretiles y las barreras de seguridad metálicas a emplear son los definidos 
en el Proyecto. Las barreras metálicas tendrán, en todo caso, índice de severidad de impacto A; los pretiles 
metálicos tendrán índice de severidad de impacto A o B. 
Barreras de seguridad metálicas 
- Única y exclusivamente deberán emplearse barreras de seguridad metálicas que lleven marcado CE. 
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- Las barreras de seguridad metálicas podrán estar pintadas en su cara posterior, es decir, en la parte 
no visible desde la calzada; en este caso, deberán ir pintados también los postes y elementos de 
sustentación. La pintura será termolacada y deberá aplicarse en fábrica. 
4.8.4.2 MATERIALES 
• Las barreras de seguridad metálicas pintadas su cara posterior, si es el caso, deberán venir pintadas de 
fábrica. La pintura será termolacada y el color empleado será RAL 6014 o el que establezca el D.O., 
siempre con acabado mate. 
• Cuando se trate de barrera de seguridad metálica galvanizada y pintada, además de ésta, estarán pintados 
los amortiguadores, los postes, la tornillería y la placa de anclaje, caso de que exista, siendo todos estos 
elementos, incluida la barrera, suministrados de fábrica ya pintados.  
• Tanto las imprimaciones y las pinturas como el soporte sobre el que se apliquen cumplirán las condiciones 
fijadas en la Norma Tecnológica NTE-RPP y las normas UNE a que se hace referencia en dicha norma. 
Cuando el material llegue a la obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se hará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 
• La madera a emplear en las barreras de seguridad mixtas madera – metal deberá cumplir las 
especificaciones de la Norma UNE 56544, con calidad mínima MEG para las barandas y ME-2 para las 
fundas, con un tratamiento de preservación ante ataque biológico para clase de riesgo 4. Las piezas 
metálicas se fabricarán a partir de chapa de acero laminada en caliente, del tipo y grado S235JR según 
Norma Europea UNE-EN 10025 y galvanizada en caliente por inmersión según la Norma UNE-EN ISO 1461. 
4.8.4.3 EJECUCIÓN 
En las barreras de seguridad metálicas se colocarán captafaros cada 4 m. Sus características y diseño serán 
autorizados por el D.O. 
4.8.4.4 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás legislación vigente 
en la materia.  
4.8.4.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 704.9 del PG-3. El precio incluye la placa y 
elementos de anclaje en el caso de barrera instalada mediante placa de anclaje, y la pintura, independientemente 
del color empleado, cuando se trate de barrera de seguridad metálica pintada en su cara posterior, así como 
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4.9 VARIOS 
4.9.1 RECUBIERTA VEGETAL 
4.9.1.1 DEFINICIÓN  
Se define como hidrosiembra a la aplicación de forma mecánica sobre un soporte adecuado, de la conveniente 
mezcla de semillas y fertilizantes al objeto de conseguir, una vez germinadas y desarrolladas, el manto de 
vegetación definido en cada caso. Se trata de una mezcla homogénea de agua y semillas, con otros aditivos 
compuestos por fertilizantes, mulches y estabilizantes químicos.  
4.9.1.2 TIPOS 
Se distinguen los siguientes tipos: 
• Hidrosiembra arbustiva, compuesta por una mezcla semillas gramíneas, herbáceas, arbustivas y arbóreas, 
a base de 300 g de fibra, 100 g de turba negra, 30 g de estabilizador, 50 g de abono mineral y 30 g de 
semillas. 
• Hidrosiembra herbácea, compuesta por una mezcla semillas gramíneas y herbáceas, a base de 300 g de 
fibra, 100 g de turba negra, 30 g de estabilizador, 50 g de abono mineral y 30 g de semillas. 
4.9.1.3 MATERIALES 
Semillas 
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor o progenitores, 
protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta que se presenta una situación 
favorable para su desarrollo. 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie 
botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la aprobación del D.O. 
Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad 
micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 
Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, identificados y 
rotulados, para certificar las características de la semilla. 
Fijadores 
- Productos que aplicados con la hidrosembradora forman una película homogénea, elástica y 
permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por polibutadienos, alginatos, 
derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de vinilo, polímeros sintéticos de base acrílica y 
otros. 
4.9.1.4 EJECUCIÓN  
• Previamente a la hidrosimebra, la composición de la mezcla de semillas y el tipo de abono mineral serán 
sometidos a la aprobación del D.O. 
• El método empleado para realizar la hidrosiembra garantizará la adecuada distribución y dosificación de 
la misma, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de semilla si ésta hubiera sido insuficiente. 
• La hidrosiembra se realizará en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda prohibido 
expresamente realizar hidrosiembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. 
• Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios para 
mantener la hidrosiembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la misma en 
aquellas zonas en las que hubiera fracasado. 
4.9.1.5 MAQUINARIA  
Durante la ejecución se comprobará el correcto funcionamiento de todos los elementos mecánicos de la 
hidrosembradora. Se prestará especial atención durante la incorporación de materiales y su mezclado.  
4.9.1.6 MEDICIÓN Y ABONO  
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de hidrosiembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas, fijadores, fertilizantes, mulch, 





 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE CARRETERA CA -605. ACESO A RASILLO                                                                                      DOC 3 -PPTP  
 
Universidad de Cantabria    Página 46 
4.10 PARTIDAS ALZADAS 
4.10.1 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y que 
ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el Proyecto 
en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración se ha 
determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han 
considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes 
indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos 
médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el 
importe de esta p.a. se corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se 
establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a 
través del presupuesto propio del ESS. 
Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos, deberá 
presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O, será este 
PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas 
preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones preventivas de 
aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. 
Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como 
ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración 
preventiva. 
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la 
licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así 
como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que 
presente. 
Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y protección 
de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de seguridad y salud 
(PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y de los métodos 
constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en las disposiciones 
de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del 
Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego. 
4.10.1.1 MEDICIÓN Y ABONO 
Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el plazo de 
ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por importe 
mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O. 
4.10.2 PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
La presente p.a. se destina al pago de las medidas a llevar a cabo al finalizar las obras, para su limpieza y 
terminación definitiva, según se recoge en el Apartado 10º de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987, 
“Sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de las obras fijas en vías fuera de poblado”, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego, y con la que no se trata de 
suplir la correcta ejecución las unidades de obra, que quedan definidas en el presente Pliego. 
Las medidas a tomar para la ejecución de esta p.a. son las que se recogen a continuación, que se engloban en los 
grupos de actividades siguientes:  
Acondicionamiento de taludes y márgenes 
o Revisar el ataluzado en terraplenes, desmontes y en el revestimiento de los taludes con 
tierra vegetal, corrigiendo los defectos o cárcavas, en caso de producirse. 
o Limpieza de los terrenos adyacentes a los bordes de la explanación de piedras, materiales 
caidos, restos de hormigón, ferralla, firme antiguo, anclajes de bionda antiguos no 
utilizados, latiguillos, berenjenos, etc. 
o Desbroce mecánico y manual de la obra. 
Drenaje 
o Limpieza de cunetas y arquetas. 
o Limpieza de los cauces naturales en los 50 m aguas arriba y aguas debajo del paso. 
o Limpieza del interior de las obras de drenaje transversal, pasos inferiores, etc. 
o Trasdosado de las boquillas de salida de las obras de drenaje. 
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Señalización 
o Tapar las cimentaciones de carteles y señales para que no sea visible el hormigón. En caso 
de que esto no sea posible, demoler el hormigón de la cimentación y retirarlo a vertedero. 
o Retirar la señalización vertical y los carteles informativos de obra, incluidos los carteles 
institucionales del Gobierno de Cantabria. 
Cerramientos 
o Revisar y reparar, en su caso, todos los cerramientos. 
o Limpieza de materiales, piedras y otros restos caídos a ambos lados de los cierres de 
fábrica, y comprobación y reparación, en su caso, de los llagueados de dichos cierres.  
o En el caso de cierres de estacas y cables, comprobar y realizar, en su caso, el tesado de 
los cables, y tapar las zapatas de los postes para que no sea visible el hormigón. 
4.10.3 MEDICIÓN Y ABONO 
- Por tratarse de una partida alzada de abono íntegro, constituye formalmente una unidad de obra, 
por lo que se ha incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios 
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4.11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
4.11.1.1 RESIDUO 
Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda 
del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Existen los siguientes tipos de residuos: 
•  Residuo Peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. 
• Residuo no peligroso 
• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. 
• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
4.11.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
4.11.1.2.1 TIPOS DE RESIDUOS 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD). 
•  RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo el resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de tierras y materiales pétreos, no 
contaminados procedentes de obras de excavación.  
• RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
4.11.1.3 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
En el proyecto de mejora de la carretera CA-605, se tendrán residuos del tipo: 
• RCDs Nivel I 17 05 04 Tierras y piedras: Se trata del sobrante de la excavación. Debido a la mala calidad 
del terreno solo se podrá aprovechar la capa de tierra vegetal. El resto de excavación deberán ser 
retirados sin aprovechamiento alguno.  
• RCDs Nivel II 17 03 02. Mezclas bituminosas: computamos dentro de este tipo el material procedente de 
los fresados  
• 17 01 01 hormigón, procedente de las demoliciones que deberán ser retirados y tratados por un gestor 
autorizado.  
• Otros residuos: plásticos, será mínimo en comparación con los volúmenes anteriores, pero deben ser 
tratados de acuerdo a las especificaciones particulares de ese tipo de residuo. 
4.11.1.4 MEDIDAS PARA PREVENIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
4.11.1.4.1 CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS 
Los residuos provenientes del almacenamiento y manejo de residuos contaminantes deben de ser tratados de 
forma específica para evitar su vertido por el suelo y posterior contaminación de la zona. 
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Para ello es de obligado cumplimiento e que estos residuos sean almacenados en plataformas impermeables y, 
en caso de lavar estos recipientes, el agua irá a balsas dispuestas a este fin y jamás a la tierra o cauce de ríos 
cercanos para evitar así cualquier tipo de contaminación. 
4.11.1.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Durante el transcurso de la obra, es necesario evitar la generación extra de residuos. Siempre que se pueda hay 
que aprovechar y reutilizar el material existente. En caso de generar residuos, éstos tienen que ser acopiados en 
contenedores apropiados para esto, manteniendo limpia la obra. La maquinaria debe ser revisada y el sitio donde 
se disponga la misma tiene que estar limpio, para así evitar residuos de aceites contaminantes. 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo 
con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. Diferenciamos entre residuos inertes o no peligrosos 
que habrán de ser trasladados a vertedero y residuos peligrosos que deberán ser recogidos y tratados por un 
gestor autorizado. Para el vertido de residuos no muy voluminosos y para utilizar en casos puntuales se puede 
recurrir a la red de puntos limpios.  
4.11.1.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 
•  El contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con dichos residuos de construcción que se vayan a producir en la obra.  
• Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
incluido en el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente.  
• Los subcontratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el contratista 
principal. 
• El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación.  
• El contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos 
al D.O.  
• El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente: o 
Identificación de la obra. o Estimación sobre los residuos a generar. o Medidas a adoptar para la 
prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. Operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. o Medidas a adoptar para la 
separación de los residuos en obra. o Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de construcción y demolición dentro de la obra. o Inventario 
de residuos peligrosos, si es el caso. o Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
4.11.1.7 CONDICIONES GENERALES  
Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de Medio Ambiente (u 
órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes.  
•  Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo de 
documento de entrega de residuos de construcción y demolición.  
• Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se conservarán los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  
• El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los residuos a 
gestor autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su eliminación.  
• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  
• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden valorizar.  
• Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, y a lo establecido en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición.  
• En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en contenedores 
específicos, se deberá utilizar el contenedor apropiado para cada tipo de residuo.  
• Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 
reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  
•  Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
Almacemaniento de residuos  
• Mientras se encuentren los residuos en poder del contratista adjudicatario de las obras debe mantenerlos 
en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si las condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha selección.  
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•  En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como 
contenedores, sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente: o Deberán estar correctamente 
etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar cada tipo de 
residuo y deberán informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. o En la 
etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. o La información contenida 
en las etiquetas deberá ser clara y comprensible. o Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes 
al agua. Medición y abono  
•  La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cúbicos (m3), realmente gestionadas.  
•  El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, permisos, coste del 
Gestor o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de la unidad 
hasta el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008 y en el Decreto 
72/2010.  
• En el caso del tratamiento de los residuos de construcción correspondientes a las tierras procedentes de 
las excavaciones y desbroces (homogéneo), en el precio que figura en el cuadro de precios se incluyen los 
gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos necesarios para su depósito, explotación y arreglo 
final de los mismos, así como todas las obras de acceso, incluso reparaciones o mejoras para facilitar el 
mismo, y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo 
con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra a la vista de la propuesta que deberá realizar 
previamente el contratista aportando cuantos planos y detalles sean precisos a juicio de la Dirección de 
Obra.  
• Previamente al depósito de tierras procedentes de la excavación en su lugar de destino, cuya gestión para 
su obtención, ocupación o compra corresponde al contratista, se retirará la capa de tierra vegetal de la 
superficie que se ocupará con los excedentes de la excavación, y se mantendrá separada de los rellenos 
hasta que finalicen los mismos, momento en el que la tierra vegetal se extenderá sobre la superficie 
acabada del depósito finalizado para dar sobre la misma el tratamiento final establecido.  
• Todas las operaciones señaladas en los dos párrafos anteriores se encuentran incluidas dentro del precio 
de tratamiento de residuos previsto en el Cuadro de Precios. 
•  Asimismo, para la utilización del vertedero será preciso realizar previamente la recogida selectiva, y 
retirada a gestor autorizado, de los residuos que actualmente existen en el emplazamiento previsto para 
tal fin, lo que únicamente será de abono en el caso de emplearse dicho emplazamiento, mediante la 
aplicación de la partida alzada de abono íntegro prevista a tales efectos en el cuadro de precios.  
•  Partida alzada de abono íntegro para la recogida selectiva de los residuos existentes en emplazamiento 
previsto para depósito de sobrantes, y su retirada a gestor de residuos autorizado, incluyendo todas las 
operaciones y trámites administrativos necesarios para su completa eliminación.  
•  El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así como aquellas 
otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de tratamiento y que se han 
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1. MEDICIONES  
1.1. MEDICIONES AUXILIARES 
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1.2. MEDICIONES POR CAPÍTULOS 
 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  
 
  
 0   
 Total 01.01 ..................................................................  8.800,00 
 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
01.02. 01 M3 
TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION 
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación 
 hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
 
  
 45.928,98 1,61 73.945,66 
01.02.04 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTMO, YACIMIENTO GRANUELAR O CANTERA 
 PARA ORMACIÓN DE EXPLANADA DE CORRONACIÓN DE TERRAPÉN.  
 
  
 19.399,49 4,41 85.551,75 
01.02.03 m³ TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
 LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REL  
 
  
 19.399,49 0,24 4.655,88 
01.02.05 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST1  
 
  
 3.000,00 3,68 11.040,00 
01.02.06 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST2  
 
  
 3.000,00 3,68 11.040,00 
 
  
 Total 01.02 ..................................................................  234.251,65 
  
 Total 01 ..................................................................................................................................  243.051,65 
EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 
  
 26.529,48  01.02.02 M3 
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 Total 02 
 
02.02 DRENAJE TRANSVERSAL  
02.02.01 ML TUBO D=180CM H.A. RECU.M/GRANULAR 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/relleno de material granular y parte 
 proporcional de juntas totalmente colocado.  
 
  
 120,00 114,07 13.688,40 
 
  
 Total 02.02 .................................................................. 
HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 Kg/ha. de semillas pratenses, 
 30 kg/ha. de semillas leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. 
 de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de 
 agua y 120 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a continuación, con una 
 capa formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
 
02 DRENAJE  
02.01 DRENAJE LONGITUDINAL  
 
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y 
 profundidad 0.30 m.  
 
  
 1.200,00 14,14 16.968,00 
D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada.  
 
  
 21,00 474,05 9.955,05 
D38CM020 ML TUBO D=40CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 40 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 200,00 31,41 6.282,00 
D38CM030 ML TUBO D=60CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 60 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 300,00 71,86 21.558,00 
D38CM040 ML TUBO D=80CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 80 cm. de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 200,00 100,28 20.056,00 
D38CM050 ML TUBO D=100CM H. VIBRO.RECUB. HORM 
 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 400,00 137,12 54.848,00 
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 
  
 12,00 35,78 429,36 
D38CD015 M2 
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03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 
03.01 M3 
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04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
D38ID140 UD SEÑAL TRIANGULAR 135 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 8,00 189,08 1.512,64 
D38ID160 UD SEÑAL CIRCULAR 90 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 6,00 182,27 1.093,62 
D38ID170 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 
 UD. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
 totalmente colocada.  
 
  
 1,00 195,53 195,53 
D38ID190 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 CM 
 UD. Señal cuadrada de 90*90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 1,00 200,90 200,90 
D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO 
 M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocado.  
 
  
 4,00 235,02 940,08 
D38IG010 UD PLACA COMPLEMENTARIA 85X17 CM 
 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 cm., i/p.p. poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 2,00 42,80 85,60 
 
  
 Total 04.01 ..................................................................  4.028,37 
 
04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 
D38IA030 ML MARCA VIAL 10 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con 
 máquina autopropulsada.  
 
  
 4.800,00 0,29 1.392,00 
D38IA040 ML MARCA VIAL 15 CM 
 D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O   
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE LA CARRETERA CA -605. ACCESO A RASILLO DOCUMENTO N.º 4- PRESUPUESTO MEDICIONES.  
 
Universidad de Cantabria    Página 12 
04.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM010 ML DEFENSA SEMIRIGIDA 
 ML. Defensa semirrígida terraplén, hormigonada, i/parte proporcional de poste, capta faros, 
 separador y colocación.  
 
  
 1.200,00 25,21 30.252,00 
 
  
 Total 04.04 ..................................................................  30.252,00 
 
  
 Total 04 ..................................................................................................................................  36.688,01 
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05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 Kg/ha. de semillas pratenses, 
 30 kg/ha. de semillas leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. 
 de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de 
 agua y 120 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a continuación, con una 
 capa formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
 
  
 24.000,00 1,24 29.760,00 
 
  







































06 PARTIDAS ALZADAS  
06.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
 
  
 1,00 9.000,00 9.000,00 
06.02 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  
 
  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
 
  
 Total 06 ................................................................................................................................... 14.000,00 
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
07.01 t Carga y transporte de RNP de carácter pétreo  
 
  
 96,00 10,96 1.052,16 
07.02 t Carga y transporte de RNP de carácter no pétreo  
 
  
 96,00 7,78 746,88 
07.03 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA  
 
  
 100,00 3,13 313,00 
07.04 m3 TRATAMIENTO RESIDUO HORMIGÓN  
 
  
 100,00 2,80 280,00 
 
  

































08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 u SEGURIDAD Y SALUD  
 
  
 1,00 29.674,83 29.674,83 
 
  
 Total 08 ................................................................................................................................... 29.674,83 
 _____________________________________________________________________________________________________  
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2. CUADRO DE PRECIOS N.º 1 
 
01 EXPLANACIONES  
 
01.01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 0,40 
 CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
01.02. 01 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. 1,81 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno 
 compacto por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.02 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION 1,61 
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso 
 extensión, humectación y compactación hasta el 95% 
 P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.04 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTMO, YACIMIENTO 4,41 
 GRANUELAR O CANTERA PARA ORMACIÓN DE EXPLANADA DE 
 CORRONACIÓN DE TERRAPÉN.  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
01.02.03 m³ TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 0,24 
 PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA 
 CONSTRUCCIÓN DE REL  
 CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.02.05 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST1 3,68 
 TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.06 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST2 3,68 


















02 DRENAJE  
02.01 DRENAJE LONGITUDINAL  
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 14,14 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón 
 HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 
 0.30 m.  
 CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM 474,05 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m 
 totalmente terminada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
con 
 CINCO CÉNTIMOS  
D38CM020 ML TUBO D=40CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 31,41 
 ML. Tubo D= 40 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
D38CM030 ML TUBO D=60CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 71,86 
 ML. Tubo D= 60 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
 SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
D38CM040 ML TUBO D=80CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 100,28 
 ML. Tubo D= 80 cm. de hormigón vibro prensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA  
 totalmente colocado.  
 CIEN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D38CM050 ML TUBO D=100CM H. VIBRO.RECUB. HORM 137,12 
 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. 
 de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS  
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 35,78 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 1,24 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 
 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas 
 leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 
 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja 
 triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a 
 continuación, con una capa formada con 500 Kg/ha. de 
 celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
 UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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02.02 DRENAJE TRANSVERSAL  
02.02.01 ML TUBO D=180CM H.A. RECU.M/GRANULAR 114,07 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/relleno de 
 material granular y parte proporcional de juntas totalmente 
 colocado.  















































03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 
03.01 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 15,14 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación 
 en formación de bases.  
 QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 379,23 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
03.03 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S 26,50 
 VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.04 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN 367,70 
 RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE, TOTA  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS  
03.05 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 440,00 
 CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  
03.06 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 49,27 
 COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
 CALIENTE PUES  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
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04 SEÑALIZACIÓN  
 
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
D38ID140 UD SEÑAL TRIANGULAR 135 189,08 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS  
D38ID160 UD SEÑAL CIRCULAR 90 182,27 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con 
VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
D38ID170 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 195,53 
 UD. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con 
CINCUENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
D38ID190 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 CM 200,90 
 UD. Señal cuadrada de 90*90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO 235,02 
 M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, i/p.p. 
 poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
 totalmente colocado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  
D38IG010 UD PLACA COMPLEMENTARIA 85X17 CM 42,80 
 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 
 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
 
04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
D38IA030 ML MARCA VIAL 10 CM 0,29 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante 
 y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
 CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D38IA040 ML MARCA VIAL 15 CM 0,50 
 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante 
 y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  




04.03 BALIZAMIENTO  
04.03.01 u PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, 246,41 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A 
 LUGA  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
04.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM010 ML DEFENSA SEMIRIGIDA 25,21 
 ML. Defensa semirrígida terraplén, hormigonada, i/parte 
 proporcional de poste, capta faros, separador y 
 colocación.  
 VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
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05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
 
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 1,24 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 
 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas 
 leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 
 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja 
 triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a 
 continuación, con una capa formada con 500 Kg/ha. de 
 celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 








































06 PARTIDAS ALZADAS  
 
06.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 9.000,00 
 NUEVE MIL EUROS  
06.02 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 5.000,00 
 CINCO MIL EUROS  
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
07.01 t Carga y transporte de RNP de carácter pétreo 10,96 
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02 t Carga y transporte de RNP de carácter no pétreo 7,78 
 SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.03 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA 3,13 
 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.04 m3 TRATAMIENTO RESIDUO HORMIGÓN 2,80 











































08 SEGURIDAD Y SALUD  
 
08.01 u SEGURIDAD Y SALUD 29.674,83 
 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
EN SANTANDER, JULIO DE 2020 
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3. CUADRO DE PRECIOS N.º 2 
 
01 EXPLANACIONES  
 
01.01 TRABAJOS PREVIOS  
01.01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  
 Maquinaria ................................. 0,39 
 Resto de obra y materiales ......... 0,01 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  0,40 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02. 01 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno 
 compacto por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ............................. 0,24 
 Maquinaria ................................. 1,52 
 Resto de obra y materiales ......... 0,05 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  1,81 
01.02.02 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION 
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso 
 extensión, humectación y compactación hasta el 95% 
 P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
 Mano de obra ............................. 0,52 
 Maquinaria ................................. 1,04 
 Resto de obra y materiales ......... 0,05 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  1,61 
 
01.02.04 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTMO, YACIMIENTO 
 GRANUELAR O CANTERA PARA ORMACIÓN DE EXPLANADA DE 
 CORRONACIÓN DE TERRAPÉN.  
 TOTAL, PARTIDA ......................  4,41 
 
01.02.03 m³ TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 
 PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA 
 CONSTRUCCIÓN DE REL  
 TOTAL, PARTIDA ......................  0,24 
01.02.05 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST1  
 TOTAL, PARTIDA ......................  3,68 
01.02.06 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST2  
 TOTAL, PARTIDA ......................  3,68 
02 DRENAJE  
 
02.01 DRENAJE LONGITUDINAL  
 
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón 
 HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 
 0.30 m.  
 Mano de obra ............................  0,60 
 Resto de obra y materiales ........  13,54 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  14,14 
D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m 
 totalmente terminada.  
 Mano de obra ............................  40,28 
 Resto de obra y materiales ........  433,77 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  474,05 
D38CM020 ML TUBO D=40CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 40 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
 Mano de obra ............................  4,13 
 Resto de obra y materiales ........  27,28 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  31,41 
D38CM030 ML TUBO D=60CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 60 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
 Mano de obra ............................  7,07 
 Resto de obra y materiales ........  64,79 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  71,86 
D38CM040 ML TUBO D=80CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 80 cm. de hormigón vibro prensado, i/p.p. de 
 juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA  
 totalmente colocado.  
 Mano de obra ............................  8,63 
 Maquinaria.................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ........  91,49 
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 TOTAL, PARTIDA ......................  100,28 
D38CM050 ML TUBO D=100CM H. VIBRO.RECUB. HORM 
 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. 
 de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 totalmente colocado.  
 Mano de obra ............................. 10,96 
 Maquinaria ................................. 1,77 
 Resto de obra y materiales ......... 124,39 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  137,12 
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 Mano de obra ............................. 11,53 
 Maquinaria ................................. 1,16 
 Resto de obra y materiales ......... 23,09 
 
  
 TOTAL, PARTIDA 
............................. 
......... 
......................  1,24 
 
02.02 DRENAJE TRANSVERSAL  
 
02.02.01 ML TUBO D=180CM H.A. RECU.M/GRANULAR 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/relleno de 
 material granular y parte proporcional de juntas totalmente 
 colocado.  
 Mano de obra ............................. 3,38 
 Maquinaria ................................. 3,19 
 Resto de obra y materiales ......... 107,50 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  114,07 
......................  35,78 
a 
 
013  Maquinaria ................................. 
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 
 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas 
 lñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 
 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja 
 triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a 
 continuación, con una capa formada con 500 Kg/ha. de 
 celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
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03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 
03.01 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación 
 en formación de bases.  
 Mano de obra ............................. 0,63 
 Maquinaria ................................. 2,09 
 Resto de obra y materiales ......... 12,42 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  15,14 
 
03.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
 TOTAL, PARTIDA ......................  379,23 
 
03.03 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S  
 TOTAL, PARTIDA ......................  26,50 
 
03.04 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN 
 RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE, TOTA  
 TOTAL, PARTIDA ......................  367,70 
 
03.05 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B  
 TOTAL, PARTIDA ......................  440,00 
 
03.06 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 
 COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
 CALIENTE PUES  
 TOTAL, PARTIDA ......................  49,27 
 D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O   
PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DE LA CARRETERA CA -605. ACCESO A RASILLO DOCUMENTO N.º 4- PRESUPUESTO MEDICIONES.  
 
Universidad de Cantabria    Página 23 
04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
D38ID140 UD SEÑAL TRIANGULAR 135 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.                                 Mano de obra  20,47 
 Maquinaria ................................. 4,55 
 Resto de obra y materiales ......... 164,06 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  189,08 
D38ID160 UD SEÑAL CIRCULAR 90 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 Mano de obra ............................. 20,47 
 Maquinaria ................................. 4,55 
 Resto de obra y materiales ......... 157,25 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  182,27 
D38ID170 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 
 UD. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra ............................. 20,47 
 Maquinaria ................................. 4,55 
 Resto de obra y materiales ......... 170,51 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  195,53 
D38ID190 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 CM 
 UD. Señal cuadrada de 90*90 cm., i/p.p. poste 
 galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada.  
 Mano de obra ............................. 20,47 
 Maquinaria ................................. 4,55 
 Resto de obra y materiales ......... 175,88 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  200,90 
D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO 
 M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, i/p.p. 
 poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
 totalmente colocado.  
 Mano de obra ............................. 35,93 
 Maquinaria ................................. 0,46 
 Resto de obra y materiales ......... 198,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................  235,02 
D38IG010 UD PLACA COMPLEMENTARIA 85X17 CM 
 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 
 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra ............................  11,58 
 Maquinaria.................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ........ 
 31,04 ..........................................   
 TOTAL, PARTIDA ......................  42,80 
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04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
D38IA030 ML MARCA VIAL 10 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante 
 y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
 Mano de obra ............................. 0,04 
 Maquinaria ................................. 0,02 
 Resto de obra y materiales ......... 0,23 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  0,29 
D38IA040 ML MARCA VIAL 15 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante 
 y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
 Mano de obra ............................. 0,13 
 Maquinaria ................................. 0,02 
 Resto de obra y materiales ......... 0,35 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  0,50 
 
04.03 BALIZAMIENTO  
04.03.01 PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, 
           ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A 
 LUGA  
 TOTAL, PARTIDA ......................  246,41 
04.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM010 ML DEFENSA SEMIRIGIDA 
 ML. Defensa semirrígida terraplén, hormigonada, i/parte 
 proporcional de poste, capta faros, separador y 
 colocación.  
 Mano de obra ............................. 4,49 
 Resto de obra y materiales ......... 20,72 
 
  
 TOTAL, PARTIDA ......................  25,21 
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05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
 
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 
 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 Kg/ha. de semillas 
 leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 
 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja 
 triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a 
 continuación, con una capa formada con 500 Kg/ha. de 
 celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
 Mano de obra ............................. 0,13 
 Maquinaria ................................. 0,46 
 Resto de obra y materiales ......... 0,65 
 
  






























06 PARTIDAS ALZADAS  
 
06.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
 TOTAL, PARTIDA ......................  9.000,00 
06.02 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  
 TOTAL, PARTIDA ......................  5.000,00 
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
07.01 t Carga y transporte de RNP de carácter pétreo  
 TOTAL, PARTIDA ......................  10,96 
07.02 t Carga y transporte de RNP de carácter no pétreo  
 TOTAL, PARTIDA ......................  7,78 
07.03 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA  
 TOTAL, PARTIDA ......................  3,13 
07.04 m3 TRATAMIENTO RESIDUO HORMIGÓN  







































08 SEGURIDAD Y SALUD ...............  
08.01 u SEGURIDAD Y SALUD  
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4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
01 EXPLANACIONES  
 
01.01 TRABAJOS PREVIOS  
 
01.01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO   
 22.000,00 0,40 8.800,00 
 
  
 Total 01.01 ..................................................................  8.800,00 
 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
01.02. 01 M3 EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECA. 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 
  
 26.529,48 1,81 48.018,36 
01.02.02 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION 
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación 
 hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.  
 
  
 45.928,98 1,61 73.945,66 
01.02.04 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTMO, YACIMIENTO GRANUELAR O CANTERA 
 PARA ORMACIÓN DE EXPLANADA DE CORRONACIÓN DE TERRAPÉN.  
 
  
 19.399,49 4,41 85.551,75 
01.02.03 m³ TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
 LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REL  
 
  
 19.399,49 0,24 4.655,88 
01.02.05 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST1  
 
  
 3.000,00 3,68 11.040,00 
01.02.06 m3 SUELO ESTABILIZADO S-EST2  
 
  
 3.000,00 3,68 11.040,00 
 
  
 Total 01.02 ..................................................................  234.251,65 
 
  
 Total 01 ..................................................................................................................................  243.051,65 
02 DRENAJE  
02.01 DRENAJE LONGITUDINAL  
 
D38CA015 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y 
 profundidad 0.30 m.  
 
  
 1.200,00 14,14 16.968,00 
D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada.  
 
  
 21,00 474,05 9.955,05 
D38CM020 ML TUBO D=40CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 40 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.    
 200,00 31,41 6.282,00 
D38CM030 ML TUBO D=60CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 60 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 300,00 71,86 21.558,00 
D38CM040 ML TUBO D=80CM H. VIBRO.RECUB. HORMIG 
 ML. Tubo D= 80 cm. de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 200,00 100,28 20.056,00 
D38CM050 ML TUBO D=100CM H. VIBRO.RECUB. HORM 
 ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibro prensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de 
 hormigón HM-15/P/40/IIA totalmente colocado.  
 
  
 400,00 137,12 54.848,00 
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 
  
 12,00 35,78 429,36 
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 Kg/ha. de semillas pratenses, 
 30 kg/ha. de semillas leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. 
 de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de 
 agua y 120 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a continuación, con una 
 capa formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
 200,00 1,24 248,00 
 
 Total 02.01 ..................................................................  130.344,41 
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02.02 DRENAJE TRANSVERSAL  
02.02.01 ML TUBO D=180CM H.A. RECU.M/GRANULAR 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/relleno de material granular y parte 
 proporcional de juntas totalmente colocado.  
 
  
 120,00 114,07 13.688,40 
 
  
 Total 02.02 ..................................................................  13.688,40 
 
  








































03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 
03.01 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 
  
 3.600,00 15,14 54.504,00 
03.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.  
 
  
 15,00 379,23 5.688,45 
03.03 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S  
 
  
 1.200,00 26,50 31.800,00 
03.04 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO 
 i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTA  
 
  
 10,00 367,70 3.677,00 
03.05 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B  
 
  
 60,00 440,00 26.400,00 
03.06 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO 
 MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUES  
 
  
 60,00 49,27 2.956,20 
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04 SEÑALIZACIÓN  
 
04.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
D38ID140 UD SEÑAL TRIANGULAR 135 
 UD. Señal reflectante triangular de 135 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación 
 y anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 8,00 189,08 1.512,64 
D38ID160 UD SEÑAL CIRCULAR 90 
 UD. Señal reflectante circular D=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 6,00 182,27 1.093,62 
D38ID170 UD SEÑAL OCTOGONAL 90 
 UD. Señal octogonal A-90, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
 totalmente colocada.  
 
  
 1,00 195,53 195,53 
D38ID190 UD SEÑAL CUADRADA 90X90 CM 
 UD. Señal cuadrada de 90*90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 1,00 200,90 200,90 
D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO 
 M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
 cimentación y anclaje, totalmente colocado.  
 
  
 4,00 235,02 940,08 
D38IG010 UD PLACA COMPLEMENTARIA 85X17 CM 
 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 cm., i/p.p. poste galvanizado, 
 tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 
  
 2,00 42,80 85,60 
 
  
 Total 04.01 ..................................................................  4.028,37 
 
04.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 
D38IA030 ML MARCA VIAL 10 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con 
 máquina autopropulsada.  
 
  
 4.800,00 0,29 1.392,00 
D38IA040 ML MARCA VIAL 15 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con 
 máquina autopropulsada.  
 
  
 60,00 0,50 30,00 
 
  
 Total 04.02 ..................................................................  1.422,00 
04.03 BALIZAMIENTO  
 
04.03.01 u PANEL DIRECCIONAL DOBLE DE 160x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE 
 FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGA  
 
  
 4,00 246,41 985,64 
 
  
 Total 04.03 ..................................................................  985,64 
 
04.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
D38IM010 ML DEFENSA SEMIRIGIDA 
 ML. Defensa semirrígida terraplén, hormigonada, i/parte proporcional de poste, capta faros, 
 separador y colocación.  
 
  
 1.200,00 25,21 30.252,00 
 
  
 Total 04.04 ..................................................................  30.252,00 
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05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
 
D38CD015 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 
 M2 hidrosiembra en taludes, primera capa formada con 300 Kg/ha. de semillas pratenses, 
 30 kg/ha. de semillas leñosas, 1000 Kg/ha. de abono de liberación controlada, 500 Kg/ha. 
 de celulosa mecánica, 200 Kg/ha. de paja triturada, 50 Kg/ha. de polímero absorbente de 
 agua y 120 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, y terminado, a continuación, con una 
 capa formada con 500 Kg/ha. de celulosa mecánica, 100 Kg/ha. de paja triturada y 80 
 Kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno. 
 
  
 24.000,00 1,24 29.760,00 
 
  






































06 PARTIDAS ALZADAS  
 
06.01 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
 
  
 1,00 9.000,00 9.000,00 
06.02 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  
 
  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
07.01 t Carga y transporte de RNP de carácter pétreo  
 
  
 96,00 10,96 1.052,16 
07.02 t Carga y transporte de RNP de carácter no pétreo  
 
  
 96,00 7,78 746,88 
07.03 m3 TRATAMIENTO RESIDUO MEZCLA BITUMINOSA  
 
  
 100,00 3,13 313,00 
07.04 m3 TRATAMIENTO RESIDUO HORMIGÓN  
 
  
 100,00 2,80 280,00 
 
  
































08 SEGURIDAD Y SALUD  
 
08.01 u SEGURIDAD Y SALUD  
 
  
 1,00 29.674,83 29.674,83 
 
  
 Total 08 ................................................................................................................................... 29.674,83 
 _____________________________________________________________________________________________________  
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
     
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   624.624,99   




Gastos generales 13,00% 81.201,25 13,00%  









IVA 21,00% 156.093,79 21,00%    
  
 
                   
                 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                                   899.397,53 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 















MARÍA DEL PILAR MAZA COTERO 
  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO   IMPORTE % 
01 EXPLANACIONES 38,91% 243.051,65 38,91% 
02 DRENAJE 23,06% 143.784,81 23,06% 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS 20,02% 125.025,65 20,02% 
04 SEÑALIZACIÓN 5,87% 36.688,01 5,87% 
05 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 4,76% 29.760,00 4,76% 
06 PARTIDAS ALZADAS 2,24% 14.000,00 2,24% 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,38% 2.392,04 0,38% 
08 SEGURIDAD Y SALUD 4,75% 26.431,66 4,75% 
